

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第72号
 (平成28年3月1日)
 責任者:安全協議会
 福田道路(株)
 石田 真登
 TEL0536-76-0920

① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事
 西松建設(株) 大林 0536-77-0061

工事概要

佐久間道路の一部である佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

進捗状況

引き続き本坑・避難坑を掘削しています。
 (平成28年2月21日時点の進捗)
 本坑：1540.8m/1880.6m、避難坑：1694.5m/1882.0m

トンネル坑口状況



本坑施工状況(覆工コンクリート状況)



② 平成27年度 佐久間・三遠道路東栄地区整備工事
 藤城建設(株) 山口 0536-76-0097

工事概要

横見地区において、発生土を受入れて盛土工を行います。

進捗状況

横見地区の施工について、2月16日から東海興業(株)へ引継ぎとなりました。工事期間中、御協力ありがとうございました。

横見地区施工箇所



横見地区施工箇所



③ 平成27年度 佐久間・三遠道路下奈根地区整備工事
 福田道路(株) 石田 0536-76-0920

工事概要

佐久間第1トンネル発生土の運搬と林道小田線の舗装修繕を行います。

進捗状況

引続き発生土をハツ田仮置場から横見受入地へ運搬しています。また林道小田線の舗装補修は60%完了しました。

ハツ田仮置場 施工状況



林道小田線 施工状況



④ 平成27年度 佐久間・三遠道路鳳来東栄整備工事
 東海興業(株) 瀬野 0536-76-0910

工事概要

佐久間第1トンネル発生土の運搬と横見地区において、発生土を受入れて盛土工を行います。

進捗状況

横見地区において、トンネルの発生土を受入れて盛土工を行っています。

横見地区施工箇所



横見地区施工箇所



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

三遠南進自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック！
 【URL】
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>