

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第77号
 (平成28年8月1日)
 責任者:安全協議会
 西松建設(株)
 大林 孝一
 TEL0536-77-0061

① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事
 西松建設(株) 大林 0536-77-0061

② 平成27年度 佐久間・三遠道路東栄IC建設工事
 (株)早野組 井原 0536-76-0722

工事概要 佐久間道路のうち、佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

工事概要 東栄インターチェンジの一部を作る工事と横見地区においてトンネル発生土を受入れます。

進捗状況 4月に避難坑が貫通し、現在は、本坑掘削および覆工コンクリートを施工しています。(平成28年7月20日時点の進捗)
 本坑：1851.6m/1880.6m、避難坑：1882.0m/1882.0m(貫通)

進捗状況 東栄ICにおいて、橋台の施工及び本線の掘削を行っています。横見地区において、トンネルの発生土を受入れて盛土工を行っています。

トンネル坑口状況



水平ボーリング実施状況



横見地区施工箇所



東栄IC施工箇所



三遠南信自動車道位置図



三遠南進自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>