

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



# 佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第79号  
(平成28年10月1日)  
責任者：安全協議会  
西松建設(株)  
大林 孝一  
TEL0536-77-0061

## ① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-77-0061

**工事概要** 佐久間道路のうち、佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

**進捗状況** 覆工コンクリートおよびインバートコンクリートを施工しています。  
本坑 1880.6m(到達)、避難坑 1882.0m(到達)

トンネル坑口状況



本坑施工状況



## ② 平成27年度 佐久間・三遠道路東栄IC建設工事 (株)早野組 井原 0536-76-0722

**工事概要** 東栄IC(仮称)の一部を作る工事と横見地区においてトンネル発生土を受入れます。

**進捗状況** 東栄IC(仮称)において、掘削と橋台の施工が完了し、横見地区において、トンネルの発生土を受入を鈴木工業(株)に引き継ぎました。ご協力ありがとうございました。

東栄IC施工箇所



横見地区施工箇所



## ③ 平成28年度 佐久間道路3号橋下部工事 (株)鈴木組 青野 0536-76-1808


**工事概要** 東栄IC(仮称)佐久間道路3号橋において橋台とボックスを造ります。

**進捗状況** 本工事を作るための計画を行っています。  
10月より着手する予定です。

ボックス施工箇所を望む



橋台施工箇所を望む



## ④ 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄整備工事 鈴木工業(株) 平野 0536-76-1703

**工事概要** 横見地区において他工区の発生土を受入れと排水構造物の施工を行います。

**進捗状況** 横見地区において他工区の発生土を受入れて盛土工を行っています。

横見地区施工箇所



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

三遠南進自動車道 道路事業  
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。

明日を創る

～建設モノづくりの最前線～



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>