



佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第83号
 (平成29年2月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)鈴木組
 青野 真
 TEL0536-76-1808

① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-77-0061

工事概要

佐久間道路のうち、佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

進捗状況

本坑・避難坑ともに掘削完了しました。現在は、坑門工の施工および仮設備の撤去を行っています。
 本坑 1880.6m(掘削完了)、避難坑 1882.0m(掘削完了)

トンネル坑口状況

坑門工施工状況



② 平成28年度 佐久間道路3号橋下部工事 (株)鈴木組 青野 0536-76-1808

工事概要


東栄IC(仮称)佐久間道路3号橋において橋台を造ります。

進捗状況

仮橋の施工が終わり、本線部分の伐採と橋台を造るためのヤードを造っています。

伐採施工箇所

橋台施工箇所



③ 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄整備工事 鈴木工業(株) 平野 0536-76-1703

工事概要

横見地区において他工区の発生土の受入れと遮水工を施工します。

進捗状況

横見地区において1月より遮水工を施工しています。

横見地区施工箇所



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック！
 【URL】
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>