




# 佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第90号  
 (平成29年9月1日)  
 責任者: 安全協議会  
 (株)鈴木組  
 青野 真  
 TEL 0536-76-1808

## ① 平成28年度 佐久間道路3号橋下部工事 (株)鈴木組 青野 0536-76-1808

**工事概要** 東栄IC(仮称)佐久間道路3号橋において橋台をつくります。

**進捗状況** 現在、橋台をつくっています。9月末にはコンクリートの打設が完了する予定です。



## ② 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄横見地区整備工事 藤城建設(株) 今泉 0536-76-0030

**工事概要** 大沼仮置場の残土を、横見処分場へ運搬し、盛土を行います。

**進捗状況** 横見処分場で、盛土作業を行っています。



## ③ 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄地区道路建設工事 神野建設(株) 西土 0536-76-0795

**工事概要** 東栄IC(仮称)佐久間道路側本線およびランプ部の擁壁と排水構造物をつくります。

**進捗状況** 現場打ち逆T型擁壁を埋戻し、隣のもたれ式擁壁をつくります。林道付替えの本線横断ボックスをつくっています。



## ④ 平成28年度 佐久間・三遠道路整備工事 鈴中工業(株) 山本 0536-76-1703

**工事概要** 東栄IC(仮称)三遠道路側ランプ部及び佐久間第1トンネル坑口前の擁壁(補強土壁)をつくります。

**進捗状況** 本線右側で補強土壁の床掘削が終わり、基礎コンクリートを施工しています。トンネル坑口側は床掘削を始めました。



## ⑤ 平成28年度 佐久間道路佐久間第1トンネル監査路東栄地区工事 (株)中村組 市川 0536-76-1375

**工事概要** 佐久間第1トンネル内の監査路とトンネル設備のための管路をつくります。

**進捗状況** L型擁壁を作っています。



三遠南信自動車道位置図



工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！  
 【URL】  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>