



佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第91号
 (平成29年10月1日)
 責任者: 安全協議会
 神野建設(株)
 西土 徳師
 TEL 0536-76-0795

① 平成28年度 佐久間道路3号橋下部工事 (株)鈴木組 青野 0536-76-1808

工事概要 東栄IC(仮称)佐久間道路3号橋において橋台をつくります。

進捗状況 現在、橋台をつくっています。10月は橋台の埋戻しを行います。

橋台(8月中旬撮影)

橋台(9月中旬撮影)



② 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄横見地区整備工事 藤城建設(株) 今泉 0536-76-0030

工事概要 大沼仮置場の残土を、横見処分場へ運搬し、盛土を行います。

進捗状況 横見処分場の、盛土が一部完了しました。

盛土施工箇所

盛土施工箇所



③ 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄地区道路建設工事 神野建設(株) 西土 0536-76-0795

工事概要 東栄IC(仮称)佐久間道路側本線およびランプ部の擁壁と排水構造物をつくります。

進捗状況 もたれ式擁壁をつくっています。本線横断ボックス片方1基目が終わり、10月からもう片方1基をつくります。

現場打ちもたれ式擁壁(本線)

本線横断ボックス



④ 平成28年度 佐久間・三遠道路整備工事 鈴木工業(株) 山本 0536-76-1703

工事概要 東栄IC(仮称)三遠道路側ランプ部及び佐久間第1トンネル坑口前の擁壁(補強土壁)をつくります。

進捗状況 両箇所とも補強土壁の壁面材設置と盛土を施工しています。

本線右(ONランプ)側

佐久間第1トンネル坑口



補強土壁施工箇所

⑤ 平成28年度 佐久間道路佐久間第1トンネル監査路東栄地区工事 (株)中村組 市川 0536-76-1375

工事概要 佐久間第1トンネル内の監査路とトンネル設備のための管路をつくります。

進捗状況 非常用設備の消火栓用の管を設置しています。歩廊側の水路均しコンクリートを施工しています。

トンネル本坑口(東栄側)

トンネル内状況(消火栓用管設置状況)



L型擁壁完成しました

施工箇所

三遠南信自動車道位置図



工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>