



佐久間道路 (東栄工区) かわら版 (1/2)

発行第106号
 (平成31年1月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)中村組
 間瀬 拓弥
 TEL 053-545-0871

① 平成29年度 佐久間道路佐久間第1トンネル整備工事 須山建設(株) 坂牧 0536-76-1555

工事概要


浦川・奈根トンネル本坑内(東栄地区～浦川地区)において、トンネル内装板の設置及び防止柵の設置を行います。

進捗状況

10月から施工していた防止柵の設置が完了しました。1月からは、トンネル内の仮設照明を撤去します。

現場状況

防止柵



② 平成29年度 佐久間道路東栄地区舗装工事 福田道路(株) 清水 053-966-6006

工事概要

東栄ICの入口から浦川・奈根トンネル坑口手前までのアスファルト舗装工事を行います。

進捗状況

12月でガードレールや、張りコンクリートの施工は完了しました。1月からは、舗装の仕上げである表層の施工を行います。材料の運搬車両が多いので安全運転で材料搬入を行います。

現場状況 本線部

現場状況 ランプ部



③ 平成29年度 佐久間道路東栄・横見地区整備工事 神野建設(株) 神谷 0536-76-0795

工事概要

東栄ICにおいて、防護柵基礎の施工、立入防止柵と境界杭を設置します。また、横見地区にて盛土を施工します。

進捗状況

東栄ICにて立入防止柵及び境界杭を設置し、工事が無事完了となりました。ご理解・ご協力ありがとうございました。

東栄IC



④ 平成30年度 三遠道路海老嶋地区整備工事 鈴中工業(株) 高松 0536-76-1703

工事概要

橋を架けるためのヤード整備を行います。

進捗状況

先月に引き続き、擁壁(補強土壁)の施工を行っています。コンクリート製のパネルを組立ながら並行して盛土作業を行います。

補強土壁 施工状況

現場状況



⑤ 平成30年度 三遠道路深谷地区整備工事 神野建設(株) 小島 050-5213-3734

工事概要

深谷地区において、土地の造成工事を行います。

進捗状況

現在、掘削作業及び擁壁の施工を行っています。1月も引き続き擁壁の施工を行います。



⑥ 平成30年度 三遠道路引佐地区整備工事 (株)中村組 間瀬 053-545-0871

工事概要

引佐町西平地区において、路体盛土を行います。

進捗状況

西平地区において、トンネルで発生した掘削土の受入を行ない、盛土の施工を行っています。1月も引き続き盛土を行います。

西平地区



三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (東栄工区) かわら版 (2/2)

発行第106号
 (平成31年1月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)中村組
 間瀬 拓弥
 TEL 053-545-0871

⑦ 平成30年度 佐久間・三遠道路整備工事 (株)中村組 坂本 0536-76-0655

工事概要

浦川・奈根トンネル避難坑のコンクリート舗装・工事用道路の撤去坑口付近の整備を行います。

進捗状況

排水管の施工が終わりました。現在は、コンクリート舗装の下の路盤の整地を行い、型枠を組んでいます。

整正状況

型枠設置完了



⑧ 平成29年度 佐久間道路トンネルCCTV設備工事 名菱電子(株) 大矢 052-809-1554

工事概要

佐久間道路、東栄IC～佐久間川合ICの間にて各ICおよびトンネル内に道路管理用カメラを66台設置します。

進捗状況

各ICおよび、トンネル内のカメラ設置が12月末にて完了しました。設置済カメラを順次調整試験を行います。



東栄ICカメラ



トンネル内カメラ

⑨ 平成30年度 佐久間道路東栄地区舗装工事 (株)中村組 内藤 053-965-1125

工事概要


三遠南信道路建設事業に伴う舗装路面損傷箇所の舗装補修工事を行います。

進捗状況

12月で、浜松市工区(佐久間地区)の国道473号の舗装の施工が終わりました。1月から東栄町工区の施工を行います。

国道473号(佐久間地区)

町道二々田東山線(東栄町工区)



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>