

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(東栄)

かわら版 (1/2)

発行第140号
(2021年11月1日)
責任者:安全協議会
神野建設(株)
小島 基秀
TEL080-8657-8653

① 令和2年度 三遠道路1号橋鋼上部工事 瀧上工業(株) 河本 0536-76-0966

工事概要 三遠道路の東栄町における鋼製3径間連続箱桁橋(L=228.0m)の架橋を行います。

進捗状況 11月は橋桁の送り出し架設の準備作業を行います。

工事箇所全景



橋桁の架設状況

② 令和2年度 三遠道路東栄IC道路建設工事 (株)中村組 鈴木 080-8252-9435

工事概要 三遠道路における東栄1号橋A2側の補強土壁を構築する工事を行います。

進捗状況 11月は本線橋台と佐久間側OFFランプの橋台に取付く逆T型擁壁の構築を行います。

工事箇所全景



③ 令和2年度 三遠道路3号トンネル東栄地区舗装工事 大林道路(株) 有馬 0536-76-0607

工事概要 三遠道路3号トンネル本坑内(東栄側)において、コンクリート舗装および排水構造物の施工を行います。

進捗状況 11月は舗装工(上層路盤・中間層)の施工を行います。

工事箇所全景



④ 令和2年度 三遠道路新城東栄地区整備工事 神野建設(株) 小島 080-8657-8653

工事概要 三遠道路のハツ田土砂仮置き場(東栄町)において、既設舗装及び仮囲いフェンス等の撤去工事を行います。

進捗状況 11月は、既設盛土の撤去搬出作業および既設沈砂池の撤去搬出作業を行います。

工事箇所全景




三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

※裏面につづく

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(東栄)

かわら版 (2/2)

発行第140号
(2021年11月1日)
責任者:安全協議会
神野建設(株)
小島 基秀
TEL080-8657-8653

⑤ 令和2年度 三遠道路東栄横見地区整備工事 神野建設(株) 中設 0536-76-1355

工事概要

深谷地区においては工事ヤードの盛土・舗装工事、及び町道の排水を整備し舗装を行います。

進捗状況

11月は町道を工事ヤード内に迂回し、お寺前の側溝等の整備を行います。町道(深谷池場線)の通行経路が若干変わりますのでお気をつけて通行をお願いします。

工事箇所全景



⑥ 令和3年度 三遠道路吉沢地区整備工事 (株)鈴木組 高林 080-8663-9057

工事概要

吉沢地区にて三遠道路建設工事で発生した掘削土を盛土する工事を行います。

進捗状況

11月は吉沢処分場の土砂を場内運搬して盛土工事を行います。

工事箇所全景



⑦ 令和2年度 三遠道路4号トンネル工事 三井住友建設(株) 大原 053-966-6030

工事概要

三遠道路4号トンネル(トンネル延長L=841m)の新設工事を行います。下深谷地区から海老嶋地区へ向けて掘削します。

進捗状況

11月は坑口部を切土し、トンネル本体工事に着手します。

工事箇所全景




三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>