



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第54号
 (平成26年9月1日)
 責任者：安全協議会
 (株)大林組
 出口大輔
 TEL053-966-6011

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要 浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは佐久間町から東栄町へ向けて約1.6km掘り進めます。

進捗状況 引続き、本坑(本線トンネル)と避難坑(避難用トンネル)の掘削を行っています。
 現在進捗(8/20時点) 本坑 85m/1,555m
 避難坑 274m/1,575m



② 平成25年度 佐久間道路浦川連絡路建設工事 須山建設 (株) 藤田

工事概要 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路の橋台と浦川連絡路道路の施工を行います。

進捗状況 現在橋台の掘削工事が終わり躯体工事の準備を行っています。また、連絡路の施工は通行止めになっている佐久間小田敷線を利用して工事をします。



③ 平成25年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 (株)鈴木組 山下 053-967-2511

工事概要 大千瀬川左岸側にて、下流側(国道473号線側)より佐久間小田敷線の道路改良工事(拡幅工事)を行います。

進捗状況 今工事施工範囲の落石防止網の撤去が終了し、引続き2次伐採工を行っています。2次伐採工完了後は、仮設土留柵の施工を行っていきます。



[大千瀬川下流錦橋より左岸側を望む]

位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】