



# 佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第55号  
(平成26年10月1日)  
責任者:安全協議会  
須山建設(株)  
藤田 司  
TEL053-967-3951

## ① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

### 工事概要

浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは佐久間町から東栄町へ向けて約1.6km掘り進めます。

### 進捗状況

引続き、本坑(本線トンネル)と避難坑(避難用トンネル)の掘削を行っています。  
現在進捗(9/20時点) 本坑 93.5m/1,555m  
避難坑 488.5m/1,575m



## ② 平成25年度 佐久間道路浦川連絡路建設工事 須山建設(株) 藤田 053-967-3951

### 工事概要

大千瀬川左岸側にて、佐久間道路の橋台と浦川連絡路道の施工を行います。

### 進捗状況

現在橋台の深礎杭の工事行っています。また、連絡路の施工は通行止めになっている佐久間小田敷線を利用して工事を行います。



## ③ 平成25年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 (株)鈴木組 山下 053-967-2511

### 工事概要

大千瀬川左岸側にて、下流側(国道473号線側)より佐久間小田敷線の道路改良工事(拡幅工事)を行います。

### 進捗状況

2次伐採工が終了し、仮設土留工のH型鋼の打設を行っています。打設完了後は、横矢板を施工し、道路拡幅部分の法面掘削を行っていきます。



【大千瀬川下流錦橋より左岸側を望む】

## 位置図

