




佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第60号
 (平成27年3月1日)
 責任者：安全協議会
 鹿島建設(株)
 川岸誠知
 TEL053-966-6253

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要 浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。引き続き、本坑と避難坑を掘削しています。

進捗状況 現在進捗 (2/20時点) 本坑 611.4m/1,555m 避難坑 1181.5m/1,575m
 本坑では巻立てのコンクリートも進んでいます。(121m)
 ※3/11~4/3 国道473号線が通行止め(昼間)になります
 工事車両の通行ではご迷惑をおかけします。安全第一で進めてまいります。ご理解、ご協力をお願いいたします。



② 平成25年度 佐久間道路浦川連絡路建設工事 須山建設 (株) 藤田 053-967-3951

工事概要 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路の橋台と浦川連絡路道路の施工を行いました。

進捗状況 工事が完了しました。ご協力ありがとうございました。



③ 平成25年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 (株)鈴木組 山下 053-967-2511

工事概要 大千瀬川左岸側にて、下流側(国道473号線側)より佐久間小田敷線の道路改良工事(拡幅工事)を行ないます。

進捗状況 現在、3段目の法面の鉄筋挿入工を施工しています。また、大千瀬川右岸側で土砂流出対策として沈砂池の施工を開始しました。



【大千瀬川下流錦橋より左岸側を望む】

【大千瀬川右岸側沈砂池施工状況】

④ 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設 (株) 川岸 053-966-6253

工事概要 大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況 P1ではコンクリートを打つための型枠の組立、P2では足場の中で型枠・鉄筋の組立を行っています。



【終点(飯田)側から起点(浜松)側を望む】

【P2橋脚施工現況】

位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】