


R3.4.28 現在 坂部トンネルの掘削進捗は86%※です。

※坂部トンネル総延長に対する





ゴルフ場の直下、かつ崩れやすい地質のため地盤を補強して、トンネル断面を上部から1断面ずつ3分割して掘削しています。



施工状況（令和3年4月度）

平面図



次期工事までの間に地山の緩みなどがないように、吹付けコンクリートで切羽全体を覆うなどの対策を実施して二期工事の掘削工を完了しました。今後は、インバート本体工および覆工コンクリートの施工を行います。それぞれ、①防水シートの設置 ②鉄筋組立 ③型枠組立 ④コンクリート打設の各作業を、約10m／スパンとして施工します。