



# R3.7.28 現在 坂部トンネルの掘削進捗は86%※です。

※坂部トンネル総延長に対する




ゴルフ場の直下、かつ崩れやすい地質のため地盤を補強して、トンネル断面を上部から1断面ずつ3分割して掘削しています。



## 施工状況（令和3年7月度）



## 平面図



インバート本体工の施工を行っております。インバート本体工は1スパン約10mで、ウォータータイト（非排水）構造部では、防水シート設置→鉄筋組立→コンクリート打設という施工サイクルを繰り返して施工しております。