



R3.10.27 現在 坂部トンネルの掘削進捗は**86%**です。

※坂部トンネル総延長に対する




ゴルフ場の直下、かつ崩れやすい地質のため地盤を補強して、トンネル断面を上部から1断面ずつ3分割して掘削しています。



施工状況 (令和3年10月度)



平面図



インバート本体工は、10/27現在で468m（トンネル全体の約54%）の施工が完了いたしました。アーチ覆工はシート張り台車、鉄筋組立て台車、スライドセントル（移動式型枠台車）の計3台の台車を使用して施工いたします。10/27現在の進捗は313m（トンネル全体の約36%）です。