



R3.11.29 現在 坂部トンネルの掘削進捗は86%です。

※坂部トンネル総延長に対する




至川越

ゴルフ場の直下、かつ崩れやすい地質のため地盤を補強して、トンネル断面を上部から1断面ずつ3分割して掘削しています。



施工状況 (令和3年11月度)

平面図



11/29現在、インバート本体工の進捗は519m（トンネル全体の約60％）アーチ覆工の進捗は354m（トンネル全体の約41％）です。11月は計10回のコンクリート打設作業を行いました。