



R4.1.28 現在 坂部トンネルの掘削進捗は86%※です。

※坂部トンネル総延長に対する



ゴルフ場の直下、かつ崩れやすい地質のため地盤を補強して、トンネル断面を上部から1断面ずつ3分割して掘削しています。



施工状況（令和4年1月度）



1/28現在、インバート本体工の進捗は592m（トンネル全体の約68%）アーチ覆工の進捗は396m（トンネル全体の約46%）です。

平面図

