


R4.6.30 現在 坂部トンネルの掘削進捗は86%※です。

※坂部トンネル総延長に対する




ゴルフ場の直下、かつ崩れやすい地質のため地盤を補強して、トンネル断面を上部から1断面ずつ3分割して掘削しています。



施工状況（令和4年6月度）

平面図



6/30現在、インバート本体工の進捗は726m（トンネル全体の約83%）アーチ覆工の進捗は716m（トンネル全体の約82%）です。