■TNT関係機関タイムライン(案) ② 避難(交通)

◆:広域避難・自主的危機回避行動(自主避難)に関する事項 【発】【受】:情報の受発信で連携が必要な内容

	事象(トリガー)	情報共有準備室・情報共有本部					避難(交通)			
フェーズ	主な出来事・活動	or 非常災害現地対策本部	管区警察 県警察本部	国土交通省 中部運輸局	中日本高速道路(株) 名古屋支社	鉄道	県バス協会	日本放送協会名古屋放送局		
	◆気象庁が台風5日間予報を発表 ◆気象庁が早期注意情報(警報級の可能性)を発表 ■警戒レベル1■	【発1】気象・台風情報の提供	【受1】情報収集活動(気象・台風状況)	【受1】情報収集活動(気象・台風状況)	【受1】情報収集活動(気象・台風状況)	【受1】情報収集活動(気象・台風状況)	【受1】情報収集活動(気象・台風状況)	【受1】情報収集活動(気象・台風状況)		
(~36時間前) 風速:通常	◆情報共有準備室を設置(気象台・整備局)	【発2】情報共有準備室を設置(気象台・整備局)	【受2】情報共有準備室を設置	【受2】情報共有準備室を設置	【 <mark>受2】</mark> 情報共有準備室を設置	【 <mark>受2】</mark> 情報共有準備室を設置	【受2】情報共有準備室を設置	【受2】情報共有準備室を設置		
	◆鉄道事業者・バス事業者が計画運休の可能性を発表	【発3】TNTタイムラインの発動をTNTメンバーに通知	【受3】情報共有サイトの運用開始	【受3】情報共有サイトの運用開始	【受2】情報共有サイトの運用開始 ◆高速道路が通行止めの可能性を発表	【受3】情報共有サイトの運用開始 ◆鉄道事業者が計画運休の可能性を発表	【受2】情報共有サイトの運用開始 ◆バス事業者が計画運休の可能性を発表	【受3】情報共有サイトの運用開始		
	◆高速道路が通行止めの可能性を発表 ◆企業、学校等が事前休業、休校を検討 ◆各県・市町村等において広域避難実施に向けた事前調整							◆防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など)必要適な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える		
	◆気象庁が台風5日間予報を発表	【発0−1】気象・台風情報の提供	【受0-1】情報収集活動 (気象・台風状況・各機関の活動状況)	【受0-1】情報収集活動 (気象・台風状況・各機関の活動状況)	【受0-1】情報収集活動 (気象・台風状況・各機関の活動状況)	【受0-1】情報収集活動 (気象・台風状況・各機関の活動状況)	【受0-1】情報収集活動(各機関の活動状況・運行状況) ◆気象情報の収集(暴風・降雨・水位)	【受0-1】情報収集活動 (各機関の活動状況) ◆気象情報の収集(暴風・降雨・水位)		
	◆情報共有本部を設置(気象台・整備局、三県一市)	【発0-2】情報共有本部を設置(気象台・整備局、三県一市)	【受0-2】情報共有本部を設置 【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有	【受0-2】情報共有本部を設置	【 <mark>受0−2】</mark> 情報共有本部を設置	【受0-2】情報共有本部を設置 【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共 有				
ステージ0 (36時間前〜24時間前) 風速:通常	鉄道事業者・バス事業者が計画運休の詳細情報を発表高速道路が通行止めの詳細情報を発表企業、学校等が事前休業、休校を決定大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請調整開始自衛水防活動の準備気象台、整備局の合同説明会	【受0-3】◆交通機関等の運行停止、通行止めの タイミイングを情報共有 ◆TNT関係自治体の避難(臨時)バス調達状況の把握	【受0-3】◆交通機関等の運行停止、通行止めの タイミイングを情報共有	【受0-3】 ◇交通機関等の運行停止、通行止めの タイミイングを情報共有 【受0-3】必要に応じて避難(臨時)バスの派遣調整	ン【発0-3】◆高速道路が通行止めの詳細情報を発表	【発0-3】◆鉄道事業者が計画運休の詳細情報を発表	【発0-3】◆バス事業者が計画運休の詳細情報を発表 【受0-3】◆バス事業者へ避難(臨時)バスの派遣要請	【受0-3】◆交通機関等の運行停止、通行止めの タイミインでを情報共有 ◆防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など)必要適		
	◆気象庁が特別警報発表の可能性に言及 ◆広域避難の開始(24時間前) ◆避難所の開設	◆ゼロアワーの修正(TNTタイムラインの進捗状況、避難完了 目標時刻までの所要時間)	◆(道路管理者と協議の上、交通情報提供の是非を検討)		◆現場点検 ◆資機材の確認 ◆応援部隊(災害協定)への依頼 ◆関係機関との連絡体制チェック			な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える ◆防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など)必要適な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える		
	◆気象庁が台風5日間予報を発表 ◆気象庁が各種注意報を発表 ■警戒レベル2■ ◆避難準備・高齢者避難開始を発表 ■警戒レベル3■ ◆避難勧告・避難指示(緊急)を発表 ■警戒レベル4■ ◆広域避難の継続 ◆企業、学校等が事前休業、休校を実施 ◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請 ◆自衛水防活動の実施	【受1-1】気象・台風情報の提供	【受1-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受1-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受1-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受1-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受1-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受1-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況) ◆防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など)必要適		
		【受1−2】TNT関係機関の対応状況の確認		【受1-2】情報収集活動(避難バスの状況)	【発1-2】情報提供(情報板、ハイウェイラジオ)	【受1-2】情報収集活動(運行状況)	【受1-2】情報収集活動(運行状況)	な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える 【受1-2】情報収集活動(避難状況・交通規制)		
ステージ1 (24時間前〜12時間前) 風速:通常			【第1_2】体制性について桂却サモ		【発1-3】交通規制情報の提供(避難)	【発1-3】台風情報の車内放送				
		【発1-3】ゼロアワーの修正(TNTタイムラインの進捗状況、避難完了目標時刻までの所要時間)	【受1-3】体制状について情報共有	【受1-3】体制状況ついて情報共有	【受1-3】体制状について情報共有	【受1-3】体制状況ついて情報共有	【受1-3】体制状について情報共有	【受1-3】体制状況ついて情報共有		
				◆避難輸送の支援	◆防災体制確立(現場点検・資機材の状況)	◆保守要員の確保				
	◆鉄道による広域避難の完了◆鉄道事業者、路線バス、高速バスが計画運休					◆鉄道事業者が計画運休	◆路線バス、高速バスが計画運休	◆防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など)必要適な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える		
ステージ2 (12時間前〜9時間前) 風速:通常 ステージ3 (9時間前〜6時間前) 風速:通常〜15m/s	◆気象庁が台風5日間予報を発表	【発2−1】気象・台風情報の提供	【受2-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受2-1】情報収集活動 (气色、分图状况,各機関の活動状况)	【受2-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受2-1】情報収集活動 (気象・会界状況・各機関の活動状況)	【受2-1】情報収集活動	【受2-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)		
	◆広域避難の継続	【 <mark>受2−2】</mark> TNT関係機関の対応状況の確認	(気象・古風仏沈、谷筬関の活動仏沈)	(気象・台風状況、各機関の活動状況) 【受2-2】情報収集活動(避難バスの状況)	(気象・台風仏流、谷機関の活動仏流) 【発2-2】交通規制情報の提供(避難)	(気象・台風状況、各機関の活動状況) 	(気象・台風状況、各機関の活動状況) 【受2-2】情報収集活動(運行状況)	【受2-2】情報収集活動(避難状況·交通規制)		
		【発2-3】ゼロアワーの修正(TNTタイムラインの進捗状況、避難完了目標時刻までの所要時間)	【受2-3】体制状況について情報共有	【受2-3】体制状況について情報共有	【 <mark>受2-3】</mark> 体制状況について情報共有	<mark>【受2-3】</mark> 体制状況について情報共有	【受2-3】体制状況について情報共有	【受2-3】体制状況について情報共有		
	◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の配置完了	無元」日保时刻よじの所安时间/ 			 ◆情報収集活動(現場点検・資機材の状況)					
	◆臨時バス・自家用車による広域避難の完了(9時間前)							◆防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など)必要適		
	◆気象庁が台風5日間予報を発表	【発3-1】気象・台風情報の提供	【受3-1】情報収集活動	【受3-1】情報収集活動	【受3-1】情報収集活動	【受3-1】情報収集活動	【受3-1】情報収集活動	な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える 【受3-1】情報収集活動		
	◆ 気象庁が特別警報発表(暴風・波浪)	【光3-1】	(気象・台風状況、各機関の活動状況)	【♥3-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	(気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受3-1】 「育報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況) 	(気象・台風状況、各機関の活動状況)	(気象・台風状況、各機関の活動状況)		
	◆逃げ遅れ住民に対する措置	【受3-2】TNT関係機関の対応状況の確認			【発3-2】交通規制情報の提供	【発3-2】運休情報の提供	【受3-2】情報収集活動(運行状況)	【受3-2】情報収集活動(避難状況・交通規制) ◆防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など)必要適な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える		
		【発3-3】ゼロアワーの修正(TNTタイムラインの進捗状況、避難完了目標時刻までの所要時間)	【受3-3】体制状況について情報共有	【受3-3】体制状況について情報共有	【受3-3】体制状況について情報共有	【受3-3】体制状況について情報共有	【受3-3】体制状況について情報共有	【受3-3】体制状況について情報共有		
		無元」口信時刻までの所要時間/	◆避難地域の治安維持		◆情報収集活動(現場点検・資機材の状況) ◆高速道路規制検討(連続雨量による通行止め、標準的には200mm~250mm)	◆水没危険箇所の一部運休手配 ◆注意運転(風速・雨量) ◆運休(風速・雨量)		◆防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など)必要適な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える		
	◆気象庁が台風5日間予報を発表 ◆気象庁が特別警報発表(暴風・高潮・波浪)	【発4−1】気象・台風情報の提供	【受4-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受4-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受4-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受4-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受4-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)	【受4-1】情報収集活動 (気象・台風状況、各機関の活動状況)		
		【受4-2】TNT関係機関の対応状況の確認			【発3-2】交通規制情報の提供	【発4-2】運休情報の提供	【受4-2】情報収集活動(運行状況)	【受4-2】情報収集活動(避難状況・交通規制) ◆防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など)必要適な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える		
		【発4-3】ゼロアワーの修正(TNTタイムラインの進捗状況、避	【受4-3】体制状況について情報共有	【受4-3】体制状況について情報共有	【受4-3】体制状況について情報共有	【 <mark>受4-13</mark> 体制状況について情報共有	【受4-3】体制状況について情報共有	【受4-1】体制状況について情報共有		
		難完了目標時刻までの所要時間)			◆情報収集活動(現場点検・資機材の状況)					
			◆避難地域の治安維持		◆高速道路規制検討 (風速による通行止め、平均風速20m/s)			◆防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など)必要適な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える		
ゼロアワー(台風上陸) フェーズ I (1~3日)	■警戒レベル5■ ◆台風上陸	【受 I −1】被害状況	【受 I -1】情報収集活動(被害状況)	【発 I −1】所管事業者の被害・復旧状況についてとりまとめ・情報提供	【発 I -1】被害・復旧状況について情報提供 【受 I -1】情報収集活動(被害状況)	【発 I -1】被害・復旧状況について情報提供 【受 I -1】情報収集活動(被害状況)	【発 I -1】被害状況について情報提供 【受 I -1】情報収集活動(事業者等の被害状況)	【受 I -1】情報収集活動(被害状況、各機関の活動状況)		
	◆ 古風工隆 ◆ 猛烈な風により屋外活動停止 ◆ 高潮越水、堤防破堤、浸水	◆政府が非常災害現地対策本部設置	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TO TRINEIN	【発 I -2】高速道路規制(緊急輸送)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	【受 I -2】情報収集活動(校告状況、存機関の活動状況) 【受 I -2】情報収集活動(交通規制)		
	◆救命、救助							【受 I -2】情報収集活動(父通規制) 【発 I -2】防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など) 要適切な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える		
			◆避難地域の治安維持	◆避難輸送の支援	◆交通応急復旧準備	◆交通応急復旧準備				
 (0時間後~7時間後)	(0時間後~7時間後)									
	◆避難判断水位に到達【洪水】 ◆氾濫危険水位に到達【洪水】									
(7時間後)	(7時間後) ◆河川氾濫(破堤)【洪水】									
フェーズ II (4日~2週間)	◆ポンプ排水および自然排水 ◆緊急輸送路確保	【受Ⅱ-1】被害状況	【受Ⅱ-1】情報収集活動(被害状況)	【発Ⅱ-1】所管事業者の被害・復旧状況についてとりまとめ・情報提供	【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報提供 【受Ⅱ-1】情報収集活動(被害状況)	【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報提供 【受Ⅱ-1】情報収集活動(被害状況)	【発Ⅱ-1】被害状況について情報提供 【受Ⅱ-1】情報収集活動(事業者等の被害状況)	【受Ⅱ-1】情報収集活動(被害状況、各機関の活動状況)		
		◆締め切り・排水検討 ◆緊急輸送路検討		◆避難輸送の支援	◆交通応急復旧	◆交通応急復旧				
			▲波数地点の公立後生					【受Ⅱ-2】情報収集活動(交通規制) 【発Ⅱ-2】防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など), 要適切な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える		
	◆温水エリア統小		◆避難地域の治安維持	【発Ⅲ-1】所管事業者の被害・復旧状況についてとりまと	【発皿-1】被害・復旧状況について情報提供	【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情報提供	【発Ⅲ-1】被害状況について桂報担併			
フェーズⅢ (2週間~1ヶ月)	◆浸水エリア縮小 ◆粧乳(地味 - ☆海 ライフライン) 広急復旧	【受Ⅲ-1】被害状況 ▲広急復四計画接計	【受皿-1】情報収集活動(被害状況)	【発Ⅲ-1】所管事業者の被害・復旧状況についてとりまと め・情報提供	【受Ⅲ-1】情報収集活動(被害状況)	【受Ⅲ-1】情報収集活動(被害状況)	【発Ⅲ-1】被害状況について情報提供 【受Ⅲ-1】被害状況収集活動(事業者等)	【受Ⅲ-1】情報収集活動(被害状況、各機関の活動状況)		
	◆施設(堤防、交通、ライフライン)応急復旧	◆応急復旧計画検討			◆交通応急復旧	◆交通応急復旧		【受Ⅲ-2】情報収集活動(交通規制) 【受Ⅲ-2】情報収集活動(交通規制)		
			▲波羅神・はのシウ後は					【発Ⅲ-2】防災、行政の各機関と情報を交換し、(避難など)必要適切な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える		
			◆避難地域の治安維持							
	<u> </u>									