

平成 23 年 2 月 1 日

国 土 交 通 省

## 平成 23 年度予算に向けた個別公共事業評価及び総点検について

国土交通省では、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、個別公共事業評価を実施しています。

この度、平成 23 年度予算に向けた個別公共事業評価としての直轄事業等の新規事業採択時評価、再評価の評価結果等についてお知らせいたします。なお、昨年 11 月 19 日に公表した各分野の将来交通需要推計手法の改善等を踏まえた総点検を反映しております。

## (添付資料)

## ○ 平成 23 年度予算に向けた個別公共事業評価等に関する資料

- ・直轄事業等に関する個別公共事業評価結果一覧
- ・平成 23 年度予算に向けた個別公共事業評価書

## (参考)

- ・平成 23 年度予算に向けた個別公共事業評価（事業概要資料）  
[http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08\\_hh\\_000122.html](http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000122.html)

※問い合わせ先については、別添の資料の通りです。

(別添)

(問い合わせ先)

事業評価制度について

大臣官房技術調査課	課長補佐	井上	代表 03-5253-8111 (内線 22339) 直通 03-5253-8219
大臣官房公共事業調査室	専門官	山形	代表 03-5253-8111 (内線 24295) 直通 03-5253-8258
政策統括官付政策評価官室	政策評価企画官	丹野	代表 03-5253-8111 (内線 53405) 直通 03-5253-8807

個別事業について

河川事業、ダム事業、砂防事業、地すべり対策事業、海岸事業

河川局河川計画課	企画専門官	林	代表 03-5253-8111 (内線 35313) 直通 03-5253-8443
----------	-------	---	---

海岸事業、港湾整備事業

港湾局計画課	課長補佐	鈴木	代表 03-5253-8111 (内線 46348) 直通 03-5253-8668
--------	------	----	---

道路事業

(道路事業全般)

道路局企画課道路事業分析評価室	課長補佐	馬渡	代表 03-5253-8111 (内線 37682) 直通 03-5253-8593
-----------------	------	----	---

(直轄国道関係)

道路局国道・防災課	課長補佐	田村	代表 03-5253-8111 (内線 37832) 直通 03-5253-8492
-----------	------	----	---

空港整備事業、航空路整備事業

航空局監理部総務課企画室	調整官	山口	代表 03-5253-8111 (内線 48174) 直通 03-5253-8695
--------------	-----	----	---

都市公園事業

都市・地域整備局公園緑地・景観課	課長補佐	辻野	代表 03-5253-8111 (内線 32952) 直通 03-5253-8419
------------------	------	----	---

官庁営繕事業

大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室	企画専門官	秋月	代表 03-5253-8111 (内線 23512) 直通 03-5253-8238
-------------------	-------	----	---

船舶建造事業、海上保安官署施設整備事業

海上保安庁政務課政策評価広報室	専門官	中津	代表 03-3591-6361 (内線 2205) 直通 03-3591-2382
-----------------	-----	----	--

平成23年度予算に向けた個別公共事業評価等  
に関する資料 (抜粋)

平成23年2月

国土交通省

# 目 次

○ 直轄事業等に関する個別公共事業評価結果一覧	
・平成 23 年度予算に向けた新規事業採択時評価について（直轄事業等）	…… 1
・平成 23 年度予算に向けた再評価について（直轄事業等）	…… 5
・平成 23 年度予算に関するその他の直轄事業等一覧	…… 24
・総点検について	…… 60
○平成 23 年度予算に向けた個別公共事業評価書	…… 61（省略）

## 直轄事業等に関する個別公共事業評価結果一覧

## ■平成23年度予算に向けた新規事業採択時評価について(直轄事業等)

・事業評価対象の直轄事業等(直轄事業および独立行政法人等施行事業(独立行政法人等が行う補助事業を除く。))を対象としたものである。

・評価指標として、本一覧においては、便宜上B/Cのみ記載しているが、事業評価の実施にあたっては、費用便益分析によりB/Cを算出するとともに、その他の定量的・定性的な効果や事業の実施環境等を総合的に勘案して評価を行っている。

### 【公共事業関係費】

#### 【河川事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	備考
山形県	最上川上流特定構造物改築事業 (大旦川排水機場改築)	24	6.8	
静岡県	狩野川総合内水緊急対策事業	8.7	4.6	
徳島県	吉野川総合内水緊急対策事業	18	1.3	
鹿児島県	肝属川特定構造物改築事業 (甫木水門改築)	17	1.3	

#### 【海岸事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	備考
三重県	津松阪港海岸直轄海岸保全施設整備 事業	135	4.9	(注1)

(注1)平成22年8月に評価結果を公表済

【道路事業】

※B/Cは走行時間短縮便益、走行経費減少便益及び交通事故減少便益の3便益による値

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	備考
北海道	一般国道230号 定山溪拡幅	125	1.9	
北海道	道央圏連絡道路 一般国道337号 長沼南幌道路	240	3.0	
宮城県	一般国道45号 本吉気仙沼道路(Ⅱ期)	145	1.2	(注1)
福島県	一般国道49号 北好間改良	50	1.4	
埼玉県	一般国道17号 上尾道路(Ⅱ期)	245	5.7	
新潟県	新潟南北道路 一般国道7号 紫竹山道路	195	2.8	
長野県	一般国道18号 坂城更埴バイパス(坂城町区間)	110	2.8	
長野県	一般国道158号 奈川渡改良	110	1.5	
京都府	一般国道163号 木津東バイパス	15	5.1	
大阪府・奈良県	一般国道165号 香芝柏原改良	110	1.3	
山口県	一般国道2号 富海拡幅	90	3.4	
徳島県	一般国道55号 桑野道路	340	1.3	(注1)
高知県	一般国道55号 南国安芸道路(芸西西～安芸西)	355	2.1	(注1)
沖縄県	一般国道506号 小禄道路	620	1.7	(注1)

(注1)平成22年8月に評価結果を公表済

【港湾整備事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	備考
北海道	苫小牧港西港区商港地区複合一貫輸送ターミナル改良事業	94 [94]	4.4	(注1)
北海道	函館港北ふ頭地区複合一貫輸送ターミナル整備事業	30 [30]	2.1	(注1)
宮城県	仙台塩釜港仙台港区中野地区国際物流ターミナル整備事業	69 [50]	2.3	(注1)
宮崎県	細島港白浜地区国際物流ターミナル整備事業	44 [35]	4.0	(注1)
鹿児島県	鹿児島港新港区複合一貫輸送ターミナル改良事業	108 [64]	3.4	(注1)
沖縄県	竹富南航路整備事業	35 [35]	1.5	(注1)
東京都	沖ノ島島における活動拠点整備事業	750 [750]	1.8	(注1)

※[ ]内は内数で港湾整備事業費

(注1)平成22年8月に評価結果を公表済



## 【その他施設費】

### 【官庁営繕事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	事業計画 の必要性	事業計画 の合理性	事業計画 の効果	備考
神奈川県	平塚税務署	14 (注1)	111 点	100 点	146 点	(注3)
愛知県	豊橋港湾合同庁舎(増築棟) [三河海上保安署]	3.6	110 点	100 点	146 点	(注3)

(注1) 平塚市役所との合築であるが、総事業費は平塚税務署分を記載している。

(注2) 事業計画の必要性 - 既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指標  
 事業計画の合理性 - 採択案と同等の性能を確保できる代替案の設定可能性の検討、代替案との経済比較等から新規事業として  
 行うことの合理性を評価する指標(合理性の有無により、100点か0点のいずれかを評点とする)  
 事業計画の効果 - 通常業務に必要な機能を満たしていることを確認・評価する指標  
 (採択要件: 事業計画の必要性100点以上、事業計画の合理性100点、事業計画の効果100点以上を全て満たす)

(注3) 平成22年8月に評価結果を公表済

### 【船舶建造事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	備考
-	外洋対応型巡視船(PL型)建 造(2隻)	108	-	(注2)

(注1) 海上保安業務需要毎に、事業を実施した場合(with)、事業を実施しなかった場合(without)それぞれについて業務需要を満たす度合いを評価するとともに、事業により得られる効果について評価する。

(注2) 平成22年8月に評価結果を公表済

### 【海上保安官署施設整備事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	事業計画 の必要性	事業計画 の合理性	事業計画 の効果	備考
新潟県	新潟航空基地の整備	3.9	110 点	100 点	133 点	(注2)

(注1) 事業計画の必要性 - 既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指標  
 事業計画の合理性 - 採択案と同等の性能を確保できる代替案の設定可能性の検討、代替案との経済比較等から新規事業として行う  
 ことの合理性を評価する指標  
 事業計画の効果 - 通常業務に必要な機能を満たしていることを確認・評価する指標  
 (採択要件: 事業計画の必要性、事業計画の合理性及び事業計画の効果がいずれも100点以上)

(注2) 平成22年8月に評価結果を公表済

## ■平成23年度予算に向けた再評価について(直轄事業等)

・事業評価対象の直轄事業等(直轄事業および独立行政法人等施行事業(独立行政法人等が行う補助事業を除く。))を対象としたものである。

・評価指標として、本一覧においては、便宜上B/Cのみ記載しているが、事業評価の実施にあたっては、費用便益分析によりB/Cを算出するとともに、その他の定量的・定性的な効果や事業の実施環境等を総合的に勘案して評価を行っている。

### 【公共事業関係費】

#### 【河川事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	対応方針	備考
北海道	留萌川直轄河川改修事業	197	2.3	継続	
北海道	石狩川直轄河川改修事業	7,673	3.6	継続	
北海道	石狩川直轄河川改修事業(千歳川遊水地)	1,150	2.2	継続	
北海道	後志利別川直轄河川改修事業	97	3.7	継続	
北海道	沙流川直轄河川改修事業	150	6.3	継続	
北海道	天塩川直轄河川改修事業	734	1.3	継続	
北海道	尻別川直轄河川改修事業	68	1.6	継続	
北海道	十勝川直轄河川改修事業	1,603	2.0	継続	
北海道	湧別川直轄河川改修事業	19	7.4	継続	
北海道	渚滑川直轄河川改修事業	34	12.7	継続	
青森県	高瀬川直轄河川改修事業	97	1.5	継続	
秋田県	子吉川直轄河川改修事業	1,130	3.7	継続	
岩手県・宮城県	北上川直轄河川改修事業	2,467	4.7	継続	
宮城県	鳴瀬川直轄河川改修事業	1,460	6.2	継続	
埼玉県・東京都	中川・綾瀬川直轄河川改修事業	3,411	15.3	継続	

東京都・神奈川県	多摩川直轄河川改修事業	1,500	25.1	継続	
神奈川県	鶴見川直轄河川改修事業	658	6.8	継続	
山梨県・静岡県	富士川直轄河川改修事業	258	4.1	継続	
群馬県・埼玉県	利根川上流特定構造物改築事業 (谷田川第一排水機場)	38	1.6	継続	
石川県	梯川直轄河川改修事業	484	24.8	継続	
新潟県	信濃川特定構造物改築事業(大河津可動堰)	410	3.8	継続	
静岡県	狩野川直轄河川改修事業	236	5.5	継続	
静岡県	狩野川特定構造物改築事業(黄瀬川橋)	19	4.7	継続	
三重県	櫛田川直轄河川改修事業	149	3.2	継続	
広島県	太田川直轄河川改修事業	166	8.1	継続	
鳥取県・島根県	斐伊川直轄河川改修事業	1,080	13.2	継続	
島根県	斐伊川直轄河川改修事業(斐伊川放水路)	2,500	1.7	継続	
島根県	江の川下流土地利用一体型水防災事業(川平地区)	45	1.4	継続	
岡山県	高梁川直轄河川改修事業	785	28.3	継続	
岡山県	旭川特定構造物改築事業(百間川河口水門)	120	5.8	継続	
高知県	物部川直轄河川改修事業	78	12.0	継続	
高知県	仁淀川直轄河川改修事業	383	1.8	継続	
高知県	波介川床上浸水対策特別緊急事業	161	2.7	継続	
福岡県	遠賀川直轄河川改修事業	835	30.7	継続	
福岡県・大分県	山国川直轄河川改修事業	94	2.0	継続	
佐賀県	嘉瀬川直轄河川改修事業	119	63.2	継続	
宮崎県	五ヶ瀬川直轄河川改修事業	275	8.1	継続	
宮崎県	大淀川直轄河川改修事業	390	7.2	継続	

熊本県	緑川土地利用一体型水防災事業 (緑川上流地区)	32	1.3	継続	
北海道	石狩川総合水系環境整備事業	470	3.2	継続	
北海道	網走川総合水系環境整備事業	206	1.0	継続	
北海道	釧路川総合水系環境整備事業	45	8.8	継続	
秋田県	雄物川総合水系環境整備事業	29	7.1	継続	
山形県	最上川総合水系環境整備事業	49	3.9	継続	
青森県	高瀬川総合水系環境整備事業	42	4.0	継続	
山形県	赤川総合水系環境整備事業	15	1.8	継続	
青森県	馬淵川総合水系環境整備事業	7.5	8.2	継続	
新潟県	荒川総合水系環境整備事業	2.7	8.0	継続	
新潟県・長野県	信濃川総合水系環境整備事業	40	5.3	継続	
新潟県	姫川総合水系環境整備事業	4.1	1.6	継続	
静岡県	狩野川総合水系環境整備事業	10	3.6	継続	
三重県	櫛田川総合水系環境整備事業	2.0	14.8	継続	
京都府	淀川総合水系環境整備事業(南山城村地区かわまちづくり整備)	0.50	2.7	継続	
兵庫県	加古川総合水系環境整備事業	11	4.4	継続	
兵庫県	揖保川総合水系環境整備事業	103	1.4	継続	
兵庫県	円山川総合水系環境整備事業	45	2.4	継続	
奈良県	大和川総合水系環境整備事業 (羅城門地区かわまちづくり整備)	0.74	5.0	継続	
広島県	江の川総合水系環境整備事業	15	2.0	継続	
山口県	佐波川総合水系環境整備事業	13	2.0	継続	
鳥取県・島根県	斐伊川総合水系環境整備事業	156	1.1	継続	
岡山県	高梁川総合水系環境整備事業	3.0	17.0	継続	

高知県	渡川総合水系環境整備事業	39	1.3	継続	
佐賀県	嘉瀬川総合水系環境整備事業	4.6	4.7	継続	

## 【ダム事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	対応方針	備考
北海道	夕張シューパロダム建設事業	1,700	2.0	継続	(注2)
北海道	幾春別川総合開発事業	835	1.2	継続	(注1)(注2)
宮城県	鳴瀬川総合開発事業	770	1.5	継続	(注1)(注2)
秋田県	成瀬ダム建設事業	1,530	1.6	継続	(注1)(注2)
秋田県	鳥海ダム建設事業	960	1.5	継続	(注1)(注2)
栃木県	湯西川ダム建設事業	1,840	4.3	継続	(注2)
鳥取県	殿ダム建設事業	950	1.4	継続	
佐賀県	嘉瀬川ダム建設事業	1,780	1.6	継続	(注2)
福岡県	筑後川水系ダム群連携事業	390	2.7	継続	(注1)(注2)
沖縄県	沖縄北西部河川総合開発事業(大保ダム、奥間ダム、比地ダム)	1,555	1.9	見直し継続	「大保ダム」は平成22年度中の完成に向けて試験湛水を継続する。 しかしながら、「奥間ダム」は検証対象ダムではあるが、河川管理者としての沖縄県から利水撤退等の理由により、建設中止の要請があったことを踏まえ、検証を経ずに中止することとし、「比地ダム」は着手しないこととする。 (注2)

(注1): 当該事業は検証対象として区分されている事業であり、従前の視点に基づいて行った再評価の結果としては、事業を継続することが妥当と考えるが、新たな段階には入らず、現段階を継続するものとし、平成22年9月27日に中間とりまとめとして示された新たな基準に沿って、本事業の検証を行い、その結果に応じてその後の事業の進め方を改めて判断する。

(注2)平成22年8月に評価結果を公表済

## 【砂防事業等】

(砂防事業)

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	対応方針	備考
北海道	樽前山直轄火山砂防事業	529	4.0	継続	
山形県	最上川水系直轄砂防事業	2,324	1.8	継続	
群馬県	利根川水系直轄砂防事業 (利根川)	3,401	1.3	継続	
山梨県・長野県	富士川水系直轄砂防事業	3,341	1.2	継続	
長野県	信濃川上流水系直轄砂防事業	1,220	2.8	継続	
新潟県・長野県	信濃川下流水系直轄砂防事業	2,777	2.9	継続	
新潟県・長野県	姫川水系直轄砂防事業	1,825	1.6	継続	
富山県	黒部川水系直轄砂防事業	364	1.5	継続	
石川県	手取川水系直轄砂防事業	928	3.1	継続	
静岡県	狩野川水系直轄砂防事業	233	10.1	継続	
長野県	天竜川水系直轄砂防事業	1,526	2.5	継続	
岐阜県	越美山系直轄砂防事業	611	4.9	継続	
兵庫県	六甲山系直轄砂防事業	2,392	6.3	継続	
滋賀県	瀬田川水系直轄砂防事業	14	10.9	継続	
三重県・奈良県	木津川水系直轄砂防事業	16	2.9	継続	
福井県	九頭竜川水系直轄砂防事業	42	1.6	継続	
広島県	広島西部山系直轄砂防事業	900	8.0	継続	
徳島県・高知県	吉野川水系直轄砂防事業	860	1.2	継続	
宮崎県	大淀川水系 (高崎川) 直轄砂防事業	410	1.4	継続	

鹿児島県	桜島直轄砂防事業	1,101	1.9	継続	
------	----------	-------	-----	----	--

### 【砂防事業等】

(地すべり対策事業)

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	対応方針	備考
新潟県	芋川地区直轄地すべり対策事業	183	1.1	継続	
福島県	滝坂地区直轄地すべり対策事業	191	9.6	継続	
静岡県	由比地区直轄地すべり対策事業	301	5.1	継続	

### 【海岸事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	対応方針	備考
石川県	石川海岸直轄海岸保全施設整備事業	427	1.7	継続	
岩手県	久慈港海岸直轄海岸保全施設整備事業※	1,200	1.3	継続	
三重県	津松阪港海岸直轄海岸保全施設整備事業	251	3.4	継続	
大分県	別府港海岸直轄海岸保全施設整備事業	162	9.8	継続	

※は、港湾整備事業と一体的に評価

### 【道路事業】

※B/Cは走行時間短縮便益、走行経費減少便益及び交通事故減少便益の3便益による値

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	対応方針	備考
北海道	一般国道38号 釧路新道	498	1.2	継続	
北海道	一般国道39号 北見道路	398	1.0	継続	
北海道	一般国道40号 音威子府バイパス	786	1.1	継続	(注1)

北海道	一般国道233号 幌糠留萌道路	490	1.2	継続	
北海道	一般国道235号 門別厚賀道路	950	1.1	継続	
北海道	一般国道235号 厚賀静内道路	482	2.3	継続	
北海道	一般国道276号 岩内共和道路	130	1.6	継続	
北海道	一般国道278号 空港道路	639	1.9	継続	
北海道	一般国道336号 浦幌道路	76	1.1	継続	
北海道	一般国道337号 泉郷道路	203	1.3	継続	
北海道	一般国道337号 中樹林道路	204	1.2	継続	
北海道	一般国道391号 釧路東インター関連	63	1.8	継続	
北海道	一般国道452号 盤の沢道路	212	1.1	継続	
北海道	一般国道452号 五稜道路	254	1.1	継続	
青森県	一般国道7号 浪岡バイパス	260	2.0	継続	
青森県	一般国道45号 八戸南環状道路	435	1.2	継続	
青森県	一般国道101号 五所川原西バイパス	138	1.9	継続	
岩手県	東北横断道 釜石秋田線 遠野～宮守	237	1.5	継続	
岩手県	一般国道4号 石鳥谷バイパス	27	2.2	継続	
岩手県	一般国道4号 渋民バイパス	130	1.1	継続	
岩手県	一般国道45号 釜石山田道路	910	1.0	継続	
岩手県	一般国道45号 宮古道路	190	1.4	継続	
岩手県	一般国道45号 尾肝要道路	105	1.3	継続	(注1)
岩手県	一般国道45号 普代バイパス	156	1.0	継続	(注1)
岩手県	一般国道46号 盛岡西バイパス	430	1.9	継続	
宮城県	一般国道4号 金ヶ瀬拡幅	84	1.4	継続	



宮城県	一般国道4号 仙台拡幅	243	1.2	継続	
宮城県	一般国道45号 坂下拡幅	77	1.3	継続	
宮城県	一般国道45号 本吉気仙沼道路	201	1.6	継続	
宮城県	一般国道108号 古川東バイパス	340	1.1	継続	
宮城県・福島県	一般国道115号 阿武隈東道路	370	1.4	継続	
秋田県	一般国道7号 鷹巣大館道路	242	2.4	継続	
秋田県	一般国道7号 大館西道路	480	1.8	継続	
秋田県	一般国道13号 院内道路	117	2.2	継続	(注1)
秋田県	一般国道13号 河辺拡幅	180	1.3	継続	
山形県	東北中央自動車道 米沢～米沢北	334	0.8	評価手続中	残事業B/C=1.1 (注2)
山形県	一般国道13号 上山バイパス	450	3.2	継続	
山形県	一般国道13号 大野目交差点改良	104	1.7	継続	
山形県	一般国道13号 尾花沢新庄道路	900	1.7	継続	
山形県	一般国道47号 新庄古口道路	430	1.2	継続	(注1)
山形県	一般国道47号 高屋道路	132	2.2	継続	(注1)
山形県	一般国道47号 余目酒田道路	581	1.2	継続	
山形県	一般国道112号 鶴岡北改良	98	1.2	継続	
福島県	一般国道4号 鏡石拡幅	112	3.0	継続	
福島県	一般国道49号 平バイパス	420	1.3	継続	
福島県・新潟県	一般国道289号 八十里越	604	1.2	継続	(注1)
茨城県・栃木県	一般国道4号 古河小山バイパス	471	2.7	継続	
茨城県・栃木県	一般国道4号 小山石橋バイパス	415	5.4	継続	

茨城県	一般国道6号 千代田石岡バイパス	272	1.6	継続	
茨城県	一般国道6号 大和田拡幅	74	2.2	継続	
茨城県	一般国道50号 下館バイパス	387	1.4	継続	
茨城県	一般国道51号 潮来バイパス	26	1.2	継続	
茨城県・埼玉県	一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(川島～五霞)	4,862	1.7	継続	
栃木県	一般国道4号 西那須野道路	140	1.3	継続	
群馬県	一般国道17号 群馬大橋拡幅	300	1.9	継続	
群馬県	一般国道50号 前橋笠懸道路	427	1.8	継続	
千葉県	一般国道51号 大栄拡幅	50	1.5	継続	
千葉県	一般国道298号 東京外かく環状道路(千葉県区間)	5,635	1.3	継続	
千葉県	一般国道357号 東京湾岸道路(千葉県区間)	1,313	4.3	継続	
千葉県	一般国道357号 湾岸千葉地区改良	277	1.4	継続	
千葉県	一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(大栄～横芝)	1,040	1.6	継続	
千葉県	一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(東金茂原道路)	1,168	1.4	継続	
東京都	一般国道15号 蒲田駅周辺整備	275	1.4	継続	
東京都	一般国道16号 保土ヶ谷バイパス(Ⅱ期)	517	2.2	継続	
東京都	一般国道357号 東京湾岸道路(東京都区間)	3,433	1.6	継続	
神奈川県	一般国道1号 原宿交差点改良	156	3.6	継続	
神奈川県	一般国道246号 厚木秦野道路	586	1.6	継続	
神奈川県	一般国道246号 秦野IC関連	51	3.6	継続	
神奈川県	一般国道246号 山北バイパス	51	1.1	継続	
神奈川県	一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(茅ヶ崎～海老名)	2,300	1.8	継続	
神奈川県	一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(横浜湘南道路)	2,140	2.1	継続	

新潟県	日本海沿岸東北自動車道 荒川～朝日	759	1.1	継続	
新潟県	一般国道7号 新発田拡幅	340	1.2	継続	
新潟県	一般国道8号 白根バイパス	400	1.4	継続	
新潟県	一般国道8号 直江津バイパス	360	2.0	継続	
新潟県	一般国道253号 上越三和道路	704	1.0	継続	
富山県	一般国道8号 富山高岡バイパス	570	2.9	継続	
富山県	一般国道41号 猪谷楡原道路	310	1.5	継続	(注1)
富山県	一般国道359号 砺波東バイパス	231	1.2	継続	(注1)
石川県	一般国道8号 加賀拡幅	320	1.8	継続	
石川県	一般国道159号 金沢東部環状道路	1,230	3.8	継続	
福井県	一般国道8号 福井バイパス	880	2.2	継続	
福井県	一般国道27号 金山バイパス	390	1.6	継続	
福井県	一般国道27号 美浜東バイパス	282	1.3	継続	
福井県・岐阜県	一般国道417号 冠山峠道路	230	1.3	継続	(注1)
山梨県	一般国道20号 大月バイパス	338	1.2	継続	
山梨県	一般国道20号 竜王拡幅	210	1.8	継続	
山梨県	一般国道52号 上石田改良	138	1.3	継続	
長野県	中部横断自動車道 八千穂～佐久南	513	1.3	継続	
長野県	一般国道20号 坂室バイパス	231	1.4	継続	
長野県	一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス	464	1.4	継続	
長野県	一般国道153号 伊南バイパス	412	2.5	継続	
岐阜県	一般国道21号 可児御嵩バイパス	349	1.8	継続	
岐阜県	一般国道21号 岐大バイパス	1,100	1.4	継続	

岐阜県	一般国道41号 高山国府バイパス	465	1.4	継続	
岐阜県	一般国道156号 岐阜東バイパス	950	1.9	継続	
岐阜県	一般国道158号 高山清見道路	2,203	1.4	継続	
岐阜県・三重県	一般国道258号 大桑道路	310	2.2	継続	
静岡県	一般国道1号 東駿河湾環状道路	2,520	1.2	継続	
静岡県	一般国道1号 南二日町交差点	64	1.0	継続	
静岡県	一般国道1号 富士由比バイパス	445	1.7	継続	
静岡県	一般国道139号 富士改良	125	1.6	継続	
静岡県	一般国道414号 河津下田道路 I期	260	1.4	継続	
静岡県	一般国道414号 天城北道路	570	1.3	継続	
愛知県	一般国道153号 豊田北バイパス	342	2.5	継続	
三重県	一般国道1号 関バイパス	250	1.2	継続	
三重県	一般国道42号 熊野尾鷲道路	1,070	1.1	継続	
三重県	一般国道42号 紀宝バイパス	175	1.1	継続	
滋賀県	一般国道1号 水口道路	400	1.9	継続	
滋賀県	一般国道8号 米原バイパス	700	1.1	継続	
滋賀県	一般国道161号 湖北バイパス	300	1.1	継続	
京都府	一般国道27号 西舞鶴道路	245	1.7	継続	
京都府	一般国道478号 丹波綾部道路	2,146	1.4	継続	
大阪府	一般国道26号 第二阪和国道	1,020	1.5	継続	
兵庫県・岡山県	中国横断自動車道 姫路鳥取線 佐用～西粟倉	613	1.2	継続	
兵庫県	一般国道2号 神戸2号交差点改良	22	3.1	継続	
兵庫県	一般国道2号 神戸西バイパス	1,900	1.1	継続	

兵庫県	一般国道9号 笠波峠除雪拡幅	187	1.2	継続	(注1)
兵庫県	一般国道175号 平野拡幅	130	1.7	継続	
兵庫県	一般国道175号 神出バイパス	224	2.3	継続	
兵庫県	一般国道483号 日高豊岡南道路	330	1.7	継続	
兵庫県	一般国道483号 八鹿日高道路	690	1.4	継続	
奈良県	一般国道24号 大和御所道路	4,600	1.1	継続	
奈良県	一般国道25号 斑鳩バイパス	240	1.2	継続	
奈良県	一般国道165号 大和高田バイパス	930	1.2	継続	
奈良県	一般国道168号 十津川道路	280	1.2	継続	(注1)
和歌山県	一般国道24号 大和街道環境整備	42	1.2	継続	
和歌山県	一般国道24号 紀北東道路	1,200	1.4	継続	
和歌山県	一般国道26号 和歌山北バイパス	470	1.5	継続	
和歌山県	一般国道42号 那智勝浦道路	1,240	1.2	継続	
鳥取県	一般国道9号 駟馳山バイパス	393	1.4	継続	
鳥取県	一般国道9号 鳥取西道路	297	2.1	継続	
鳥取県	一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期)	247	3.0	継続	
鳥取県	一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期)	248	2.2	継続	
鳥取県・岡山県	一般国道373号 志戸坂峠道路	910	0.5	評価手続中	残事業B/C=5.2 (注2)
鳥根県	一般国道9号 出雲・湖陵道路	160	1.4	継続	
鳥根県	一般国道9号 多伎・朝山道路	300	1.5	継続	
鳥根県	一般国道9号 朝山・大田道路	210	2.4	継続	
鳥根県	一般国道9号 静間・仁摩道路	220	1.2	継続	

島根県	一般国道9号 仁摩・温泉津道路	524	1.1	継続	
島根県	一般国道9号 浜田・三隅道路	571	1.1	継続	
岡山県	一般国道2号 玉島・笠岡道路	383	3.5	継続	
岡山県	一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期)	529	3.9	継続	
岡山県	一般国道2号 笠岡バイパス	300	3.9	継続	
岡山県	一般国道30号 児島・玉野拡幅	357	1.2	継続	
岡山県	一般国道53号 津山南道路	220	1.0	継続	
広島県	一般国道2号 福山道路	356	2.0	継続	
広島県	一般国道2号 安芸バイパス	550	4.5	継続	
広島県	一般国道2号 東広島バイパス	1,160	2.2	継続	
広島県・山口県	一般国道2号 岩国・大竹道路	1,330	1.1	継続	
広島県	一般国道375号 東広島・呉道路	1,925	1.6	継続	
山口県	一般国道2号 周南立体	45	2.8	継続	
山口県	一般国道2号 戸田拡幅	81	1.4	継続	
山口県	一般国道191号 萩・三隅道路	710	1.3	継続	(注1)
徳島県・香川県	一般国道32号 猪ノ鼻道路	432	1.2	継続	(注1)
徳島県	一般国道192号 徳島南環状道路	1,191	1.2	継続	
香川県	一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス	676	2.6	継続	
愛媛県	一般国道11号 小松バイパス	160	1.3	継続	
愛媛県	一般国道33号 三坂道路	387	1.0	継続	
愛媛県	一般国道33号 松山外環状道路インター線	532	1.2	継続	
愛媛県	一般国道56号 松山外環状道路空港線	529	1.1	継続	
愛媛県	一般国道196号 今治道路	670	1.0	継続	

高知県	一般国道33号 越知道路(2工区)	137	1.6	継続	(注1)
高知県	一般国道56号 片坂バイパス	250	1.0	継続	
福岡県	一般国道10号 豊前拡幅	60	1.5	継続	
福岡県	一般国道202号 福岡外環状道路	2,090	2.1	継続	
福岡県	一般国道208号 大牟田高田道路、高田大和バイパス、大川バイパス	2,010	1.2	継続	
福岡県・佐賀県	一般国道208号 大川佐賀道路	560	2.1	継続	
福岡県	一般国道322号 八丁峠道路	167	1.3	継続	
福岡県	一般国道497号 今宿道路	2,739	3.7	継続	
佐賀県	一般国道34号 神埼佐賀拡幅	153	1.6	継続	
佐賀県	一般国道203号 厳木バイパス	340	1.2	継続	
佐賀県	一般国道497号 唐津伊万里道路	655	1.9	継続	
佐賀県・長崎県	一般国道497号 伊万里松浦道路	677	1.4	継続	
長崎県	一般国道34号 大村拡幅	144	1.8	継続	
長崎県	一般国道57号 森山拡幅	509	1.7	継続	
長崎県	一般国道251号 島原中央道路	251	1.5	継続	
熊本県	一般国道3号 熊本北バイパス	749	4.5	継続	
熊本県・鹿児島県	一般国道3号 芦北出水道路	950	1.7	継続	
熊本県	一般国道57号 熊本宇土道路	338	1.7	継続	
大分県	東九州自動車道 佐伯～蒲江	763	1.4	継続	
大分県・宮崎県	東九州自動車道 蒲江～北川	938	1.6	継続	
大分県	一般国道10号 古国府拡幅	97	1.5	継続	
大分県	一般国道212号 三光本耶馬溪道路	426	1.3	継続	
宮崎県	一般国道10号 門川日向拡幅	314	4.2	継続	

宮崎県	一般国道218号 北方延岡道路	362	1.6	継続	
鹿児島県	一般国道3号 出水阿久根道路	449	1.2	継続	
沖縄県	一般国道58号 読谷道路	620	3.0	継続	
沖縄県	一般国道58号 那覇西道路	1,678	0.2	評価手続中	残事業B/C=17.0 (注2)
沖縄県	一般国道329号 金武バイパス	152	1.1	継続	
沖縄県	一般国道331号 豊見城道路	405	3.4	継続	
沖縄県	一般国道331号 糸満道路	505	1.5	継続	
沖縄県	一般国道506号 豊見城東道路	1,230	1.4	継続	
神奈川県・静岡県	第二東海自動車道(秦野～御殿場JCT)	5,056	2.7	継続	
三重県	近畿自動車道名古屋神戸線(菰野～亀山西JCT)	1,798	3.5	継続	
兵庫県	中国横断自動車道姫路鳥取線(播磨新宮～山崎JCT)	598	1.3	継続	
東京都	首都高速晴海線	375	2.5	継続	
神奈川県	高速横浜環状北線	3,399	1.5	継続	

(注1) 防災面の効果が特に大きい事業については、事業評価監視委員会での審議内容を記載しているが、3便益以外の効果も整理した上で評価することとしており、変更することがありえる。

(注2) B/C ≤ 1の事業については、再評価を実施予定。



【港湾整備事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	対応方針	備考
北海道	奥尻港本港地区地域生活基盤整備事業	83	1.8	継続	
北海道	羽幌港本港地区耐震強化岸壁整備事業	57	2.0	継続	
北海道	留萌港三泊地区国際物流ターミナル整備事業	343	1.4	継続	
北海道	白老港本港地区国内物流ターミナル整備事業	450	1.6	継続	
北海道	森港本港地区小型船だまり整備事業	177	1.4	継続	
北海道	江差港本港地区国内物流ターミナル整備事業	100	1.5	継続	
北海道	瀬棚港本港地区国内物流ターミナル整備事業	320	1.3	継続	
北海道	天塩港本港地区国内物流ターミナル整備事業	214	2.6	継続	
北海道	沓形港本港地区防波堤整備事業	96	1.3	継続	
北海道	室蘭港崎守地区道路整備事業	29	2.1	継続	
北海道	香深港本港地区国内物流ターミナル整備事業	30	1.7	継続	
北海道	函館港弁天地区船溜まり整備事業(改良)	39	2.2	継続	
北海道	釧路港北地区旅客船ターミナル整備事業(耐震改良)	109	1.9	継続	
北海道	石狩湾新港中央水路地区国内物流ターミナル整備事業(耐震改良)	39	1.6	継続	
岩手県	久慈港湾口地区防波堤整備事業※	1,200	1.3	継続	
岩手県	宮古港竜神崎地区防波堤整備事業	205	1.4	継続	
宮城県	石巻港雲雀野地区国際物流ターミナル整備事業	1,386	1.2	継続	
茨城県	茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区複合一貫輸送ターミナル整備事業	62	3.7	継続	
千葉県	千葉港葛南中央地区国際物流ターミナル整備事業	49	1.6	継続	
東京都	東京港南部地区東京港臨海道路Ⅱ期整備事業	1,220	2.8	継続	

新潟県	直江津港港口地区防波堤整備事業	724	12.3	継続	
富山県	伏木富山港伏木地区国際物流ターミナル整備事業	594	1.3	継続	
富山県	伏木富山港新湊地区臨港道路整備事業	489	1.4	継続	
石川県	七尾港大田地区国際物流ターミナル整備事業	179	1.1	継続	
石川県	金沢港大野地区国際物流ターミナル整備事業(防砂堤)	82	1.3	継続	
石川県	金沢港大野地区国際物流ターミナル整備事業	200	2.0	継続	
福井県	敦賀港鞠山南地区国際物流ターミナル整備事業	384	1.1	継続	
静岡県	田子の浦港中央地区国際物流ターミナル整備事業(耐震改良)	149	1.7	継続	
静岡県	御前崎港女岩地区防波堤整備事業	432	1.2	継続	
愛知県	衣浦港武豊北ふ頭地区国際物流ターミナル整備事業	117	1.2	継続	
三重県	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区国際海上コンテナターミナル整備事業	666	2.0	継続	
大阪府	大阪港北港南地区国際海上コンテナターミナル整備事業	776	2.3	継続	
大阪府	堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業	182	1.3	継続	
大阪府	大阪港南港東地区国際物流ターミナル整備事業	118	1.2	継続	
和歌山県	和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業	762	1.6	継続	
鳥取県	鳥取港千代地区防波堤整備事業	385	1.2	継続	
鳥取県	境港外港地区防波堤整備事業	458	1.7	継続	
山口県	三田尻中関港三田尻地区防波堤整備事業	56	1.2	継続	
山口県	油谷港唐崎地区防波堤整備事業	81	7.8	継続	
山口県	下関港新港地区国際物流ターミナル整備事業	241	1.1	継続	
山口県・福岡県	関門航路開発保全航路整備事業	2,779	1.5	継続	
愛媛県	三島川之江港金子地区国際物流ターミナル整備事業	188	1.2	継続	
高知県	高知港三里地区国際物流ターミナル整備事業	1,193	1.1	継続	

福岡県	博多港須崎ふ頭地区国際物流ターミナル整備事業	252	2.4	継続	
福岡県	苅田港本港地区国際物流ターミナル整備事業	652	1.1	継続	
佐賀県	伊万里港七ツ島地区国際物流ターミナル整備事業	132	1.1	継続	
長崎県	平戸瀬戸航路開発保全航路整備事業	97	1.2	継続	
熊本県	熊本港夢咲島地区国内物流ターミナル整備事業	233	1.1	継続	
大分県	中津港田尻地区国際物流ターミナル整備事業	302	1.3	継続	
鹿児島県	鹿児島港中央港区臨港道路整備事業	69	4.4	継続	
沖縄県	那覇港浦添ふ頭地区臨港道路整備事業	210	1.2	継続	

※は、海岸事業と一体的に評価

【空港整備事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	対応方針	備考
大阪府	関西国際空港2期事業	14,260	1.3	評価手続中※1 (残事業は「原則凍結」とする。)	<p>※1</p> <p>①平成22年5月の国土交通省成長戦略会議のとりまとめにおいて、関西国際空港を伊丹空港と経営統合し、両空港の事業運営権を一体としてアウトソース(コンセッション契約)することとしている。今後の事業については、コンセッション契約を結ぶ民間事業者の経営判断に委ねるため、「評価手続中」とし、残事業は「原則凍結」とする。</p> <p>②ただし、国土交通省成長戦略会議のとりまとめに位置づけられた、アジア全域を視野に入れた貨物ハブの形成やLCC誘致によるインバウンド受入拠点としての地位を確立するための事業のうち、コンセッション契約までの間にも早急に整備をすることが不可欠なものがある場合は、事業運営の徹底的な効率化を実現しつつ、事業の効果を検証し、その具体化を図るものとする。</p> <p>(注1)</p>

(注1)平成22年8月に評価結果を公表済

【都市公園事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	対応方針	備考
奈良県	国営飛鳥・平城宮跡歴史公園	1024	2.1	継続	
兵庫県	国営明石海峡公園	958	2.0	継続	
佐賀県	国営吉野ヶ里歴史公園	357	2.0	継続	

## ■平成23年度予算に関するその他直轄事業等一覧

・事業評価対象の直轄事業等(直轄事業および独立行政法人等施行事業(独立行政法人等が行う補助事業を除く。))を対象としたものである。

・評価指標として、本一覧においては、便宜上B/Cのみ記載しているが、事業評価の実施にあたっては、費用便益分析によりB/Cを算出するとともに、その他の定量的・定性的な効果や事業の実施環境等を総合的に勘案して評価を行っている。

### 【公共事業関係費】

#### 【河川事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年度 の対応方針	備考
北海道	鶴川直轄河川改修事業	452	1.4	H20	再評価	継続	
北海道	常呂川直轄河川改修事業	932	1.7	H20	再評価	継続	
北海道	釧路川直轄河川改修事業	702	2.0	H20	再評価	継続	
北海道	網走川直轄河川改修事業	555	5.0	H20	再評価	継続	
青森県	岩木川直轄河川改修事業	2,050	1.3	H19	再評価	継続	
青森県	岩木川消流雪用水導入事業(鶴田地区)	12	6.5	H18	新規	—	
青森県	馬淵川直轄河川改修事業	62	1.6	H21	再評価	継続	
宮城県	名取川直轄河川改修事業	228	1.8	H21	再評価	継続	
宮城県・福島県	阿武隈川直轄河川改修事業	1,139	1.3	H18	再評価	継続	
秋田県	雄物川直轄河川改修事業	1,016	1.6	H21	再評価	継続	
秋田県	米代川直轄河川改修事業	2,002	2.6	H21	再評価	継続	
秋田県	雄物川上流消流雪用水導入事業(湯沢地区)	25	6.6	H18	新規	—	
山形県	最上川上流・中流・下流直轄河川改修事業	2,600	1.9	H19	再評価	継続	
山形県	赤川直轄河川改修事業	65	1.4	H21	再評価	継続	
福島県	阿賀川直轄河川改修事業	127	2.4	H21	再評価	継続	
福島県	阿武隈川上流土地利用一体型水防災事業(二本松・安達地区)	81	1.2	H20	新規	—	

茨城県・栃木県	那珂川直轄河川改修事業	4,157	1.1	H20	再評価	継続	
茨城県	那珂川特定構造物改築事業 (JR水郡線橋梁及び水府橋架替)	135	5.0	H21	再評価	継続	
茨城県	久慈川直轄河川改修事業	2,586	1.8	H20	再評価	継続	
栃木県・茨城県	鬼怒川直轄河川改修事業	1,424	2.3	H19	再評価	継続	
茨城県・千葉県	常陸利根川直轄河川改修事業	2,481	4.1	H19	再評価	継続	
栃木県・茨城県	小貝川直轄河川改修事業	5,083	5.6	H19	再評価	継続	
群馬県・埼玉県 栃木県・茨城県	利根川(上流・下流)・江戸川直轄 河川改修事業	84,917	25.3	H19	再評価	継続	
千葉県	江戸川特定構造物改築事業(行徳 可動堰改築)	121	16.0	H21	再評価	継続	
群馬県・栃木県	渡良瀬川(上流・下流)直轄河川改 修事業	4,336	7.5	H19	再評価	継続	
群馬県・埼玉県	烏川・神流川直轄河川改修事業	740	4.1	H19	再評価	継続	
東京都・埼玉県	荒川直轄河川改修事業	59,963	12.7	H20	再評価	継続	
東京都	荒川下流特定構造物改築事業(京 成本線荒川橋梁架替)	364	14.5	H21	再評価	継続	
神奈川県	相模川直轄河川改修事業	1,136	1.7	H20	再評価	継続	
新潟県	荒川直轄河川改修事業	362	3.0	H20	再評価	継続	
新潟県	阿賀野川直轄河川改修事業	125	7.9	H21	再評価	継続	
新潟県	関川直轄河川改修事業	537	3.2	H20	再評価	継続	
新潟県	姫川直轄河川改修事業	391	9.1	H19	再評価	継続	
新潟県	信濃川下流直轄河川改修事業	3,417	17.6	H20	再評価	継続	
新潟県	信濃川直轄河川改修事業	7,570	19.1	H20	再評価	継続	
富山県	常願寺川直轄河川改修事業	124	5.1	H21	再評価	継続	
富山県	黒部川直轄河川改修事業	89	6.1	H21	再評価	継続	
富山県	庄川直轄河川改修事業	1,040	4.0	H20	再評価	継続	
富山県	神通川直轄河川改修事業	1,458	9.9	H19	再評価	継続	
富山県	小矢部川直轄河川改修事業	1,601	12.6	H18	再評価	継続	

石川県	手取川直轄河川改修事業	96	24.6	H18	再評価	継続	
福井県	北川直轄河川改修事業	173	2.1	H20	再評価	継続	
福井県	九頭竜川直轄河川改修事業	625	2.4	H19	再評価	継続	
長野県	千曲川直轄河川改修事業	7,009	7.6	H20	再評価	継続	
岐阜県	木曾川上流特定構造物改築事業 (犀川統合排水機場)	56	5.5	H14	新規	—	
愛知県・岐阜 県	庄内川直轄河川改修事業	1,492	23.5	H20	再評価	継続	
愛知県・岐阜 県・三重県	長良川直轄河川改修事業	1,140	28.8	H20	再評価	継続	
岐阜県・三重 県	揖斐川直轄河川改修事業	1,206	35.6	H20	再評価	継続	
愛知県・岐阜 県・三重県	木曾川直轄河川改修事業	656	37.9	H20	再評価	継続	
静岡県	菊川直轄河川改修事業	1,033	6.1	H20	再評価	継続	
静岡県・長野 県	天竜川直轄河川改修事業	686	28.8	H21	再評価	継続	
静岡県	安倍川直轄河川改修事業	230	15.5	H20	再評価	継続	
静岡県	大井川直轄河川改修事業	1,300	15.5	H19	再評価	継続	
愛知県	豊川直轄河川改修事業	334	3.3	H18	再評価	継続	
愛知県	矢作川直轄河川改修事業	381	18.8	H21	再評価	継続	
愛知県	庄内川特定構造物改築事業(JR新 幹線庄内川橋梁)	810	26.0	H13	新規	—	
三重県	宮川床上浸水対策特別緊急事業 (中島・大倉地区)	114	1.6	H17	新規	—	
和歌山県・三 重県	熊野川直轄河川改修事業	510	1.9	H20	再評価	継続	
三重県	宮川直轄河川改修事業	2,200	3.6	H19	再評価	継続	
三重県・京都 府・奈良県	木津川上流直轄河川改修事業	3,537	5.6	H20	再評価	継続	
三重県	雲出川特定構造物改築事業(近畿 日本鉄道新中村川橋梁)	50	9.5	H13	新規	—	
三重県	雲出川直轄河川改修事業	2,131	12.6	H20	再評価	継続	
三重県	鈴鹿川直轄河川改修事業	3,600	13.1	H19	再評価	継続	
滋賀県	瀬田川直轄河川改修事業	3,537	5.6	H20	再評価	継続	

滋賀県	野洲川直轄河川改修事業	3,537	5.6	H20	再評価	継続	
京都府	由良川直轄河川改修事業	592	3.0	H20	再評価	継続	
大阪府・京都府	淀川直轄河川改修事業	3,537	5.6	H20	再評価	継続	
京都府	桂川直轄河川改修事業	3,537	5.6	H20	再評価	継続	
京都府	木津川下流直轄河川改修事業	3,537	5.6	H20	再評価	継続	
大阪府・兵庫県	猪名川直轄河川改修事業	3,537	5.6	H20	再評価	継続	
大阪府・奈良県	大和川直轄河川改修事業	18,537	7.0	H20	再評価	継続	
兵庫県	加古川直轄河川改修事業	1,976	3.0	H20	再評価	継続	
兵庫県	円山川直轄河川改修事業	1,523	3.6	H20	再評価	継続	
兵庫県	揖保川直轄河川改修事業	1,965	9.4	H20	再評価	継続	
和歌山県・奈良県	紀の川直轄河川改修事業	2,967	1.5	H20	再評価	継続	
鳥取県	千代川直轄河川改修事業	1,045	2.9	H20	再評価	継続	
鳥取県	日野川直轄河川改修事業	26	3.5	H21	再評価	継続	
鳥取県	天神川直轄河川改修事業	97	23.6	H21	再評価	継続	
島根県	高津川直轄河川改修事業	90	1.2	H20	再評価	継続	
島根県	江の川下流直轄河川改修事業	71	1.8	H20	再評価	継続	
岡山県	旭川直轄河川改修事業	890	1.2	H20	再評価	継続	
岡山県	旭川総合内水緊急対策事業(平井・中川町地区)	13	31.8	H20	新規	—	
岡山県	吉井川直轄河川改修事業	62	6.1	H21	再評価	継続	
広島県	太田川中・上流部床上浸水対策特別緊急事業	137	1.9	H18	新規	—	
広島県	江の川上流直轄河川改修事業	24	1.5	H21	再評価	継続	
広島県	芦田川直轄河川改修事業	37	98.0	H20	再評価	継続	
広島県・山口県	小瀬川直轄河川改修事業	12	1.1	H21	再評価	継続	
山口県	佐波川直轄河川改修事業	120	3.6	H21	再評価	継続	



徳島県	吉野川直轄河川改修事業	1,215	4.7	H21	再評価	継続	
徳島県	那賀川直轄河川改修事業	711	4.0	H19	再評価	継続	
香川県	土器川直轄河川改修事業	27	22.5	H21	再評価	継続	
愛媛県	肱川土地利用一体型水防災事業 (大和(上老松))	45	1.5	H18	新規	—	
愛媛県	重信川直轄河川改修事業	98	10.9	H20	再評価	継続	
愛媛県	肱川直轄河川改修事業	981	7.9	H21	再評価	継続	
高知県	四万十川直轄河川改修事業	37	1.7	H21	再評価	継続	
福岡県・佐賀 県・大分県	筑後川直轄河川改修事業	6,500	5.8	H20	再評価	継続	
福岡県	矢部川直轄河川改修事業	210	12.3	H19	再評価	継続	
福岡県	遠賀川特定構造物改築事業(新日 鐵用水堰改築)	114	16.7	H20	新規	—	
佐賀県	松浦川直轄河川改修事業	236	4.1	H20	再評価	継続	
佐賀県	六角川直轄河川改修事業	391	9.2	H19	再評価	継続	
長崎県	本明川直轄河川改修事業	1,100	2.8	H20	再評価	継続	
熊本県	球磨川直轄河川改修事業	368	1.6	H20	再評価	継続	
熊本県	菊池川直轄河川改修事業	490	12.9	H20	再評価	継続	
熊本県	緑川直轄河川改修事業	400	15.8	H20	再評価	継続	
熊本県	白川直轄河川改修事業	1,030	26.7	H20	再評価	継続	
大分県	大分川直轄河川改修事業	1,220	3.1	H20	再評価	継続	
大分県	番匠川直轄河川改修事業	166	3.4	H20	再評価	継続	
大分県	大野川直轄河川改修事業	234	6.6	H20	再評価	継続	
宮崎県	小丸川直轄河川改修事業	168	5.7	H19	再評価	継続	
宮崎県・鹿児 島県	川内川直轄河川改修事業	900	7.7	H20	再評価	継続	
鹿児島県	肝属川直轄河川改修事業	132	1.1	H20	再評価	継続	
北海道	天塩川総合水系環境整備事業	10	2.1	H21	再評価	継続	

青森県	岩木川総合水系環境整備事業	28	3.0	H21	再評価	継続	
岩手県・宮城県	北上川総合水系環境整備事業	79	2.5	H21	再評価	継続	
宮城県	名取川総合水系環境整備事業	20	3.8	H19	再評価	継続	
宮城県・福島県	阿武隈川総合水系環境整備事業	4	2.6	H21	再評価	継続	
埼玉県・東京都	荒川総合水系環境整備事業	429	2.2	H21	再評価	継続	
茨城県	利根川総合水系環境整備事業(常陸利根川霞ヶ浦浚渫)	1,300	1.1	H20	再評価	継続	
茨城県	利根川総合水系環境整備事業(常陸利根川霞ヶ浦田村・沖宿地区自然再生)	16	2.1	H20	再評価	継続	
茨城県・千葉県	利根川総合水系環境整備事業(利根川下流水環境整備)	13	9.2	H13	新規	—	
茨城県・埼玉県・千葉県・東京都	利根川総合水系環境整備事業(江戸川環境整備)	63	4.1	H21	再評価	継続	
茨城県・栃木県	利根川総合水系環境整備事業(鬼怒川環境整備)	27	4.4	H21	再評価	継続	
茨城県・千葉県	利根川総合水系環境整備事業(利根川下流環境整備)	7	1.5	H21	再評価	継続	
群馬県	利根川総合水系環境整備事業(烏川環境整備)	8	2.6	H21	再評価	継続	
茨城県	久慈川総合水系環境整備事業	6	2.2	H16	新規	—	
埼玉県・東京都	荒川総合水系環境整備事業(河岸再生整備)	48	20.7	H20	再評価	継続	
千葉県	利根川総合水系環境整備事業(綾瀬川清流ルネッサンス)	327	1.2	H20	再評価	継続	
埼玉県・千葉県・東京都・茨城県	利根川総合水系環境整備事業(利根川・江戸川環境整備)	117	5.4	H21	再評価	継続	
茨城県	利根川総合水系環境整備事業(小貝川環境整備)	8	4.9	H21	再評価	継続	
茨城県	那珂川総合水系環境整備事業	16	3.4	H21	再評価	継続	
茨城県・千葉県	利根川総合水系環境整備事業(霞ヶ浦環境整備)	1,496	1.4	H21	再評価	継続	
神奈川県	鶴見川総合水系環境整備事業	11	18.9	H21	再評価	継続	
千葉県	利根川総合水系環境整備事業(利根川河口堰)	3	3.4	H21	再評価	継続	
茨城県	利根川総合水系環境整備事業(常陸川水門)	16	2.3	H21	再評価	継続	
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県	利根川総合水系環境整備事業(渡良瀬遊水地)	5	1.4	H21	再評価	継続	
群馬県	利根川総合水系環境整備事業(菌原ダム)	3	3.2	H21	再評価	継続	

東京都・神奈川県	多摩川総合水系環境整備事業(多摩川環境整備)	81	10.9	H21	再評価	継続	
神奈川県	相模川総合水系環境整備事業	11	9.2	H19	新規	—	
新潟県・福島県	阿賀野川総合水系環境整備事業	17	4.3	H21	再評価	継続	
富山県	黒部川総合水系環境整備事業	4	2.5	H21	再評価	継続	
富山県	神通川総合水系環境整備事業	35	12.5	H21	再評価	継続	
富山県	庄川総合水系環境整備事業	2	1.3	H21	再評価	継続	
石川県	手取川総合水系環境整備事業	3	21.4	H21	再評価	継続	
岐阜県・愛知県	庄内川総合水系環境整備事業	35	7.8	H20	再評価	継続	
岐阜県・愛知県・三重県	木曾川総合水系環境整備事業	257	2.3	H20	再評価	継続	
静岡県	安倍川総合水系環境整備事業	14	2.4	H20	再評価	継続	
静岡県	富士川総合水系環境整備事業	45	2.1	H21	再評価	継続	
愛知県	矢作川総合水系環境整備事業	48	13.2	H21	再評価	継続	
愛知県	豊川総合水系環境整備事業	39	1.6	H21	再評価	継続	
静岡県・長野県	天竜川総合水系環境整備事業	99	2.8	H21	再評価	継続	
三重県	宮川総合水系環境整備事業	12	3.0	H21	再評価	継続	
福井県	九頭竜川総合水系環境整備事業	15	2.2	H18	新規	—	
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県	淀川総合水系環境整備事業	525	6.8	H20	再評価	継続	
大阪府・奈良県	大和川総合水系環境整備事業	214	4.1	H20	再評価	継続	
和歌山県	紀の川総合水系環境整備事業	101	2.3	H20	再評価	継続	
和歌山県	新宮川総合水系環境整備事業	37	1.1	H20	再評価	継続	
岡山県	吉井川総合水系環境整備事業	15	14.7	H21	再評価	継続	
広島県	芦田川総合水系環境整備事業	133	1.5	H19	再評価	継続	
広島県	太田川総合水系環境整備事業	95	2.4	H19	再評価	継続	
高知県	吉野川総合水系環境整備事業(早明浦ダム水環境整備)	30	5.2	H20	再評価	継続	

高知県	吉野川総合水系環境整備事業(早明浦ダム利用推進)	31	2.1	H20	再評価	継続	
徳島県	那賀川総合水系環境整備事業	28	1.1	H17	新規	—	
徳島県	吉野川総合水系環境整備事業(芝生地区)	3	1.9	H21	再評価	継続	
愛媛県	重信川総合水系環境整備事業	41	7.8	H21	再評価	継続	
愛媛県	肱川総合水系環境整備事業	3	7.4	H21	再評価	継続	
高知県	仁淀川総合水系環境整備事業	9	1.8	H21	再評価	継続	
福岡県	遠賀川総合水系環境整備事業(中島地区)	9	5.8	H21	再評価	継続	
福岡県	遠賀川総合水系環境整備事業(下境地区他)	10	1.8	H21	再評価	継続	
福岡県	遠賀川総合水系環境整備事業(遠賀川河口堰)	7	2.3	H21	再評価	継続	
福岡県	遠賀川総合水系環境整備事業(芦屋地区)	4	2.7	H21	再評価	継続	
熊本県	球磨川総合水系環境整備事業(球磨川下流)	22	2.1	H21	再評価	継続	
熊本県	球磨川総合水系環境整備事業(淋地区)	1	1.3	H21	再評価	継続	
宮崎県	五ヶ瀬川総合水系環境整備事業(友内川)	9	3.5	H21	再評価	継続	
宮崎県	大淀川総合水系環境整備事業(水流川)	11	1.1	H21	再評価	継続	
鹿児島県	肝属川総合水系環境整備事業(肝属川上流)	6	1.6	H21	再評価	継続	
鹿児島県	川内川総合水系環境整備事業	5	1.9	H21	再評価	継続	

### 【ダム事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年度 の対応方針	備考
北海道	サンルダム建設事業	528	1.6	H20	再評価	継続	
北海道	沙流川総合開発事業	1,313	1.3	H21	再評価	継続	
青森県	津軽ダム建設事業	1,620	1.3	H19	再評価	継続	
岩手県	胆沢ダム建設事業	2,440	1.7	H19	再評価	継続	

秋田県	森吉山ダム建設事業	1,750	1.4	H21	再評価	継続	
茨城県	霞ヶ浦導水事業	1,900	1.2	H19	再評価	継続	
栃木県	思川開発事業	1,850	1.3	H19	再評価	継続	
群馬県	ハッ場ダム建設事業	4,600	3.4	H20	再評価	継続	
群馬県	吾妻川上流総合開発事業	847	1.5	H20	再評価	継続	
群馬県・埼玉県	利根川上流ダム群再編事業	-	-	H18	再評価	継続	
埼玉県	武蔵水路改築事業	700	5.6	H20	再評価	継続	
埼玉県	荒川上流ダム再開発事業	1,200	2.1	H21	再評価	継続	
長野県	三峰川総合開発事業	1,080	1.4	H21	再評価	継続	
富山県	利賀ダム建設事業	1,150	1.6	H20	再評価	継続	
福井県	足羽川ダム建設事業	1,450	2.4	H19	再評価	継続	
岐阜県	新丸山ダム建設事業	1,800	5.0	H20	再評価	継続	
岐阜県	木曾川水系連絡導水路事業	890	1.7	H19	新規	-	
静岡県・愛知県	天竜川ダム再編事業	790	2.3	H21	再評価	継続	
愛知県	設楽ダム建設事業	2,070	2.8	H20	再評価	継続	
三重県	川上ダム建設事業	850	2.8	H20	再評価	継続	
滋賀県	大戸川ダム建設事業	740	1.4	H20	再評価	継続	
滋賀県	丹生ダム建設事業	-	-	H20	再評価	継続	
京都府	天ヶ瀬ダム再開発事業	330	1.4	H20	再評価	継続	
奈良県	大滝ダム建設事業	3,640	2.5	H20	再評価	継続	
徳島県	長安口ダム改造事業	400	1.9	H19	再評価	継続	
愛媛県	山鳥坂ダム建設事業	850	1.3	H21	再評価	継続	
愛媛県	鹿野川ダム改造事業	420	1.8	H21	再評価	継続	
高知県	中筋川総合開発事業(横瀬川ダム)	400	1.5	H20	再評価	継続	

福岡県	小石原川ダム建設事業	1,960	1.2	H19	再評価	継続	
佐賀県	城原川ダム建設事業	1,020	3.3	H20	再評価	継続	
長崎県	本明川ダム建設事業	780	1.5	H20	再評価	継続	
熊本県	立野ダム建設事業	425	5.7	H20	再評価	継続	
熊本県	七滝ダム建設事業	400	1.2	H20	再評価	継続	
熊本県	川辺川ダム建設事業	-	-	H18	再評価	継続	
大分県	大分川ダム建設事業	967	1.3	H20	再評価	継続	
大分県	大山ダム建設事業	1,400	1.2	H20	再評価	継続	
鹿児島県	鶴田ダム再開発事業	460	1.6	H18	新規	-	
沖縄県	沖縄東部河川総合開発事業	850	1.3	H19	再評価	継続	

## 【砂防事業等】

### (砂防事業)

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年度 の対応方針	備考
北海道	十勝川直轄砂防事業	390	1.4	H20	再評価	継続	
北海道	石狩川上流直轄火山砂防事業(石狩川上流域)	476	1.4	H20	再評価	継続	
北海道	石狩川上流直轄火山砂防事業(十勝岳)	449	1.3	H20	再評価	継続	
北海道	豊平川直轄砂防事業	1,154	4.8	H20	再評価	継続	
岩手県	八幡平山系直轄火山砂防事業(岩手山)	229	1.8	H20	再評価	継続	
秋田県	八幡平山系直轄火山砂防事業(秋田駒ヶ岳)	185	1.3	H21	再評価	継続	
山形県	赤川水系直轄砂防事業(赤川流域)	3,870	3.4	H18	再評価	継続	
山形県・新潟県	飯豊山系直轄砂防事業(荒川流域)	3,220	2.1	H18	再評価	継続	
山形県・福島県	阿武隈川水系直轄火山砂防事業(松川流域)	500	16.8	H19	再評価	継続	

福島県	阿武隈川水系直轄砂防事業(荒川流域・須川流域)	794	13.4	H20	再評価	継続	
栃木県	大谷川流域直轄砂防事業	3,875	1.7	H20	再評価	継続	
栃木県	鬼怒川流域砂防事業	915	1.3	H19	再評価	継続	
栃木県・群馬県	渡良瀬川流域直轄砂防事業	1,061	3.1	H18	再評価	継続	
新潟県	飯豊山系直轄砂防事業(胎内川水系)	91	2.8	H21	再評価	継続	
新潟県	飯豊山系直轄砂防事業(加治川水系)	409	4.9	H21	再評価	継続	
新潟県	飯豊山系直轄砂防事業(阿賀野川水系)	362	1.4	H21	再評価	継続	
富山県	常願寺川水系直轄砂防事業	5,316	4.1	H18	再評価	継続	
長野県・岐阜県	木曾川水系直轄砂防事業	3,853	1.9	H21	再評価	継続	
岐阜県	庄内川水系直轄砂防事業	846	3.8	H18	再評価	継続	
岐阜県	神通川水系直轄砂防事業	4,293	7.2	H21	再評価	継続	
静岡県	安倍川流域直轄砂防事業	1,383	3.5	H20	再評価	継続	
静岡県	富士山直轄砂防事業(潤井川流域)	2,789	5.4	H21	再評価	継続	
鳥取県	大山山系直轄火山砂防事業(天神川水系)	700	3.2	H19	再評価	継続	
鳥取県	大山山系直轄火山砂防事業(日野川水系)	630	2.8	H19	再評価	継続	
愛媛県	重信川水系直轄砂防事業	878	1.5	H21	再評価	継続	
長崎県	雲仙直轄砂防事業(水無川上流)	699	1.1	H20	再評価	継続	
長崎県	雲仙直轄砂防事業(湯江川)	28	2.4	H19	再評価	継続	
長崎県	雲仙直轄砂防事業(中尾川上流)	215	1.1	H21	再評価	継続	
熊本県	川辺川直轄砂防事業	1,032	1.1	H20	再評価	継続	

## 【砂防事業等】

(地すべり対策事業)

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年度 の対応方針	備考
山形県	月山地区直轄地すべり対策事業	246	1.8	H20	再評価	継続	
山形県	豊牧地区直轄地すべり対策事業	227	1.3	H18	再評価	継続	
群馬県	譲原地区直轄地すべり対策事業	379	1.8	H21	再評価	継続	
石川県	甚之助谷地区直轄地すべり対策事業	102	1.5	H18	再評価	継続	
長野県	入谷地区地すべり対策事業	122	1.2	H20	再評価	継続	
長野県	此田地区地すべり対策事業	118	2.4	H20	再評価	継続	
大阪府	亀の瀬地区地すべり対策事業	800	16.5	H20	再評価	継続	
徳島県	善徳地区地すべり対策事業	429	1.3	H20	再評価	継続	
高知県	怒田・八畝地区地すべり対策事業	401	1.4	H20	再評価	継続	

## 【海岸事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年度 の対応方針	備考
北海道	胆振海岸直轄海岸保全施設整備事業	1,535	7.1	H20	再評価	継続	
宮城県	仙台湾南部海岸直轄海岸保全施設整備事業	723	2.3	H21	再評価	継続	
新潟県	新潟海岸直轄海岸保全施設整備事業(金衛町工区・延伸)	195	9.5	H18	新規	—	
新潟県	新潟海岸直轄海岸保全施設整備事業	191	4.4	H18	再評価	継続	
富山県	下新川海岸直轄海岸保全施設整備事業	1,024	2.4	H21	再評価	継続	
静岡県	富士海岸直轄海岸保全施設整備事業	1,239	2.3	H19	再評価	継続	
静岡県	駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業	529	6.2	H19	再評価	継続	
三重県	伊勢湾西南海岸直轄海岸保全施設整備事業	296	1.3	H18	再評価	継続	



兵庫県	東播海岸直轄海岸保全施設整備事業	462	2.8	H20	再評価	継続	
鳥取県	皆生海岸直轄海岸保全施設整備事業	315	13.7	H20	再評価	継続	
高知県	高知海岸直轄海岸保全施設整備事業	769	1.7	H20	再評価	継続	
宮崎県	宮崎海岸直轄海岸保全施設整備事業	294	9.6	H19	新規	-	
新潟県	新潟港海岸直轄海岸保全施設整備事業	502	4.0	H19	新規	-	
福井県	福井港海岸直轄海岸保全施設整備事業	179	4.2	H15	新規	-	
和歌山県	和歌山下津港海岸直轄海岸保全施設整備事業	250	8.9	H20	新規	-	
広島県	広島港海岸直轄海岸保全施設整備事業	113	11.6	H16	新規	-	
山口県	下関港海岸直轄海岸保全施設整備事業	135	15.9	H19	新規	-	
徳島県	撫養港海岸直轄海岸保全施設整備事業	135	3.2	H17	新規	-	
高知県	須崎港海岸直轄海岸保全施設整備事業	472	1.4	H20	再評価	継続	

### 【道路事業】

※B/Cは走行時間短縮便益、走行経費減少便益及び交通事故減少便益の3便益による値

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年度 の対応方針	備考
北海道	一般国道12・275号 苗穂交差点	110	1.1	H21	再評価	継続	
北海道	一般国道38号 富良野道路	284	1.4	H21	再評価	継続	
北海道	一般国道38・44号 釧路外環状道路	890	1.1	H21	再評価	継続	
北海道	一般国道228号 函館茂辺地道路	1,013	1.0	H21	再評価	継続	
北海道	一般国道231・232号 留萌拡幅	259	1.0	H21	再評価	継続	
北海道	一般国道236号 中札内大樹道路	441	1.1	H21	再評価	継続	
北海道	一般国道272号 阿歴内道路	52	1.1	H21	再評価	継続	
北海道	一般国道277号 雲石道路	162	1.0	H21	再評価	継続	(注1)
北海道	一般国道334号 宇登呂道路	119	1.3	H21	再評価	継続	(注1)

北海道	一般国道334号 真鯉道路	191	1.3	H21	再評価	継続	(注1)
北海道	一般国道336号 襟広防災	793	1.1	H21	再評価	継続	(注1)
北海道	一般国道337号 当別バイパス	688	1.9	H21	再評価	継続	
北海道	一般国道450号 丸瀬布遠軽道路	410	1.1	H21	再評価	継続	
北海道	北海道縦貫自動車道 七飯～大沼	914	1.1	H20	再評価	継続	
北海道	北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄	295	1.1	H20	再評価	継続	
北海道	北海道横断自動車道 本別～釧路	1,770	2.2	H20	再評価	継続	
北海道	北海道横断自動車道 足寄～北見	1,072	1.1	H20	再評価	継続	
北海道	一般国道12号 峰延道路	99	1.2	H18	新規	-	
北海道	一般国道12号 美唄拡幅	118	1.6	H20	再評価	継続	
北海道	一般国道40号 美深道路	59	1.5	H18	新規	-	
北海道	一般国道44号 根室道路	172	1.0	H20	再評価	見直し継続	
北海道	一般国道228号 茂辺地木古内道路	849	0.7	H20	再評価	継続	残事業B/C=1.1 (注2)
北海道	一般国道229号 積丹防災	1,491	1.2	H20	再評価	継続	(注1)
北海道	一般国道230号 小金湯拡幅	99	2.8	H20	再評価	継続	
北海道	一般国道231号 雄冬防災	669	1.3	H20	再評価	継続	(注1)
北海道	一般国道232号 天塩バイパス	51	1.1	H21	再評価	見直し継続	
北海道	一般国道237号 富良野北道路	176	1.1	H19	新規	-	
北海道	一般国道272号 上別保道路	53	1.3	H18	新規	-	
北海道	一般国道274号 徹別道路	149	0.6	H19	再評価	継続	残事業B/C=2.8 (注2)
北海道	一般国道275号 江別北道路	138	1.8	H19	新規	-	
北海道	一般国道275号 蕨岱拡幅	68	2.6	H20	再評価	継続	
北海道	一般国道278号 尾札部道路	187	1.1	H20	再評価	継続	(注1)

北海道	一般国道278号 鹿部道路	59	1.1	H21	再評価	見直し継続	B/C点検(H21年3月公表)の結果、B/Cが1以下となった事業。監視委員会(H21.6.26)で事業継続の妥当性が確認された。 (注1)
北海道	一般国道333号 生田原道路	80	1.6	H18	新規	-	
青森県	一般国道7号 石川バイパス	30	7.2	H21	再評価	継続	
青森県	一般国道45号 上北道路	245	2.8	H21	再評価	継続	
青森県	一般国道4号 土屋バイパス	170	1.1	H18	再評価	継続	
青森県	一般国道7号 青森西バイパス(二期)	42	2.9	H18	新規	-	
青森県	一般国道45号 八戸南道路	306	1.3	H20	再評価	継続	
青森県	一般国道45号 上北天間林道路	229	3.4	H19	新規	-	
青森県	一般国道101号 鱒ヶ沢道路	55	1.5	H18	新規	-	
岩手県	一般国道4号 水沢東バイパス	380	1.1	H21	再評価	継続	
岩手県	一般国道4号 北上拡幅	180	1.2	H21	再評価	継続	
岩手県	東北横断道 釜石秋田線 宮守～東和	772	1.2	H20	再評価	継続	
岩手県	一般国道4号 盛岡北道路	37	4.0	H18	新規	-	
岩手県	一般国道45号 高田道路	251	1.9	H19	再評価	継続	
岩手県	一般国道45号 吉浜道路	140	1.0	H18	新規	-	
岩手県	一般国道45号 久慈北道路	182	1.4	H19	新規	-	
岩手県	一般国道106号 都南川目道路	257	1.3	H21	再評価	見直し継続	
宮城県	一般国道45号 矢本石巻道路	1,476	1.7	H21	再評価	継続	
宮城県	一般国道4号 三本木古川拡幅	229	1.3	H20	再評価	継続	
宮城県	一般国道4号 築館バイパス	180	1.1	H19	再評価	継続	
宮城県	一般国道6号 仙台東部道路	1,017	2.5	H18	再評価	継続	
宮城県	一般国道45号 登米志津川道路	550	1.1	H20	再評価	継続	
宮城県	一般国道45号 南三陸道路	238	1.1	H19	新規	-	

宮城県	一般国道47号 仙台北部道路	1,184	1.2	H19	再評価	継続	
宮城県	一般国道108号 花瀨山バイパス	120	2.7	H19	新規	-	
秋田県	一般国道7号 象潟仁賀保道路	440	1.8	H21	再評価	継続	
秋田県	一般国道7号 仁賀保本荘道路	588	1.9	H21	再評価	継続	
秋田県	日本海沿岸東北自動車道 大館北～小坂	705	0.9	H20	再評価	継続	残事業B/C=2.2 (注2)
秋田県	一般国道7号 下浜道路	177	1.8	H18	新規	-	
秋田県	一般国道7号 秋田南バイパス	30	3.8	H19	新規	-	
秋田県	一般国道7号 鷹巣大館道路(Ⅱ期)	209	3.0	H18	新規	-	
秋田県	一般国道13号 神宮寺バイパス	230	2.0	H19	再評価	継続	
秋田県	一般国道46号 角館バイパス	230	1.4	H18	再評価	継続	
山形県・福島県	東北中央自動車道 福島～米沢	1,549	1.2	H20	再評価	継続	
山形県	日本海沿岸東北自動車道 温海～鶴岡	1,117	1.3	H20	再評価	継続	
山形県	日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐	310	1.2	H21	新規	-	
山形県	東北中央自動車道 東根～尾花沢	745	1.5	H20	再評価	継続	
山形県	一般国道7号 鶴岡バイパス	50	3.3	H19	新規	-	
山形県	一般国道13号 米沢拡幅	60	1.1	H20	再評価	継続	
山形県	一般国道112号 霞城改良	259	1.3	H16	新規	-	
山形県	一般国道113号 梨郷道路	188	1.7	H19	新規	-	
福島県	一般国道4号 白河拡幅	148	1.5	H21	再評価	継続	
福島県	一般国道4号 伊達拡幅	180	1.9	H21	再評価	継続	
福島県	一般国道49号 猪苗代拡幅	129	1.2	H21	再評価	見直し継続	
福島県	一般国道4号 郡山バイパス	970	2.3	H20	再評価	継続	
福島県	一般国道6号 常磐バイパス	1,040	1.3	H20	再評価	継続	

福島県	一般国道6号 久之浜バイパス	250	2.2	H20	再評価	継続	
福島県	一般国道115号 霊山道路	332	1.1	H19	新規	-	
福島県	一般国道121号 会津縦貫北道路	410	2.1	H18	再評価	継続	
茨城県・埼玉県	一般国道4号 春日部古河バイパス	244	4.3	H21	再評価	継続	
茨城県	一般国道6号 牛久土浦バイパス	220	1.4	H20	再評価	継続	
茨城県	一般国道6号 土浦バイパス	338	1.5	H21	再評価	継続	
茨城県	一般国道50号 結城バイパス	257	2.4	H20	再評価	継続	
茨城県	一般国道50号 桜川筑西IC関連(延伸)	20	2.7	H20	新規	-	
茨城県	東関東自動車道水戸線(潮来～鉾田)	710	1.7	H21	新規	-	
茨城県	一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(五霞～つくば)	2,634	1.1	H20	再評価	継続	
茨城県・千葉県	一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(つくば～大栄)	2,841	1.1	H20	再評価	継続	
栃木県	一般国道4号 石橋宇都宮バイパス	600	4.7	H21	再評価	継続	
栃木県	一般国道4号 氏家矢板バイパス	430	2.1	H19	再評価	継続	
群馬県	一般国道17号 高松立体	120	1.3	H21	再評価	継続	
群馬県・埼玉県	一般国道17号 本庄道路	248	1.5	H19	再評価	継続	
群馬県	一般国道17号 上武道路	1,800	1.1	H19	再評価	継続	
群馬県	一般国道17号 前橋渋川バイパス	452	1.2	H20	再評価	継続	
群馬県	一般国道17号 渋川西バイパス	91	2.5	H20	再評価	継続	
群馬県	一般国道17号 綾戸バイパス	157	1.0	H21	再評価	見直し継続	B/C点検(H21年3月公表)の結果、B/Cが1以下となった事業。監視委員会(H21.6.23)で事業継続の妥当性が確認された。 (注1)
群馬県	一般国道18号 高崎安中拡幅	400	1.3	H20	再評価	継続	
埼玉県	一般国道16号 入間狭山拡幅	158	1.9	H21	再評価	継続	
埼玉県	一般国道17号 上尾道路	954	3.1	H21	再評価	継続	
埼玉県	一般国道4号 東埼玉道路(延伸)	134	5.2	H19	新規	-	

埼玉県・東京都	一般国道17号 新大宮バイパス	800	2.4	H20	再評価	継続	
埼玉県	一般国道17号 与野大宮道路	180	1.7	H20	再評価	継続	
千葉県	一般国道51号 北千葉拡幅	236	1.2	H21	再評価	継続	
千葉県	一般国道51号 成田拡幅	217	1.4	H19	再評価	継続	
千葉県	一般国道464号 北千葉道路	559	2.6	H16	新規	-	
千葉県	一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(茂原～木更津)	2,115	1.1	H20	再評価	継続	
東京都	一般国道14号 亀戸小松川立体	417	1.4	H21	再評価	継続	
東京都	一般国道6号 新宿拡幅	337	1.4	H19	再評価	継続	
東京都	一般国道14号 両国拡幅	250	1.7	H19	再評価	継続	
東京都	一般国道16号 八王子拡幅	177	1.6	H20	再評価	継続	
東京都	一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅	900	1.5	H18	再評価	継続	
東京都	一般国道20号 日野バイパス(延伸)	240	2.6	H16	新規	-	
東京都	一般国道20号 八王子南バイパス	1,375	1.6	H18	再評価	継続	
東京都	東京外かく環状道路(関越～東名)	12,820	2.3	H21	新規	-	
東京都・神奈川県	一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(愛川～八王子)	4,076	2.5	H18	再評価	継続	
神奈川県	一般国道1号 小田原箱根道路	236	1.5	H21	再評価	継続	
神奈川県	一般国道357号 東京湾岸道路(神奈川県区間)	2,300	1.7	H21	再評価	継続	
神奈川県	一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(金沢～戸塚)	4,300	1.6	H21	再評価	継続	
神奈川県	一般国道1号 新湘南バイパス	890	1.2	H19	再評価	継続	
神奈川県	一般国道246号 都筑青葉地区環境整備	550	2.0	H20	再評価	継続	
神奈川県	一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(海老名～厚木)	2,209	1.8	H20	再評価	継続	
新潟県	一般国道18号 上新バイパス	944	2.1	H21	再評価	継続	
新潟県	一般国道49号 水原バイパス	227	2.1	H21	再評価	継続	
新潟県	一般国道253号 八箇峠道路	440	1.4	H21	再評価	継続	(注1)

新潟県	一般国道7号 万代橋下流橋	570	1.9	H19	再評価	継続	
新潟県	一般国道7号 栗ノ木道路	172	1.1	H18	新規	-	
新潟県	一般国道8号 柏崎バイパス	740	1.0	H19	再評価	継続	
新潟県	一般国道8号 糸魚川東バイパス	360	1.1	H20	再評価	継続	
新潟県	一般国道17号 六日町バイパス	340	0.8	H20	再評価	継続	残事業B/C=1.7 (注2)
新潟県	一般国道17号 浦佐バイパス	210	1.0	H21	再評価	見直し継続	B/C点検(H21年3月公表)の結果、B/C が1以下となった事業。監視委員会 (H21.6.22)で事業継続の妥当性が確認さ れた。 (注1)
新潟県	一般国道113号 鷹ノ巣道路	153	0.7	H21	再評価	見直し継続	B/C点検(H21年3月公表)の結果、B/C が1以下となった事業。監視委員会 (H21.6.22)で事業継続の妥当性が確認さ れた。 (注1)
新潟県	一般国道404号 長岡東西道路	200	1.5	H19	再評価	継続	
富山県	一般国道8号 入善黒部バイパス	862	1.1	H21	再評価	継続	
富山県	一般国道8号 魚津滑川バイパス	360	1.0	H20	再評価	継続	
富山県	一般国道8号 豊田新屋立体	230	6.7	H20	新規	-	
富山県	一般国道8号 西高岡拡幅	232	1.2	H18	再評価	継続	
富山県・石川 県	一般国道470号 七尾氷見道路	1,472	1.2	H19	再評価	継続	
石川県	一般国道159号 七尾バイパス	240	1.4	H21	再評価	継続	
石川県	一般国道8号 小松バイパス	80	5.1	H19	新規	-	
石川県	一般国道159号 羽咋道路	150	1.1	H19	新規	-	
石川県	一般国道470号 輪島道路	150	1.1	H17	新規	-	
福井県	一般国道158号 永平寺大野道路	1,290	1.2	H21	再評価	継続	
福井県	一般国道8号 敦賀バイパス	482	1.3	H18	再評価	継続	
福井県	一般国道158号 大野油坂道路(大 野東・和泉区間)	523	1.6	H19	新規	-	
福井県	一般国道161号 愛発除雪拡幅	81	1.0	H14	新規	-	(注1)
山梨県	中部横断自動車道 富沢～六郷	2,004	1.1	H20	再評価	継続	

山梨県	一般国道20号 新山梨環状道路(北部区間)	353	2.3	H20	再評価	継続	
山梨県	一般国道139号 都留バイパス	310	1.1	H18	再評価	継続	
長野県	一般国道18号 長野東バイパス	160	1.6	H21	再評価	継続	
長野県	一般国道18号 野尻IC関連	250	1.2	H21	再評価	継続	
長野県	一般国道18号 上田バイパス(延伸)	179	2.3	H20	新規	-	
長野県	一般国道18号 坂城更埴バイパス(延伸)	69	1.6	H19	新規	-	
長野県	一般国道19号 塩尻北拡幅	201	1.2	H19	再評価	継続	
長野県	一般国道19号 松本拡幅	162	1.9	H19	再評価	継続	
長野県	一般国道158号 松本波田道路	264	1.1	H19	再評価	継続	
長野県	一般国道148号 小谷道路	224	0.8	H21	再評価	見直し継続	B/C点検(H21年3月公表)の結果、B/Cが1以下となった事業。監視委員会(H21.6.22)で事業継続の妥当性が確認された。 (注1)
長野県	一般国道474号 飯喬道路	1,354	1.1	H21	再評価	継続	
長野県・静岡県	一般国道474号 青崩峠道路	930	1.0	H21	再評価	継続	
長野県	一般国道19号 桜沢改良	60	1.1	H18	新規	-	(注1)
岐阜県	一般国道19号 恵中拡幅(延伸)	150	2.3	H21	再評価	継続	
岐阜県	一般国道21号 坂祝バイパス	508	1.2	H21	再評価	継続	
岐阜県	一般国道41号 石浦バイパス	425	1.3	H21	再評価	継続	
岐阜県	一般国道21号 関ヶ原バイパス	440	1.0	H18	再評価	継続	
岐阜県	一般国道41号 美濃加茂バイパス	500	1.3	H19	再評価	継続	
岐阜県	一般国道41号 下原改良	37	1.1	H20	再評価	継続	(注1)
岐阜県	一般国道156号 大和改良	78	1.0	H20	再評価	継続	(注1)
岐阜県	一般国道475号 東海環状自動車道(土岐～関)	4,000	1.1	H19	再評価	継続	
岐阜県	一般国道475号 東海環状自動車道(関～養老)	5,100	1.2	H19	再評価	継続	
岐阜県・三重県	一般国道475号 東海環状自動車道(養老～北勢)	1,500	1.6	H19	再評価	継続	



静岡県	一般国道1号 静清バイパス	1,600	1.4	H21	再評価	継続	
静岡県	一般国道1号 藤枝岡部IC関連	313	1.1	H21	再評価	継続	
静岡県・愛知県	一般国道474号 三遠南信自動車道(佐久間道路・三遠道路)	1,400	1.0	H21	再評価	継続	
静岡県	一般国道1号 笹原山中バイパス	134	1.4	H20	再評価	継続	
静岡県	一般国道1号 袋井バイパス	140	5.4	H20	新規	-	
静岡県	一般国道1号 磐田バイパス	53	5.1	H19	新規	-	
静岡県	一般国道138号 須走道路	157	1.3	H19	新規	-	
静岡県	一般国道138号 御殿場バイパス(西区間)	190	1.7	H20	再評価	継続	
静岡県	一般国道246号 裾野バイパス	520	1.3	H18	再評価	継続	
愛知県	一般国道23号 豊橋東バイパス	459	5.3	H21	再評価	継続	
愛知県	一般国道23号 豊橋バイパス	1,392	4.2	H21	再評価	継続	
愛知県	一般国道23号 蒲郡バイパス	965	3.2	H21	再評価	継続	
愛知県	一般国道23号 岡崎バイパス	860	4.9	H21	再評価	継続	
愛知県	一般国道23号 知立バイパス	725	4.4	H21	再評価	継続	
愛知県	一般国道153号 豊田西バイパス	316	3.7	H18	再評価	継続	
愛知県	一般国道155号 豊田南バイパス	791	2.3	H19	再評価	継続	
愛知県	一般国道302号 名古屋Ⅱ環	5,300	1.4	H20	再評価	継続	
愛知県	一般国道475号 東海環状自動車道(豊田～瀬戸)	2,700	1.4	H11	再評価	継続	
愛知県	名古屋環状2号線(名古屋西～飛島)	1,350	1.6	H21	新規	-	
三重県	近畿自動車道 紀勢線 尾鷲北～紀伊長島	951	1.4	H20	再評価	継続	
三重県	一般国道1号 桑名東部拡幅	490	1.2	H19	再評価	継続	
三重県	一般国道1号 北勢バイパス	1,300	1.4	H18	再評価	継続	
三重県	一般国道23号 中勢道路	1,900	1.9	H20	再評価	継続	
三重県	一般国道25号 名阪道路	400	1.0	H19	再評価	継続	

三重県	一般国道42号 松阪多気バイパス	420	1.8	H20	再評価	継続	
三重県	一般国道260号 錦峠	230	1.1	H20	再評価	継続	
三重県	一般国道475号 東海環状自動車道(北勢～四日市)	1,300	1.4	H19	再評価	継続	
三重県・滋賀県	一般国道421号 石樽峠道路	150	1.4	H14	新規	-	(注1)
滋賀県	一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ	479	3.9	H21	再評価	継続	
滋賀県	一般国道8号 野洲栗東バイパス	290	1.4	H21	再評価	継続	
滋賀県	一般国道161号 小松拡幅	190	1.7	H21	再評価	継続	
滋賀県	一般国道161号 西大津バイパス	1,030	1.1	H21	再評価	継続	
滋賀県	一般国道307号 信楽道路	80	1.7	H21	再評価	継続	
滋賀県	一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ	430	1.7	H20	再評価	継続	
滋賀県	一般国道8号 塩津バイパス	123	1.2	H20	再評価	継続	
滋賀県	一般国道161号 志賀バイパス	635	1.1	H20	再評価	継続	
京都府	一般国道163号 精華拡幅	224	2.0	H21	再評価	継続	
京都府・大阪府	一般国道1号 第二京阪道路(京都市南道路・大阪北道路)	10,550	1.1	H19	再評価	継続	
京都府	一般国道9号 五条大宮拡幅	312	1.1	H18	再評価	継続	
京都府	一般国道9号 京都西立体交差	321	1.1	H20	再評価	継続	
京都府	一般国道9号 福知山道路	660	1.1	H19	再評価	継続	
京都府	一般国道478号 京都第二外環状道路	4,269	1.1	H20	再評価	継続	
大阪府・和歌山県	一般国道26号 和歌山岬道路	373	1.3	H18	新規	-	
大阪府・奈良県	一般国道163号 清滝生駒道路	1,066	1.1	H20	再評価	継続	
大阪府・和歌山県	一般国道480号 鍋谷峠道路	137	2.0	H19	新規	-	(注1)
兵庫県	一般国道28号 洲本バイパス	350	1.1	H21	再評価	継続	
兵庫県	一般国道29号 姫路北バイパス	250	1.2	H21	再評価	継続	
兵庫県	一般国道176号 名塩道路	850	1.4	H21	再評価	継続	

兵庫県	一般国道2号 相生有年道路	324	1.8	H20	再評価	継続	
兵庫県	一般国道175号 西脇バイパス	50	5.0	H18	新規	-	
兵庫県	一般国道175号 西脇北バイパス	400	1.0	H19	再評価	継続	
兵庫県	一般国道483号 和田山八鹿道路	1,011	1.1	H20	再評価	継続	
奈良県	一般国道24号 大和北道路	850	2.2	H19	新規	-	
奈良県・和歌山県	一般国道169号 奥瀬道路(Ⅱ期)	103	1.0	H18	新規	-	(注1)
和歌山県	近畿自動車道 紀勢線 田辺～すさみ	1,968	1.1	H20	再評価	継続	
和歌山県	一般国道24号 橋本道路	990	1.5	H15	再評価	継続	
和歌山県	一般国道24号 紀北西道路	1,160	1.1	H20	再評価	継続	
和歌山県	一般国道42号 田辺西バイパス	280	1.1	H18	再評価	継続	
和歌山県	一般国道42号 有田海南道路	359	1.6	H19	新規	-	
和歌山県	一般国道42号 冷水拡幅	49	1.4	H18	新規	-	
鳥取県	一般国道9号 東伯・中山道路	592	2.1	H20	再評価	継続	
鳥取県	一般国道9号 中山・名和道路	123	5.4	H18	新規	-	
鳥取県	一般国道9号 名和・淀江道路	531	2.5	H18	再評価	継続	
鳥取県・広島県	一般国道183号 鍵掛峠道路	230	1.0	H16	新規	-	(注1)
島根県・広島県	中国横断自動車道 尾道松江線 三次～三刀屋木次	1,577	1.5	H20	再評価	継続	
島根県	一般国道9号 出雲バイパス	970	1.6	H19	再評価	継続	
島根県	一般国道54号 三刀屋拡幅	144	1.1	H21	再評価	見直し継続	
岡山県	一般国道180号 岡山西バイパス	910	2.6	H21	再評価	継続	
岡山県	一般国道2号 倉敷立体	150	3.9	H18	新規	-	
岡山県	一般国道53号 岡山北バイパス	590	2.5	H20	再評価	継続	
岡山県	一般国道180号 岡山環状南道路	223	4.1	H20	新規	-	
岡山県	一般国道180号 総社・一宮バイパス	530	2.8	H20	再評価	継続	

広島県	一般国道185号 休山改良	450	3.0	H21	再評価	継続	
広島県	中国横断自動車道 尾道松江線 尾道～三次	1,381	1.2	H20	再評価	継続	
広島県	一般国道2号 松永道路	577	6.0	H20	再評価	継続	
広島県	一般国道2号 三原バイパス	1,392	2.1	H19	再評価	継続	
広島県	一般国道2号 広島南道路	4,247	0.9	H20	再評価	継続	残事業B/C=2.3 (注2)
広島県	一般国道2号 西広島バイパス	1,022	7.9	H20	再評価	継続	
広島県	一般国道54号 可部バイパス	640	2.2	H20	再評価	継続	
広島県	一般国道185号 安芸津バイパス	185	1.0	H21	再評価	見直し継続	B/C点検(H21年3月公表)の結果、B/C が1以下となった事業。監視委員会 (H21.6.24)で事業継続の妥当性が確認さ れた。 (注1)
山口県	一般国道191号 下関北バイパス	720	1.5	H21	再評価	継続	
山口県	一般国道2号 小月バイパス	87	3.1	H19	新規	-	
山口県	一般国道9号 小郡改良	310	2.8	H19	再評価	継続	
山口県	一般国道188号 柳井バイパス	170	1.9	H20	再評価	継続	
山口県	一般国道491号 長門・俵山道路	244	1.5	H19	新規	-	(注1)
徳島県	一般国道11号 徳島インター関連	83	1.5	H21	再評価	継続	
徳島県	一般国道55号 日和佐道路	494	0.8	H21	再評価	継続	残事業B/C=29.2 (注2)
徳島県	四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東	1,404	1.2	H20	再評価	継続	
徳島県	一般国道55号 阿南道路	1,124	2.4	H19	再評価	継続	
徳島県	一般国道55号 牟岐バイパス	70	1.2	H20	再評価	継続	(注1)
香川県	一般国道11号 大内白鳥バイパス	230	1.5	H21	再評価	継続	
香川県	一般国道11号 豊中観音寺拡幅	191	1.3	H19	新規	-	
愛媛県	四国横断自動車道 愛南大洲線 宇和島北～西予宇和	644	2.3	H20	再評価	継続	
愛媛県	一般国道11号 川之江三島バイパ ス	690	2.6	H19	再評価	継続	

愛媛県	一般国道11号 新居浜バイパス	609	1.1	H19	再評価	継続	
愛媛県	一般国道56号 宇和島道路	1,822	1.1	H20	再評価	継続	
愛媛県	一般国道56号 五十崎内子拡幅	154	1.0	H19	再評価	継続	(注1)
愛媛県	一般国道56号 伊予インター関連	450	1.2	H18	再評価	継続	
高知県	一般国道55号 大山道路	63	1.1	H21	再評価	継続	
高知県	一般国道55号 南国安芸道路	596	2.2	H21	再評価	継続	
高知県	一般国道56号 土佐道路	527	2.0	H21	再評価	継続	
高知県	四国横断自動車道 阿南四万十線 須崎新荘～窪川	945	1.6	H20	再評価	継続	
高知県	一般国道33号 高知西バイパス	878	1.4	H20	再評価	継続	
高知県	一般国道55号 高知南国道路	1,288	1.0	H21	再評価	見直し継続	
高知県	一般国道56号 土佐市バイパス	387	1.3	H19	再評価	継続	
高知県	一般国道56号 大方改良	56	1.1	H20	再評価	継続	
高知県	一般国道56号 中村宿毛道路	1,320	1.2	H20	再評価	継続	
福岡県	一般国道201号 行橋インター関連	121	2.7	H21	再評価	継続	
福岡県	一般国道3号 黒崎バイパス	774	1.5	H18	再評価	継続	
福岡県	一般国道3号 博多バイパス	449	5.8	H20	再評価	継続	
福岡県・佐賀県	一般国道3号 鳥栖久留米道路	226	2.4	H18	新規	-	
福岡県	一般国道201号 飯塚庄内田川バイパス	635	2.4	H20	再評価	継続	
福岡県	一般国道201号 香春拡幅	31	1.5	H19	新規	-	
福岡県	一般国道210号 浮羽バイパス	274	1.3	H19	再評価	継続	
佐賀県	一般国道497号 伊万里道路	249	1.9	H21	再評価	継続	
佐賀県	一般国道3号 鳥栖拡幅	77	3.1	H19	新規	-	
佐賀県	一般国道34号 武雄バイパス	210	2.5	H21	再評価	継続	

佐賀県	一般国道202号 伊万里バイパス	26	0.8	H20	再評価	継続	残事業B/C=5.4 (注2)
佐賀県	一般国道203号 多久佐賀道路(Ⅰ期)	280	1.5	H19	再評価	継続	
長崎県	一般国道205号 針尾バイパス	96	2.5	H18	新規	-	
長崎県	一般国道497号 佐々佐世保道路	541	1.7	H18	再評価	継続	
熊本県	九州横断自動車道 延岡線 嘉島JCT～矢部	623	1.2	H20	再評価	継続	
熊本県	一般国道3号 植木バイパス	288	1.9	H20	再評価	継続	
熊本県	一般国道3号 松橋バイパス	33	8.5	H18	新規	-	
熊本県	一般国道57号 立野拡幅	146	1.5	H20	再評価	継続	
熊本県	一般国道57号 瀬田拡幅	39	2.4	H18	新規	-	
熊本県	一般国道57号 宇土道路	257	1.2	H20	新規	-	
熊本県	一般国道208号 玉名バイパス	388	0.9	H18	再評価	継続	残事業B/C=1.1 (注2)
大分県	一般国道57号 大野竹田道路	272	1.4	H21	再評価	継続	
大分県	一般国道10号 別大拡幅	833	4.8	H19	再評価	継続	
大分県	一般国道210号 田原拡幅	30	1.8	H16	新規	-	
宮崎県	一般国道10号 都城道路	250	1.9	H21	再評価	継続	
宮崎県	東九州自動車道 清武JCT～北郷	736	1.4	H20	再評価	継続	
宮崎県	東九州自動車道 北郷～日南	200	1.9	H14	新規	-	
宮崎県	一般国道10号 延岡道路	1,187	1.2	H20	再評価	継続	
宮崎県	一般国道10号 新富バイパス	162	4.0	H20	再評価	継続	
宮崎県	一般国道10号 都城道路(Ⅱ期)	160	2.1	H18	新規	-	
宮崎県	一般国道218号 高千穂日之影道路	202	1.8	H19	新規	-	
鹿児島県	一般国道3号 川内隈之城道路	284	1.3	H21	再評価	継続	
鹿児島県	一般国道10号 白浜拡幅	57	3.4	H21	再評価	継続	

鹿児島県	一般国道220号 新城拡幅	155	1.8	H21	再評価	継続	
鹿児島県	一般国道226号 平川道路	117	1.5	H21	再評価	継続	
鹿児島県	東九州自動車道 志布志～末吉財部	1,379	1.2	H20	再評価	継続	
鹿児島県	一般国道3号 鹿児島東西道路	650	1.8	H20	再評価	継続	
鹿児島県	一般国道10号 加治木バイパス	42	3.7	H18	新規	-	
鹿児島県	一般国道10号 鹿児島北バイパス	450	2.6	H20	再評価	継続	
鹿児島県	一般国道220号 古江バイパス	170	1.2	H20	再評価	継続	
鹿児島県	一般国道220号 早崎改良	321	0.9	H21	再評価	見直し継続	B/C点検(H21年3月公表)の結果、B/Cが1以下となった事業。監視委員会(H21.7.8)で事業継続の妥当性が確認された。 (注1)
鹿児島県	一般国道225号 川辺改良	146	1.1	H21	再評価	見直し継続	
沖縄県	一般国道58号 恩納南バイパス	360	4.8	H21	再評価	継続	
沖縄県	一般国道58号 名護東道路	962	1.1	H18	再評価	継続	
沖縄県	一般国道58号 恩納バイパス	330	3.1	H20	再評価	継続	
沖縄県	一般国道58号 嘉手納バイパス	286	1.9	H20	再評価	継続	
沖縄県	一般国道58号 浦添北道路	175	4.9	H17	新規	-	
沖縄県	一般国道329号 宜野座改良	66	1.3	H20	再評価	継続	(注1)
沖縄県	一般国道329号 与那原バイパス	470	2.5	H21	再評価	見直し継続	
沖縄県	一般国道329号 南風原バイパス	450	1.4	H21	再評価	見直し継続	
沖縄県	一般国道331号 中山改良	82	0.7	H21	再評価	見直し継続	B/C点検(H21年3月公表)の結果、B/Cが1以下となった事業。監視委員会(H21.6.18)で事業継続の妥当性が確認された。 (注1)
北海道	北海道縦貫自動車道(大沼～国縫)	1,362	1.4	H20	再評価	継続	
北海道	北海道横断自動車道根室線(余市～小樽JCT)	1,062	1.1	H18	新規	-	
北海道	北海道横断自動車道根室線(夕張～十勝清水)	2,438	1.4	H20	再評価	継続	
福島県・宮城県	常磐自動車道(新地～山元)	467	1.8	H18	新規	-	

山形県	東北中央自動車道(南陽高島～山形上山)	1,080	2.2	H18	新規	—	
福島県	常磐自動車道(常磐富岡～新地)	1,480	1.3	H20	再評価	継続	
茨城県	東関東自動車道水戸線(鉾田～茨城町JCT)	517	2.5	H20	再評価	継続	
埼玉県・千葉県・東京都	東関東自動車道水戸線(三郷～高谷JCT)	10,095	1.0	H20	再評価	継続	
神奈川県	第二東海自動車道(海老名南JCT～秦野)	7,260	1.6	H20	再評価	継続	
静岡県・山梨県	中部横断自動車道(吉原JCT～富沢)	1,555	1.2	H20	再評価	継続	
山梨県	中部横断自動車道(六郷～増穂)	664	1.2	H20	再評価	継続	
静岡県	第二東海自動車道(御殿場JCT～長泉沼津)	2,503	4.1	H20	再評価	継続	
静岡県	第二東海自動車道(長泉沼津～吉原JCT)	8,714	2.1	H20	再評価	継続	
静岡県	第二東海自動車道(吉原JCT～引佐JCT)	15,547	2.2	H20	再評価	継続	
静岡県・愛知県	第二東海自動車道(引佐JCT～豊田東)	6,458	2.0	H20	再評価	継続	
三重県	近畿自動車道紀勢線(紀伊長島～紀勢大内山)	585	1.8	H20	再評価	継続	
三重県	近畿自動車道名古屋神戸線(四日市JCT～菟野)	1,461	4.1	H20	再評価	継続	
福井県	近畿自動車道敦賀線(小浜西～敦賀JCT)	2,774	1.6	H20	再評価	継続	
滋賀県・京都府	近畿自動車道名古屋神戸線(大津JCT～城陽)	3,273	2.6	H20	再評価	継続	
京都府・大阪府	近畿自動車道名古屋神戸線(城陽～高槻第一JCT)	5,155	2.1	H20	再評価	継続	
大阪府・兵庫県	近畿自動車道名古屋神戸線(高槻第一JCT～神戸JCT)	7,206	1.2	H20	再評価	継続	
徳島県	四国横断自動車道(徳島東～徳島JCT)	599	1.7	H20	再評価	継続	
徳島県	四国横断自動車道(徳島～徳島JCT～鳴門JCT)	1,071	1.2	H20	再評価	継続	
福岡県	東九州自動車道(北九州JCT(小倉JCT)～豊津)	1,545	1.8	H20	再評価	継続	
福岡県・大分県	東九州自動車道(椎田南～宇佐)	1,030	1.3	H18	新規	—	
宮崎県	東九州自動車道(門川～西都)	1,914	2.1	H20	再評価	継続	
東京都	首都高速中央環状品川線	3,979	3.4	H17	新規	—	
大阪府	大阪府道高速大和川線	4,393	2.2	H21	再評価	継続	



大阪府	大阪市道高速道路淀川左岸線	4,320	1.5	H20	再評価	継続	
-----	---------------	-------	-----	-----	-----	----	--

(注1) 防災面の効果が特に大きい事業については、前回公表時(H22. 2)の内容を記載しているが、3便益以外の効果も整理した上で評価することとしている。

(注2)  $B/C \leq 1$ の事業については、再評価を実施予定。

### 【港湾整備事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年度 の対応方針	備考
北海道	苫小牧港東港区中央水路地区国際物流ターミナル改良事業(耐震)	99	1.9	H18	新規	-	
北海道	函館港本港地区幹線臨港道路(Ⅱ期工区)整備事業	111	1.7	H18	再評価	継続	
北海道	函館港万代・中央ふ頭地区国内物流ターミナル整備事業	65	1.1	H20	再評価	継続	
北海道	小樽港本港地区臨港道路整備事業	147	1.3	H21	再評価	継続	
北海道	小樽港本港地区防波堤整備事業	79	1.4	H19	再評価	継続	
北海道	釧路港西港区国際物流ターミナル整備事業	1,177	1.3	H18	再評価	継続	
北海道	十勝港内港地区国際物流ターミナル整備事業	184	1.2	H19	再評価	継続	
北海道	十勝港外港地区地域生活基盤整備事業	101	1.2	H18	再評価	継続	
北海道	石狩湾新港西地区国際物流ターミナル整備事業	500	1.2	H21	再評価	継続	
北海道	網走港新港地区防波堤改良事業	130	1.6	H21	再評価	継続	
北海道	網走港川筋地区小型船だまり整備事業	39	2.0	H20	再評価	継続	
北海道	宗谷港本港地区地域生活基盤整備事業	83	1.7	H18	再評価	継続	
北海道	枝幸港本港新港地区小型船だまり整備事業	40	1.3	H18	再評価	継続	
北海道	岩内港本港地区地域生活基盤整備事業	37	1.2	H18	再評価	継続	
北海道	増毛港本港地区地域生活基盤整備事業	109	1.1	H18	再評価	継続	
北海道	浦河港本港地区防波堤整備事業	129	1.6	H21	再評価	継続	
北海道	沓形港本港地区国内物流ターミナル整備事業	22	1.4	H14	新規	-	

青森県	青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業	393	5.1	H21	再評価	継続	
青森県	八戸港八太郎地区・外港地区防波堤整備事業	920	1.3	H18	再評価	継続	
宮城県	仙台塩釜港仙台港区中野地区複合一貫輸送ターミナル(耐震)改良事業	72	3.9	H20	新規	-	
秋田県	秋田港外港地区防波堤整備事業	412	1.2	H18	再評価	継続	
秋田県	秋田港飯島地区複合一貫輸送ターミナル(耐震)整備事業	75	2.0	H21	新規	-	
秋田県	能代港外港地区防波堤整備事業	80	1.2	H21	再評価	継続	
山形県	酒田港本港地区・北港地区防波堤整備事業	623	1.3	H18	再評価	継続	
山形県	酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業	193	1.3	H20	再評価	継続	
山形県	酒田港北港地区国内物流ターミナル(耐震)整備事業	52	2.6	H18	再評価	継続	
福島県	相馬港3号ふ頭地区国際物流ターミナル(耐震)整備事業	265	1.3	H18	再評価	継続	
福島県	小名浜港本港地区・東港地区防波堤整備事業	806	1.8	H20	再評価	継続	
福島県	小名浜港東港地区国際物流ターミナル整備事業	305	3.7	H19	新規	-	
茨城県	鹿島港外港地区国際物流ターミナル整備事業	729	1.2	H18	再評価	継続	
茨城県	茨城港常陸那珂港区外港地区国際海上コンテナターミナル等整備事業	963	1.1	H18	再評価	継続	
東京都	東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル整備事業	495	3.3	H18	新規	-	
東京都	東京港中央防波堤内側地区複合一貫輸送ターミナル整備事業	149	2.3	H21	新規	-	
東京都	南鳥島における活動拠点整備事業	250	13.5	H21	新規	-	
神奈川県	川崎港東扇島～水江町地区臨港道路整備事業	540	2.0	H20	新規	-	
神奈川県	横浜港本牧地区国際海上コンテナターミナル整備事業(耐震改良)	400	2.8	H21	新規	-	
神奈川県	横浜港南本牧ふ頭地区国際海上コンテナターミナル整備事業	435	3.1	H18	新規	-	
神奈川県	横浜港南本牧～本牧ふ頭地区臨港道路整備事業	1,100	1.2	H21	新規	-	
新潟県	新潟港東港区西ふ頭地区国際海上コンテナターミナル整備事業	77	6.4	H20	新規	-	
新潟県	新潟港西港地区防波堤整備事業	365	3.2	H18	再評価	継続	
石川県	輪島港輪島崎地区避難港整備事業	390	2.1	H20	再評価	継続	

静岡県	清水港新興津地区国際海上コンテナターミナル整備事業	221	2.2	H19	新規	-	
静岡県	下田港防波堤整備事業	550	2.2	H19	再評価	継続	
愛知県	名古屋港飛島ふ頭南地区国際海上コンテナターミナル整備事業	690	4.5	H13	新規	-	
愛知県	名古屋港鍋田ふ頭地区国際海上コンテナターミナル整備事業	272	6.9	H20	新規	-	
愛知県	三河港神野地区国際物流ターミナル整備事業	238	1.2	H18	再評価	継続	
京都府	舞鶴港和田地区国際物流ターミナル整備事業	398	1.2	H20	再評価	継続	
京都府	舞鶴港前島地区複合一貫輸送ターミナル改良事業	38	1.9	H18	新規	-	
大阪府	堺泉北港堺2区基幹の広域防災拠点整備事業	80	3.2	H19	新規	-	
大阪府	堺泉北港堺2区複合一貫輸送ターミナル整備事業(耐震)	107	1.4	H17	新規	-	
大阪府	大阪港北港南地区～南港地区臨港道路整備事業	1,066	2.6	H21	再評価	継続	
大阪府	大阪港北港南地区国際海上コンテナターミナル整備事業(耐震)	968	2.1	H21	新規	-	
兵庫県	神戸港PI(第2期)地区国際海上コンテナターミナル整備事業(耐震)	1,133	3.6	H21	新規	-	
兵庫県	神戸港PI(第2期)地区国際海上コンテナターミナル整備事業	1,823	1.2	H19	再評価	継続	
兵庫県	神戸港六甲I地区国際海上コンテナターミナル耐震・増深改良事業	102	6.8	H21	新規	-	
兵庫県	姫路港広畑地区国際物流ターミナル整備事業	120	1.3	H20	再評価	継続	
兵庫県	尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業	204	1.4	H21	再評価	継続	
兵庫県	柴山港柴山地区避難港整備事業	348	1.2	H20	再評価	継続	
和歌山県	和歌山下津港北港地区エネルギー港湾整備事業	303	3.5	H21	再評価	継続	
和歌山県	日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業	173	1.2	H20	再評価	継続	
島根県	浜田港福井地区防波堤(新北)整備事業	242	2.1	H19	再評価	継続	
岡山県	水島港玉島地区国際物流ターミナル・臨港道路整備事業	470	3.2	H19	新規	-	
広島県	広島港五日市地区国際物流ターミナル改良事業(耐震)	24	1.2	H19	新規	-	
広島県	尾道糸崎港機織地区国際物流ターミナル整備事業	140	2.1	H20	再評価	継続	
山口県	徳山下松港新南陽地区国際物流ターミナル整備事業	303	2.8	H18	再評価	継続	

山口県	岩国港装束～室の木地区臨港道路整備事業	144	1.7	H15	新規	-	
山口県	宇部港本港地区航路・泊地整備事業	185	1.2	H18	再評価	継続	
徳島県	徳島小松島港沖洲(外)地区複合一貫輸送ターミナル整備事業	127	2.0	H20	新規	-	
徳島県	徳島小松島港赤石地区国際物流ターミナル整備事業(岸壁(-13m)②)	87	0.5	H18	再評価	継続	残事業B/C=0.9 (注1)
香川県	高松港朝日地区国際物流ターミナル整備事業	132	1.2	H16	新規	-	
愛媛県	松山港外港地区国際物流ターミナル整備事業	367	1.2	H20	再評価	継続	
高知県	須崎港湾口地区防波堤整備事業	472	1.4	H20	再評価	継続	
高知県	宿毛湾港池島地区防波堤整備事業	60	1.1	H21	新規	-	
高知県	室津港室津地区避難港整備事業	590	1.1	H20	再評価	継続	
福岡県	北九州港洞海地区新若戸道路整備事業	1,000	1.3	H21	再評価	継続	
福岡県	北九州港新門司地区複合一貫輸送ターミナル整備事業	144	2.0	H20	再評価	継続	
福岡県	博多港IC地区国際海上コンテナターミナル整備事業	339	3.2	H17	新規	-	
福岡県	苅田港新松山地区国際物流ターミナル整備事業	258	1.5	H20	再評価	継続	
福岡県	三池港内港北地区国際物流ターミナル整備事業	198	1.5	H20	再評価	継続	
佐賀県	唐津港東港地区複合一貫輸送ターミナル改良事業(耐震)	48	2.2	H18	新規	-	
佐賀県	伊万里港七ツ島地区臨港道路整備事業	44	2.3	H20	新規	-	
佐賀県	伊万里港久原南・瀬戸地区臨港道路整備事業	265	2.5	H20	再評価	継続	
長崎県	長崎港小ヶ倉柳地区ターミナル再編事業	106	1.1	H18	新規	-	
長崎県	郷ノ浦港郷ノ浦地区国内物流ターミナル改良事業(耐震)	14	2.1	H19	新規	-	
熊本県	八代港外港地区国際物流ターミナル改良事業	94	3.1	H18	新規	-	
大分県	中津港田尻地区臨港道路整備事業	44	2.7	H19	新規	-	
大分県	別府港石垣地区旅客対応ターミナル整備事業	81	2.2	H20	再評価	継続	
大分県	佐伯港女島地区国際物流ターミナル整備事業	122	1.1	H19	再評価	継続	
宮崎県	細島港外港地区防波堤整備事業	560	1.2	H19	再評価	継続	

宮崎県	宮崎港東地区防波堤整備事業	554	3.0	H18	再評価	継続	
鹿児島県	志布志港新若浜地区国際物流ターミナル整備事業	675	1.1	H21	再評価	継続	
鹿児島県	名瀬港立神地区防波堤整備事業	251	1.4	H21	再評価	継続	
沖縄県	那覇港浦添ふ頭地区国内物流ターミナル整備事業	139	1.4	H18	再評価	継続	
沖縄県	那覇港泊ふ頭地区旅客船ターミナル整備事業	69	3.3	H17	新規	-	
沖縄県	中城湾港新港地区国際物流ターミナル整備事業	412	1.2	H18	再評価	継続	
沖縄県	中城湾港新港地区小型船だまり整備事業	73	1.1	H18	再評価	継続	
沖縄県	平良港下崎地区防波堤整備事業	605	2.1	H18	再評価	継続	
沖縄県	石垣港新港地区旅客船ターミナル整備事業	69	2.1	H16	新規	-	
沖縄県	石垣港本港地区離島ターミナル整備事業	47	5.6	H14	新規	-	

(注1)総点検の結果、B/C<1の事業については、再評価を実施予定。

### 【空港整備事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年度 の対応方針	備考
北海道	新千歳空港19(L)ILS双方向化事業	20	1.8	H19	新規	-	
東京都	東京国際空港C滑走路延伸事業	300	3.8	H21	新規	-	
山口県	岩国飛行場民間航空施設整備事業	46	4.0	H21	新規	-	

### 【航空路整備事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年度 の対応方針	備考
沖縄県	久米島洋上航空路監視レーダー (ORSR)整備事業	10	29.6	H20	新規	-	

【都市公園事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年度 の対応方針	備考
宮城県	国営みちのく杜の湖畔公園	470	3.5	H20	再評価	継続	
茨城県	国営常陸海浜公園	450	1.0	H20	再評価	継続	
東京都	国営昭和記念公園	650	1.3	H20	再評価	継続	
長野県	国営アルプスあづみの公園	600	1.5	H21	再評価	継続	
新潟県	国営越後丘陵公園	570	2.9	H20	再評価	継続	
岐阜県・愛知 県・三重県	国営木曾三川公園	822	8.4	H20	再評価	継続	
京都府・大阪府	淀川河川公園	418	18.2	H20	再評価	継続	
広島県	国営備北丘陵公園	640	1.4	H20	再評価	継続	
香川県	国営讃岐まんのう公園	428	2.8	H20	再評価	継続	
福岡県	海の中道海浜公園	935	2.0	H20	再評価	継続	
沖縄県	国営沖縄記念公園	1,170	1.5	H20	再評価	継続	

【その他施設費】

【官庁営繕事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	事業計画 の必要性	事業計画 の合理性	事業計画 の効果	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年 度の対応方 針	備考
北海道	広尾海上保安署	2.7	107点	100点	121点	H21	新規	—	
広島県	西条税務署	5.3	106点	100点	133点	H21	新規	—	
群馬県	前橋地方合同庁舎	55	118点	100点	133点	H20	新規	—	
東京都	世田谷地方合同庁舎	21	107点	100点	121点	H20	新規	—	
神奈川県	横須賀地方合同庁舎	31	117点	100点	121点	H20	新規	—	
京都府	京都地方合同庁舎	17	120点	100点	133点	H20	新規	—	
大阪府	堺地方合同庁舎	77	128点	100点	133点	H20	新規	—	
和歌山県	和歌山地方合同庁舎	76	110点	100点	133点	H20	新規	—	
広島県	呉地方合同庁舎	30	116点	100点	133点	H20	新規	—	

(注) 営繕事業の特性を踏まえ、より適切に評価する観点から、平成20年度新規採択時評価より評価手法の見直しを行っている。

事業計画の必要性 - 既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指標  
 事業計画の合理性 - 採択案と同等の性能を確保できる代替案との経済比較等から新規事業として行うことの合理性を評価する指標

事業計画の効果 - 通常業務に必要な機能を満たしていることを確認・評価する指標  
 (採択要件: 事業計画の必要性100点以上、事業計画の合理性100点、事業計画の効果100点以上を全て満たす)

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年 度の対応方 針	備考
岩手県	盛岡第2地方合同庁舎	36	1.1	H19	新規	—	
東京都	中央合同庁舎第8号館	194	1.1	H19	新規	—	
東京都	東雲合同庁舎	105	1.1	H19	新規	—	
東京都	西ヶ原研修合同庁舎	128	1.1	H19	新規	—	
東京都	立川地方合同庁舎	69	1.2	H19	新規	—	
新潟県	新潟第2地方合同庁舎(Ⅱ期)	65	1.1	H19	新規	—	
山梨県	甲府地方合同庁舎	63	1.1	H19	新規	—	
滋賀県	大津地方合同庁舎	79	1.0	H19	新規	—	

熊本県	熊本地方合同庁舎（B棟）	85	1.2	H18	新規	—	
-----	--------------	----	-----	-----	----	---	--

### 【船舶建造事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	B/C	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年 度の対応方 針	備考
-	外洋対応型巡視船(PL型)建造(2隻)	113	-	H22	新規	-	
-	ヘリ搭載型巡視船建造(1隻)	231	-	H21	新規	-	
-	大型巡視船1,000トン型建造(2隻)	129	-	H21	新規	-	
-	小型巡視船180トン型建造(3隻)	63	-	H21	新規	-	
-	大型巡視艇30メートル型建造(2隻)	30	-	H21	新規	-	
-	大型巡視艇23メートル型建造(2隻)	13	-	H21	新規	-	
-	中型巡視船350トン型建造(4隻)	110	-	H20	新規	-	
-	小型巡視船180トン型建造(2隻)	42	-	H20	新規	-	
-	中型巡視船350トン型建造(2隻)	49	-	H19	新規	-	

(注)海上保安業務需要毎に、事業を実施した場合(with)、事業を実施しなかった場合(without)それぞれについて業務需要を満たす度合いを評価するとともに、事業により得られる効果について評価する。

### 【海上保安官署施設整備事業】

都道府県 (実施箇所)	事業名	全体事業費 (億円)	事業の緊 急性	計画の妥 当性	事業の効 果	直近 評価 年度	評価 区分	直近評価年 度の対応方 針	備考
沖縄県	石垣航空基地施設整備	17	100点	121点	110点	H21	新規	-	

(注)事業の緊急性—既存施設の老朽・狭隘・官署の分散等、施設の現況から事業の緊急性を評価する指標  
 計画の妥当性—計画施設の位置・規模・構造など、新たな計画内容の妥当性を評価する指標  
 事業の効果—新たな政策課題の実現、執務能率の増進・利便性の向上等、施設の現況から事業の効果を評価する指標  
 (採択要件:事業の緊急性、計画の妥当性及び事業の効果がともに100点以上)



# 総点検について

## 【道路、空港】

将来交通需要推計手法の改善を踏まえた平成 23 年度予算に関する個別公共事業(直轄事業等)の B/C の総点検

これまでに改善した将来交通需要推計手法※により、推計を実施した上で、点検。

- ※ ①生成交通量推計手法の改善(推計モデル及び将来フレーム設定を統一)  
②需要推計に係る条件設定等の統一  
を図り、分野(道路、港湾、空港等)間の整合性を確保

※結果については、「直轄事業等に関する個別公共事業評価結果一覧」を参照。

## 【港湾】

- ①将来交通需要推計手法の改善を踏まえた「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」における港湾取扱貨物量の見通しの点検

(内貿複合一貫輸送)

現行の基本方針における見通し(注1)		第一段階の改善を踏まえた見通し(注2)	
2015年	2020年	2015年	2020年
11億3000～ 11億7000万フレートトン	11億4000～ 11億9000万フレートトン	9億7000万フレートトン	9億8000万フレートトン

(注1) 現行の基本方針の見通しに幅があるのは、ハイケース、ローケースを設定しているため

(注2) 総点検の結果等を踏まえた需要予測値を基本方針に反映予定

- ②港湾利用者への再調査を踏まえた平成 23 年度予算に関する個別公共事業(直轄事業)の B/C の総点検

港湾利用者の将来利用見込みの再調査により、推計を実施した上で、B/C を総点検。

※結果については、「直轄事業等に関する個別公共事業評価結果一覧」を参照。

※鉄道は3月末までに総点検結果を公表