

# 再 評 価 に 係 る 資 料

## 【海岸事業】

令和 6 年 1 0 月 9 日

(令和 7 年 1 月 2 7 日 一部修正)

国土交通省中部地方整備局

# 費用対効果分析実施判定票

年 度： 令和6年度

事 業 名： 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業

担当課： 河川計画課

担当課長名： 奥山聡俊志

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

| 項 目                                                                                                                                                                        | 判 定                                                                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                            | 判断根拠                                                                                                                                                   | チェック欄 |
| <b>(ア) 前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |       |
| <b>事業目的</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |       |
| ・事業目的に変更がない                                                                                                                                                                | ■変更なし<br>高潮・侵食及び津波対策(粘り強い海岸堤防整備事業)                                                                                                                     | ■     |
| <b>外的要因</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |       |
| ・事業を巡る社会経済情勢の変化がない<br>判断根拠例[地元情勢等の変化がない]                                                                                                                                   | ■変化なし                                                                                                                                                  | ■     |
| <b>内的要因&lt;費用便益分析関係&gt;</b><br>※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。<br>注)なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。 |                                                                                                                                                        |       |
| 1. 費用便益分析マニュアルの変更がない<br>判断根拠例[B/Cの算定方法に変更がない]                                                                                                                              | ■変更あり(海岸事業の費用便益分析指針(改定版)令和6年2月)                                                                                                                        | □     |
| 2. 需要量等の変更がない<br>判断根拠例[需要量等の減少が10%※以内]                                                                                                                                     | ■変更あり<br>総便益の減少:42.0 %                                                                                                                                 | □     |
| 3. 事業費の変化<br>判断根拠例[事業費の増加が10%※以内]                                                                                                                                          | ■変更あり<br>前回評価時(H27):554億円から736億円に増加                                                                                                                    | □     |
| 4. 事業展開の変化<br>判断根拠例[事業期間の延長が10%※以内]                                                                                                                                        | ■変更がない                                                                                                                                                 | ■     |
| <b>(イ) 費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |       |
| ・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい<br>判断根拠例[直近3カ年の事業費の平均に対する分析費用1%以上]<br>または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている。                                                                      | ■前回評価時(H27年)の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている<br>(全体事業)<br>残事業費 B/C=8.1<br>残工期 B/C=7.8<br>資産 B/C=7.3<br>(残事業)<br>残事業費 B/C=36.2<br>残工期 B/C=38.4<br>資産 B/C=35.7 | ■     |
| 前回評価で費用対効果分析を実施している                                                                                                                                                        | 前回実施していない:(H27評価時B/C 8.1)                                                                                                                              | ■     |
| 以上より、費用対効果分析を実施するものとする                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |       |

# 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業 様式集

業務カルテ

概要図（位置図）

- [様式-1]    ブロック分割図
- [様式-2]    資産データ
- [様式-3]    被害額
- [様式-4]    被年平均被害軽減期待額
- [様式-5]    費用対効果   （全体事業）  
費用対効果   （全体事業・感度分析）  
費用対効果   （残事業）  
費用対効果   （残事業・感度分析）
  
- [様式-6]    事業費の内訳書   （全体事業費）  
事業費の内訳書   （残事業費）

令和6年10月9日  
（令和7年1月27日 一部修正）


国土交通省中部地方整備局  
静岡河川事務所

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|--------|---------|-----|
| 事業名<br>(箇所名)     | 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             | 担当課<br>担当課長名 | 水管理・国土保全局 海岸室<br>室永 武司 | 事業<br>主体                          | 中部地方整備局               |     |        |         |     |
| 実施箇所             | 静岡県焼津市、榛原郡吉田町、牧之原市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |              |                        | 評価<br>年度                          | 令和6年度                 |     |        |         |     |
| 該当基準             | 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| 主な事業の諸元          | 堤防、消波堤、有脚式離岸堤、ブロック式離岸堤、粘り強い構造の海岸堤防 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| 事業期間             | 事業採択                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 昭和39年度    | 完了          | 令和16年度       |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| 総事業費(億円)         | 約736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 残事業費(億円)    |              | 約203                   |                                   |                       |     |        |         |     |
| 目的・必要性           | <p>&lt;解決すべき課題・背景&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>駿河海岸が位置する駿河湾は、台風の常襲地帯となっているため、過去幾度となく甚大な災害に見舞われてきた。</li><li>特に昭和41年の台風26号では、死者を含む甚大な災害を受けた。</li><li>駿河海岸は、直轄事業着手後においても海岸侵食が進行している箇所が存在する。</li><li>南海トラフ巨大地震が発生した場合に想定される津波が海岸堤防を越流し、かつ、津波到達時間が早いことから危険性が高い。</li></ul> <p>&lt;達成すべき目標&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>堤防高の確保や、消波堤・離岸堤の消波により越波を未然に防ぐことで甚大な浸水被害を防止</li><li>離岸堤及び養浜により汀線後退を未然に防ぐことで甚大な侵食被害を防止</li><li>粘り強い構造の海岸堤防により、破堤に至るまでの時間を稼ぐことで甚大な浸水被害を低減</li></ul> <p>&lt;政策体系上の位置付け&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>政策目標：水害等災害による被害の軽減</li><li>施策目標：津波・高潮・侵食等による災害の防止・減災を推進する</li></ul>                                                                                |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| 便益の主な根拠          | <ul style="list-style-type: none"><li>浸水防護面積 1,148 (ha)</li><li>浸水防護戸数 6,169 (戸)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| 事業全体の投資効率性       | 基準年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 令和6年度       |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
|                  | B:総便益(億円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,789    | C:総費用(億円)   |              | 2,638                  | 全体B/C<br>(社会的割引率2%)<br>(社会的割引率1%) | 5.6<br>(7.6)<br>(9.2) | B-C | 12,151 | EIRR(%) | 8.1 |
| 残事業の投資効率性        | B:総便益(億円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2845      | C:総費用(億円)   |              | 158                    | 継続B/C                             | 18.0                  |     |        |         |     |
| 感度分析             | 事業全体のB/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 残事業のB/C     |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
|                  | 残事業費 (+10% ~ -10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.6 ~ 5.6 | 16.5 ~ 20.0 |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
|                  | 残工期 (+10% ~ -10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.5 ~ 5.7 | 17.7 ~ 18.4 |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
|                  | 資産 (-10% ~ +10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.0 ~ 6.2 | 16.2 ~ 19.8 |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| 事業の効果等           | <ul style="list-style-type: none"><li>全体計画に位置付けられた事業が完了すれば、計画規模の高潮・波浪が発生しても、浸水被害が発生しない。</li><li>自然環境に配慮し安全で安心して利用できる海岸を目指し、計画の段階から地域と協働した海岸づくりを実施した。このことから、豊富な水産資源を活用した地引き網に利用客が訪れるほか、教育関連施設(ディスカバリーパーク焼津)と一体で整備された海岸堤防の利用など、人々に親しまれる賑わいの空間が提供されている。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| 社会経済情勢等の変化       | <ul style="list-style-type: none"><li>沿岸市町の人口は、近年若干減少しているものの、大きな変化は見られず、また、資産、土地利用に関しても、大きな変化は見られない。</li><li>吉田町などでは「津波防災まちづくり」や「賑わいの創出」を図ることを目的とする沿岸利用の構想がたてられている。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| 主な事業の進捗状況        | <ul style="list-style-type: none"><li>これまでに、堤防工、縦傾斜護岸工、消波堤、突堤工を完了。</li><li>前回評価時以降、有脚式離岸堤・養浜工・粘り強い構造の海岸堤防を主に実施。</li><li>進捗率は事業費ベースで72%となっている。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| 主な事業の進捗の見込み      | <ul style="list-style-type: none"><li>今後は離岸堤、養浜工、粘り強い構造の海岸堤防について、関係機関と十分な連携・調整を図りながら推進。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | <p>【コスト縮減】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>裏法被覆工の施工において発生する現況堤防の裏法ブロックは、裏法尻部保護工の基礎ブロックの中詰めとしての再利用を行いコスト縮減を図る。</li><li>事業実施に当たってはIoT施工や新技術の活用等により、更なる施工の効率化を図る。</li><li>養浜工については、ダム事業や港湾事業等他事業と連携しながら、効率的に浜幅の維持回復を図る。</li></ul> <p>【代替案立案等の可能性の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>駿河海岸の海岸保全施設の設置や構造等については、有識者等で構成された駿河海岸保全検討委員会にて代替案を含めた技術的な検討やモニタリングを行っている。今後も引き続き本委員会に諮り海岸保全施設の整備を進める。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| 対応方針             | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| 対応方針理由           | 当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みなどからも引き続き事業を継続することが妥当である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |
| その他              | <p>&lt;第三者委員会の意見・反映内容&gt;</p> <p>審議の結果、対応方針(原案)のとおり、事業の継続が妥当である。</p> <p>&lt;都道府県の意見・反映内容&gt;</p> <p>(静岡県)</p> <p>対応方針(原案)のとおり、駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業を継続することについて、異存ありません。</p> <p>本事業は、駿河湾西側の大井川扇状地の端部で、背後に食品・電気機械工業等の産業が多く立地する駿河海岸を保全する事業です。高潮による被害を防止するために、有脚式離岸堤や養浜などの海岸保全対策を行うことや、南海トラフ巨大地震に伴う津波を越える津波被害を低減するために粘り強い構造とする海岸堤防の整備は、県民の生命と財産を守り、安全で快適な生活環境の確保を図る重要な事業です。</p> <p>また、予想される気候変動や近年の台風、波浪の大型化等もあり、海岸保全対策の推進について地域からの要請も高まっています。</p> <p>これらのことから、今後も、効果の早期発現が図られるよう、引き続き必要な予算の確保とコスト縮減の徹底に努め、事業を推進するようお願いします。</p> <p>特に、侵食対策としての養浜については、すでに河川管理者やダム管理者と連携して実施していただいておりますが、大井川流域全体の持続可能な取り組みとなるよう総合土砂管理計画を早期に策定いただくとともに、関係者の連携により事業費の削減を図りながら、進めていただきますようお願いします。</p> <p>なお、各年度の実業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。</p> |           |             |              |                        |                                   |                       |     |        |         |     |

# 位置図



様式-1    ブロック分割図



様式-2

駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業

全体事業評価（事業開始前における確率別の浸水域の資産データ）

○資産データ

| 様式－2 |                    | 資産データ     |             |                                   |              |              |              |             | 海岸名：駿河海岸   |         | 国勢調査年：令和2年 |        |       |     | 事業所統計調査年：平成28年 |             |       |       |              |        |
|------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------|------------|--------|-------|-----|----------------|-------------|-------|-------|--------------|--------|
| 海岸名  | ブロック<br>面積<br>(ha) | 一般資産等基礎数量 |             |                                   |              |              |              |             | 一般資産額（百万円） |         |            |        |       |     |                | 農作物資産額（百万円） |       |       | 一般資産額等合<br>計 | 備考     |
|      |                    | 人口<br>(人) | 世帯数<br>(世帯) | 従業者数<br>(産業分<br>類別に算<br>出)<br>(人) | 農漁家数<br>(世帯) | 延床面積<br>(ha) | 水田面積<br>(ha) | 畑面積<br>(ha) | 家屋         | 家庭用品    | 事業所資産      |        | 農漁家資産 |     | 小計             | 水稻          | 畑作物   | 小計    |              |        |
|      |                    |           |             |                                   |              |              |              |             |            |         | 償却         | 在庫     | 償却    | 在庫  |                |             |       |       |              |        |
| 駿河海岸 | 974                | 13,871    | 5,211       | 5,516                             | 83           | 116.6        | 177          | 75          | 257,676    | 66,181  | 27,688     | 19,043 | 183   | 48  | 370,819        | 166         | 281   | 447   | 371,265      | 1/5確率  |
| 駿河海岸 | 1,053              | 15,141    | 5,689       | 5,919                             | 91           | 127.3        | 194          | 84          | 281,308    | 72,250  | 29,482     | 20,329 | 202   | 52  | 403,623        | 181         | 308   | 490   | 404,112      | 1/10確率 |
| 駿河海岸 | 1,104              | 15,636    | 5,882       | 6,193                             | 96           | 132.3        | 202          | 93          | 292,341    | 74,713  | 30,526     | 20,985 | 212   | 55  | 418,832        | 189         | 339   | 528   | 419,360      | 1/15確率 |
| 駿河海岸 | 1,148              | 16,392    | 6,169       | 6,544                             | 102          | 139.8        | 216          | 94          | 308,780    | 78,351  | 32,070     | 21,907 | 226   | 59  | 441,393        | 202         | 343   | 544   | 441,938      | 1/20確率 |
| 合計   | 4,280              | 61,040    | 22,951      | 24,171                            | 372          | 516          | 789          | 346         | 1,140,105  | 291,495 | 119,766    | 82,264 | 823   | 214 | 1,634,667      | 738         | 1,271 | 2,009 | 1,636,676    | 合計     |

駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業

残事業評価（令和6年度末時点整備における確率別の浸水域資産データ）

○資産データ

| 様式－2 |                    | 資産データ     |             |                                   |              |              |              |             | 海岸名：駿河海岸   |         | 国勢調査年：令和2年 |        |       |     | 事業所統計調査年：平成28年 |             |     |       |           |              |    |
|------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------|------------|--------|-------|-----|----------------|-------------|-----|-------|-----------|--------------|----|
| 海岸名  | ブロック<br>面積<br>(ha) | 一般資産等基礎数量 |             |                                   |              |              |              |             | 一般資産額（百万円） |         |            |        |       |     |                | 農作物資産額（百万円） |     |       |           | 一般資産額等合<br>計 | 備考 |
|      |                    | 人口<br>(人) | 世帯数<br>(世帯) | 従業者数<br>(産業分<br>類別に算<br>出)<br>(人) | 農漁家数<br>(世帯) | 延床面積<br>(ha) | 水田面積<br>(ha) | 畑面積<br>(ha) | 家屋         | 家庭用品    | 事業所資産      |        | 農漁家資産 |     | 小計             | 水稻          | 畑作物 | 小計    |           |              |    |
|      |                    |           |             |                                   |              |              |              |             |            |         | 償却         | 在庫     | 償却    | 在庫  |                |             |     |       |           |              |    |
| 駿河海岸 | 493                | 6,198     | 2,312       | 2,349                             | 36           | 52.3         | 91           | 10          | 115,639    | 29,362  | 11,855     | 8,532  | 79    | 21  | 165,489        | 85          | 42  | 126   | 165,616   | 1/5確率        |    |
| 駿河海岸 | 767                | 10,830    | 4,067       | 4,147                             | 63           | 89.3         | 149          | 40          | 197,196    | 51,651  | 21,712     | 14,794 | 140   | 36  | 285,530        | 139         | 162 | 301   | 285,831   | 1/10確率       |    |
| 駿河海岸 | 910                | 13,361    | 5,015       | 5,037                             | 79           | 109.7        | 171          | 56          | 242,373    | 63,693  | 25,819     | 17,462 | 174   | 45  | 349,566        | 160         | 216 | 376   | 349,942   | 1/15確率       |    |
| 駿河海岸 | 1,026              | 14,729    | 5,521       | 5,672                             | 87           | 123.2        | 192          | 84          | 272,089    | 70,124  | 28,936     | 19,489 | 193   | 50  | 390,881        | 179         | 309 | 488   | 391,369   | 1/20確率       |    |
| 合計   | 3,196              | 45,119    | 16,914      | 17,204                            | 265          | 375          | 602          | 190         | 827,298    | 214,831 | 88,322     | 60,277 | 586   | 152 | 1,191,466      | 563         | 729 | 1,292 | 1,192,758 | 合計           |    |

様式-3 被害額

駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業

全体事業評価（事業開始前における確率別の浸水域の被害データ）

○被害データ

様式－3 被害額（事業実施前） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：無害確率 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    | 農作物被害額 |    |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考   |    |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|-------|------------|----------|----|------|----|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻 | 畑作物 |       |            |          |    |      | 小計 |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |        |    |     |       |            |          |    |      |    |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0   | 0     | 0          | 0        | 0  | 無害確率 |    |

様式－3 被害額（事業実施前） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/5 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |        |       |        |       |       |       |    |        | 農作物被害額 |     |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計      | 備考    |
|------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----|--------|--------|-----|-----|-------|------------|----------|---------|-------|
|      | 家屋      | 家庭用品   |       | 家庭用品   | 事業所資産 |       | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻     | 畑作物 | 小計  |       |            |          |         |       |
|      |         | 自動車以外  | 自動車   |        | 償却    | 在庫    | 償却    | 在庫 |        |        |     |     |       |            |          |         |       |
| 駿河海岸 | 39,920  | 10,302 | 6,801 | 17,103 | 5,652 | 4,029 | 13    | 7  | 66,724 | 166    | 281 | 447 | 1,340 | 120,907    | 2,015    | 191,433 | 1/5確率 |

様式－3 被害額（事業実施前） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/10 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |        |       |        |       |       |       |    | 農作物被害額 |     |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計    | 備考      |        |
|------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----|--------|-----|-----|-------|------------|----------|-------|---------|--------|
|      | 家屋      | 家庭用品   |       | 家庭用品   | 事業所資産 |       | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻  | 畑作物 |       |            |          |       |         | 小計     |
|      |         | 自動車以外  | 自動車   |        | 償却    | 在庫    | 償却    | 在庫 |        |     |     |       |            |          |       |         |        |
| 駿河海岸 | 48,641  | 13,075 | 8,511 | 21,586 | 7,487 | 5,320 | 18    | 10 | 83,063 | 181 | 308 | 490   | 1,469      | 150,394  | 2,507 | 237,922 | 1/10確率 |

様式－3 被害額（事業実施前） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/15 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |        |       |        |       |       |       |    | 農作物被害額 |     |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計    | 備考      |        |
|------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----|--------|-----|-----|-------|------------|----------|-------|---------|--------|
|      | 家屋      | 家庭用品   |       | 家庭用品   | 事業所資産 |       | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻  | 畑作物 |       |            |          |       |         | 小計     |
|      |         | 自動車以外  | 自動車   |        | 償却    | 在庫    | 償却    | 在庫 |        |     |     |       |            |          |       |         |        |
| 駿河海岸 | 53,641  | 14,626 | 9,454 | 24,080 | 8,774 | 6,170 | 21    | 11 | 92,697 | 189 | 339 | 528   | 1,584      | 167,806  | 2,797 | 265,413 | 1/15確率 |

様式－3 被害額（事業実施前） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/20 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |        |        |        |       |       |       |    |        | 農作物被害額 |     |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計      | 備考     |
|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----|--------|--------|-----|-----|-------|------------|----------|---------|--------|
|      | 家屋      | 家庭用品   |        | 家庭用品   | 事業所資産 |       | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻     | 畑作物 | 小計  |       |            |          |         |        |
|      |         | 自動車以外  | 自動車    |        | 償却    | 在庫    | 償却    | 在庫 |        |        |     |     |       |            |          |         |        |
| 駿河海岸 | 57,676  | 15,866 | 10,069 | 25,935 | 9,626 | 6,669 | 24    | 13 | 99,942 | 202    | 343 | 544 | 1,633 | 180,876    | 3,015    | 286,011 | 1/20確率 |

駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業

全体事業評価(業実施後における確率別の浸水域の被害データ)

○被害データ

様式－3 被害額（事業実施後） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：無害確率 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    | 農作物被害額 |    |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考   |    |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|-------|------------|----------|----|------|----|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻 | 畑作物 |       |            |          |    |      | 小計 |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |        |    |     |       |            |          |    |      |    |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0   | 0     | 0          | 0        | 0  | 無害確率 |    |

様式－3 被害額（事業実施後） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/5 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    | 農作物被害額 |    |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考    |    |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|-------|------------|----------|----|-------|----|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻 | 畑作物 |       |            |          |    |       | 小計 |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |        |    |     |       |            |          |    |       |    |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0   | 0     | 0          | 0        | 0  | 1/5確率 |    |

様式－3 被害額（事業実施後） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/10 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    |    | 農作物被害額 |     |    | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考     |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|----|--------|-----|----|-------|------------|----------|----|--------|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計 | 水稻     | 畑作物 | 小計 |       |            |          |    |        |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |    |        |     |    |       |            |          |    |        |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0      | 0   | 0  | 0     | 0          | 0        | 0  | 1/10確率 |

様式－3 被害額（事業実施後） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/15 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    |    | 農作物被害額 |     |    | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考     |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|----|--------|-----|----|-------|------------|----------|----|--------|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計 | 水稻     | 畑作物 | 小計 |       |            |          |    |        |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |    |        |     |    |       |            |          |    |        |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0      | 0   | 0  | 0     | 0          | 0        | 0  | 1/15確率 |

様式－3 被害額（事業実施後） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/20 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    | 農作物被害額 |    |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考     |    |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|-------|------------|----------|----|--------|----|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻 | 畑作物 |       |            |          |    |        | 小計 |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |        |    |     |       |            |          |    |        |    |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0   | 0     | 0          | 0        | 0  | 1/20確率 |    |

駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業

残事業評価(令和6年度末時点整備における確率別の浸水域の被害データ)

○被害データ

様式－3 被害額（令和6年度末時点整備） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：無害確率 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    | 農作物被害額 |    |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考   |    |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|-------|------------|----------|----|------|----|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻 | 畑作物 |       |            |          |    |      | 小計 |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |        |    |     |       |            |          |    |      |    |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0   | 0     | 0          | 0        | 0  | 無害確率 |    |

様式－3 被害額（令和6年度末時点整備） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/5 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |       |       |       |     |       |    |        | 農作物被害額 |     |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計     | 備考    |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|--------|--------|-----|-----|-------|------------|----------|--------|-------|
|      | 家屋      | 家庭用品  |       | 家庭用品  | 事業所資産 |     | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻     | 畑作物 | 小計  |       |            |          |        |       |
|      |         | 自動車以外 | 自動車   |       | 償却    | 在庫  | 償却    | 在庫 |        |        |     |     |       |            |          |        |       |
| 駿河海岸 | 12,084  | 2,518 | 1,346 | 3,864 | 1,403 | 910 | 2     | 1  | 18,265 | 85     | 42  | 126 | 379   | 33,105     | 552      | 52,429 | 1/5確率 |

様式－3 被害額（令和6年度末時点整備） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/10 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |       |        |       |       |       |    |        | 農作物被害額 |     |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計      | 備考     |
|------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|----|--------|--------|-----|-----|-------|------------|----------|---------|--------|
|      | 家屋      | 家庭用品  |       | 家庭用品   | 事業所資産 |       | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻     | 畑作物 | 小計  |       |            |          |         |        |
|      |         | 自動車以外 | 自動車   |        | 償却    | 在庫    | 償却    | 在庫 |        |        |     |     |       |            |          |         |        |
| 駿河海岸 | 26,613  | 6,426 | 4,035 | 10,461 | 3,117 | 2,028 | 7     | 4  | 42,230 | 139    | 162 | 301 | 902   | 76,556     | 1,276    | 121,264 | 1/10確率 |

様式－3 被害額（令和6年度末時点整備） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/15 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |        |       |        |       |       |       |    |        | 農作物被害額 |     |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計      | 備考     |
|------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----|--------|--------|-----|-----|-------|------------|----------|---------|--------|
|      | 家屋      | 家庭用品   |       | 家庭用品   | 事業所資産 |       | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻     | 畑作物 | 小計  |       |            |          |         |        |
|      |         | 自動車以外  | 自動車   |        | 償却    | 在庫    | 償却    | 在庫 |        |        |     |     |       |            |          |         |        |
| 駿河海岸 | 38,752  | 10,417 | 6,456 | 16,872 | 5,018 | 3,399 | 13    | 7  | 64,062 | 160    | 216 | 376 | 1,129 | 115,989    | 1,933    | 183,489 | 1/15確率 |

様式－3 被害額（令和6年度末時点整備） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/20 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |        |       |        |       |       |       |    |        | 農作物被害額 |     |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計      | 備考     |
|------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----|--------|--------|-----|-----|-------|------------|----------|---------|--------|
|      | 家屋      | 家庭用品   |       | 家庭用品   | 事業所資産 |       | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻     | 畑作物 | 小計  |       |            |          |         |        |
|      |         | 自動車以外  | 自動車   |        | 償却    | 在庫    | 償却    | 在庫 |        |        |     |     |       |            |          |         |        |
| 駿河海岸 | 47,014  | 13,124 | 8,327 | 21,451 | 6,583 | 4,485 | 18    | 10 | 79,560 | 179    | 309 | 488 | 1,465 | 144,088    | 2,401    | 228,003 | 1/20確率 |

駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業

残事業評価(業実施後における確率別の浸水域の被害データ)

○被害データ

様式－３ 被害額（事業実施後） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：無害確率 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    | 農作物被害額 |    |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考   |    |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|-------|------------|----------|----|------|----|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻 | 畑作物 |       |            |          |    |      | 小計 |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |        |    |     |       |            |          |    |      |    |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0   | 0     | 0          | 0        | 0  | 無害確率 |    |

様式－３ 被害額（事業実施後） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/5 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    | 農作物被害額 |    |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考    |    |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|-------|------------|----------|----|-------|----|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻 | 畑作物 |       |            |          |    |       | 小計 |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |        |    |     |       |            |          |    |       |    |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0   | 0     | 0          | 0        | 0  | 1/5確率 |    |

様式－３ 被害額（事業実施後） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/10 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    | 農作物被害額 |    |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考     |    |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|-------|------------|----------|----|--------|----|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻 | 畑作物 |       |            |          |    |        | 小計 |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |        |    |     |       |            |          |    |        |    |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0   | 0     | 0          | 0        | 0  | 1/10確率 |    |

様式－３ 被害額（事業実施後） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/15 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    | 農作物被害額 |    |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考     |    |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|-------|------------|----------|----|--------|----|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻 | 畑作物 |       |            |          |    |        | 小計 |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |        |    |     |       |            |          |    |        |    |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0   | 0     | 0          | 0        | 0  | 1/15確率 |    |

様式－３ 被害額（事業実施後） 海岸名：駿河海岸 浸水被害50年後 外力規模：1/20 （単位：百万円）

| 海岸名  | 一般資産被害額 |       |     |      |       |    |       |    | 農作物被害額 |    |     | 農地被害額 | 公共土木施設等被害額 | 公益事業等被害額 | 合計 | 備考     |    |
|------|---------|-------|-----|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|-------|------------|----------|----|--------|----|
|      | 家屋      | 家庭用品  |     | 家庭用品 | 事業所資産 |    | 農漁家資産 |    | 小計     | 水稻 | 畑作物 |       |            |          |    |        | 小計 |
|      |         | 自動車以外 | 自動車 |      | 償却    | 在庫 | 償却    | 在庫 |        |    |     |       |            |          |    |        |    |
| 駿河海岸 | 0       | 0     | 0   | 0    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0      | 0  | 0   | 0     | 0          | 0        | 0  | 1/20確率 |    |

様式-4 年平均被害軽減期待額

駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業

全体事業評価（事業開始前における確率別の浸水域の年平均被害軽減期待額）

| 様式－4 |       | 年平均被害軽減期待額      |                |              | 海岸名：駿河海岸       |           | 50年後            | 単位：百万円                     |              |
|------|-------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 外力規模 | 超過確率  | 被害額             |                |              | 区間平均被害軽減額<br>④ | 区間確率<br>⑤ | 年平均被害軽減額<br>④×⑤ | 年平均被害軽減額の累計<br>=年平均被害軽減期待額 | 備 考          |
|      |       | 事業を実施しない場合<br>① | 事業を実施した場合<br>② | 軽減額<br>③＝①－② |                |           |                 |                            |              |
| 無害確率 | －     | 0               | 0              | 0            |                |           |                 |                            |              |
| 1/5  | 0.200 | 191,433         | 0              | 191,433      | 95,716         | －         | 15,248          | 15,248                     | 区間確率は工区毎に異なる |
| 1/10 | 0.100 | 237,922         | 0              | 237,922      | 214,677        | 0.100     | 21,468          | 36,715                     |              |
| 1/15 | 0.067 | 265,413         | 0              | 265,413      | 251,667        | 0.033     | 8,389           | 45,104                     |              |
| 1/20 | 0.050 | 286,011         | 0              | 286,011      | 275,712        | 0.017     | 4,595           | 49,699                     |              |
|      |       |                 |                |              |                |           |                 |                            |              |

残事業評価（令和6年度末時点整備における確率別の浸水域の年平均被害軽減期待額）

| 様式－4 |       | 年平均被害軽減期待額      |                |              | 海岸名：駿河海岸       |           | 50年後            | 単位：百万円                     |              |
|------|-------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 外力規模 | 超過確率  | 被害額             |                |              | 区間平均被害軽減額<br>④ | 区間確率<br>⑤ | 年平均被害軽減額<br>④×⑤ | 年平均被害軽減額の累計<br>=年平均被害軽減期待額 | 備 考          |
|      |       | 事業を実施しない場合<br>① | 事業を実施した場合<br>② | 軽減額<br>③＝①－② |                |           |                 |                            |              |
| 無害確率 | －     | 0               | 0              | 0            |                |           |                 |                            |              |
| 1/5  | 0.200 | 52,429          | 0              | 52,429       | 26,214         | －         | 2,976           | 2,976                      | 区間確率は工区毎に異なる |
| 1/10 | 0.100 | 121,264         | 0              | 121,264      | 86,846         | 0.100     | 8,685           | 11,661                     |              |
| 1/15 | 0.067 | 183,489         | 0              | 183,489      | 152,377        | 0.033     | 5,079           | 16,740                     |              |
| 1/20 | 0.050 | 228,003         | 0              | 228,003      | 205,746        | 0.017     | 3,429           | 20,169                     |              |
|      |       |                 |                |              |                |           |                 |                            |              |







様式-5 費用対便益 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）

| 様式－5                                               |      |        | 費用対便益（残事業） |           |           |          | 海岸名：駿河海岸 |        |        |      |        |        | 単位：百万円       |              |                          |
|----------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------------|
| 年次                                                 | 年度   | t      | 便 益（B）     |           |           | 計<br>①＋② | 費 用（C）   |        |        |      |        |        | 費用便益比<br>B／C | 純現在価値<br>B－C | 経済的<br>内部<br>収益率<br>EIRR |
|                                                    |      |        | 便 益        |           | 残存価値<br>② |          | 建設費③     |        | 維持管理費④ |      | 計③＋④   |        |              |              |                          |
|                                                    |      |        | 便益         | 現在価値<br>① |           |          | 費用       | 現在価値   | 費用     | 現在価値 | 費用     | 現在価値   |              |              |                          |
| 基準                                                 | R 6  | 0      |            |           |           |          |          |        |        |      |        |        |              |              |                          |
| 整備<br>期間<br>（S<br>3<br>9<br>S<br>R<br>1<br>6<br>年） | R 7  | 1      | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,789  | 0      | 0    | 1,861  | 1,789  |              |              |                          |
|                                                    | R 8  | 2      | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,720  | 0      | 0    | 1,861  | 1,720  |              |              |                          |
|                                                    | R 9  | 3      | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,654  | 0      | 0    | 1,861  | 1,654  |              |              |                          |
|                                                    | R 10 | 4      | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,591  | 0      | 0    | 1,861  | 1,591  |              |              |                          |
|                                                    | R 11 | 5      | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,529  | 0      | 0    | 1,861  | 1,529  |              |              |                          |
|                                                    | R 12 | 6      | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,471  | 0      | 0    | 1,861  | 1,471  |              |              |                          |
|                                                    | R 13 | 7      | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,414  | 0      | 0    | 1,861  | 1,414  |              |              |                          |
|                                                    | R 14 | 8      | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,360  | 0      | 0    | 1,861  | 1,360  |              |              |                          |
|                                                    | R 15 | 9      | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,307  | 0      | 0    | 1,861  | 1,307  |              |              |                          |
|                                                    | R 16 | 10     | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,257  | 0      | 0    | 1,861  | 1,257  |              |              |                          |
| 施設<br>完成<br>後の<br>評価<br>期間<br>（50年）                | R 17 | 11     | 19,362     | 12,577    |           |          |          |        | 47     | 30   | 47     | 30     |              |              |                          |
|                                                    | R 18 | 12     | 19,367     | 12,097    |           |          |          |        | 47     | 29   | 47     | 29     |              |              |                          |
|                                                    | R 19 | 13     | 19,372     | 11,634    |           |          |          |        | 47     | 28   | 47     | 28     |              |              |                          |
|                                                    | R 20 | 14     | 19,376     | 11,189    |           |          |          |        | 47     | 27   | 47     | 27     |              |              |                          |
|                                                    | R 21 | 15     | 19,381     | 10,762    |           |          |          |        | 47     | 26   | 47     | 26     |              |              |                          |
|                                                    | R 22 | 16     | 19,386     | 10,350    |           |          |          |        | 47     | 25   | 47     | 25     |              |              |                          |
|                                                    | R 23 | 17     | 19,390     | 9,955     |           |          |          |        | 47     | 24   | 47     | 24     |              |              |                          |
|                                                    | R 24 | 18     | 19,395     | 9,574     |           |          |          |        | 47     | 23   | 47     | 23     |              |              |                          |
|                                                    | R 25 | 19     | 19,400     | 9,208     |           |          |          |        | 47     | 22   | 47     | 22     |              |              |                          |
|                                                    | R 26 | 20     | 19,404     | 8,856     |           |          |          |        | 47     | 21   | 47     | 21     |              |              |                          |
|                                                    | R 27 | 21     | 19,409     | 8,517     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20     |              |              |                          |
|                                                    | R 28 | 22     | 19,431     | 8,199     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20     |              |              |                          |
|                                                    | R 29 | 23     | 19,453     | 7,893     |           |          |          |        | 47     | 19   | 47     | 19     |              |              |                          |
|                                                    | R 30 | 24     | 19,475     | 7,598     |           |          |          |        | 47     | 18   | 47     | 18     |              |              |                          |
|                                                    | R 31 | 25     | 19,497     | 7,314     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17     |              |              |                          |
|                                                    | R 32 | 26     | 19,520     | 7,040     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17     |              |              |                          |
|                                                    | R 33 | 27     | 19,542     | 6,777     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16     |              |              |                          |
|                                                    | R 34 | 28     | 19,564     | 6,524     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16     |              |              |                          |
|                                                    | R 35 | 29     | 19,586     | 6,280     |           |          |          |        | 47     | 15   | 47     | 15     |              |              |                          |
|                                                    | R 36 | 30     | 19,608     | 6,045     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14     |              |              |                          |
|                                                    | R 37 | 31     | 19,630     | 5,820     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14     |              |              |                          |
|                                                    | R 38 | 32     | 19,653     | 5,602     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13     |              |              |                          |
|                                                    | R 39 | 33     | 19,675     | 5,393     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13     |              |              |                          |
|                                                    | R 40 | 34     | 19,698     | 5,191     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12     |              |              |                          |
|                                                    | R 41 | 35     | 19,721     | 4,998     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12     |              |              |                          |
|                                                    | R 42 | 36     | 19,743     | 4,811     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                                                    | R 43 | 37     | 19,766     | 4,631     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                                                    | R 44 | 38     | 19,789     | 4,458     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                                                    | R 45 | 39     | 19,811     | 4,292     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10     |              |              |                          |
|                                                    | R 46 | 40     | 19,834     | 4,131     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10     |              |              |                          |
| R 47                                               | 41   | 19,857 | 3,977      |           |           |          |          | 47     | 9      | 47   | 9      |        |              |              |                          |
| R 48                                               | 42   | 19,876 | 3,828      |           |           |          |          | 47     | 9      | 47   | 9      |        |              |              |                          |
| R 49                                               | 43   | 19,895 | 3,684      |           |           |          |          | 47     | 9      | 47   | 9      |        |              |              |                          |
| R 50                                               | 44   | 19,914 | 3,546      |           |           |          |          | 47     | 8      | 47   | 8      |        |              |              |                          |
| R 51                                               | 45   | 19,933 | 3,412      |           |           |          |          | 47     | 8      | 47   | 8      |        |              |              |                          |
| R 52                                               | 46   | 19,952 | 3,284      |           |           |          |          | 47     | 8      | 47   | 8      |        |              |              |                          |
| R 53                                               | 47   | 19,971 | 3,161      |           |           |          |          | 47     | 7      | 47   | 7      |        |              |              |                          |
| R 54                                               | 48   | 19,990 | 3,042      |           |           |          |          | 47     | 7      | 47   | 7      |        |              |              |                          |
| R 55                                               | 49   | 20,008 | 2,928      |           |           |          |          | 47     | 7      | 47   | 7      |        |              |              |                          |
| R 56                                               | 50   | 20,027 | 2,818      |           |           |          |          | 47     | 7      | 47   | 7      |        |              |              |                          |
| R 57                                               | 51   | 20,046 | 2,712      |           |           |          |          | 47     | 6      | 47   | 6      |        |              |              |                          |
| R 58                                               | 52   | 20,059 | 2,610      |           |           |          |          | 47     | 6      | 47   | 6      |        |              |              |                          |
| R 59                                               | 53   | 20,071 | 2,511      |           |           |          |          | 47     | 6      | 47   | 6      |        |              |              |                          |
| R 60                                               | 54   | 20,083 | 2,416      |           |           |          |          | 47     | 6      | 47   | 6      |        |              |              |                          |
| R 61                                               | 55   | 20,095 | 2,324      |           |           |          |          | 47     | 5      | 47   | 5      |        |              |              |                          |
| R 62                                               | 56   | 20,108 | 2,236      |           |           |          |          | 47     | 5      | 47   | 5      |        |              |              |                          |
| R 63                                               | 57   | 20,120 | 2,151      |           |           |          |          | 47     | 5      | 47   | 5      |        |              |              |                          |
| R 64                                               | 58   | 20,132 | 2,070      |           |           |          |          | 47     | 5      | 47   | 5      |        |              |              |                          |
| R 65                                               | 59   | 20,145 | 1,992      |           |           |          |          | 47     | 5      | 47   | 5      |        |              |              |                          |
| R 66                                               | 60   | 20,157 | 1,916      |           |           |          |          | 47     | 4      | 47   | 4      |        |              |              |                          |
| 合 計                                                |      |        | 986,677    | 284,334   | 177       | 284,511  | 18,608   | 15,093 | 2,331  | 676  | 20,939 | 15,769 | 18.0         | 268,742      | 27.5%                    |

様式-5 費用対便益 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）参考：社会的割引率 2%

| 様式－5                   |      |    | 費用対便益（残事業） |           |           |          | 海岸名：駿河海岸 |        |        |       |        |              | 単位：百万円       |                          |       |
|------------------------|------|----|------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-------|--------|--------------|--------------|--------------------------|-------|
| 年次                     | 年度   | t  | 便 益（B）     |           |           | 費 用（C）   |          |        |        |       |        | 費用便益比<br>B／C | 純現在価値<br>B－C | 経済的<br>内部<br>收益率<br>EIRR |       |
|                        |      |    | 便益         |           | 残存価値<br>② | 計<br>①＋② | 建設費③     |        | 維持管理費④ |       | 計③＋④   |              |              |                          |       |
|                        |      |    | 便益         | 現在価値<br>① |           |          | 費用       | 現在価値   | 費用     | 現在価値  | 費用     |              |              |                          | 現在価値  |
| 基準                     | R 6  | 0  |            |           |           |          |          |        |        |       |        |              |              |                          |       |
| 整備期間（S 3 9<br>S 1 6 年） | R 7  | 1  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,824  | 0      | 0     | 1,861  | 1,824        |              |                          |       |
|                        | R 8  | 2  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,789  | 0      | 0     | 1,861  | 1,789        |              |                          |       |
|                        | R 9  | 3  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,753  | 0      | 0     | 1,861  | 1,753        |              |                          |       |
|                        | R 10 | 4  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,719  | 0      | 0     | 1,861  | 1,719        |              |                          |       |
|                        | R 11 | 5  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,685  | 0      | 0     | 1,861  | 1,685        |              |                          |       |
|                        | R 12 | 6  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,652  | 0      | 0     | 1,861  | 1,652        |              |                          |       |
|                        | R 13 | 7  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,620  | 0      | 0     | 1,861  | 1,620        |              |                          |       |
|                        | R 14 | 8  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,588  | 0      | 0     | 1,861  | 1,588        |              |                          |       |
|                        | R 15 | 9  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,557  | 0      | 0     | 1,861  | 1,557        |              |                          |       |
|                        | R 16 | 10 | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,527  | 0      | 0     | 1,861  | 1,527        |              |                          |       |
| 施設完成後の<br>評価期間（50年）    | R 17 | 11 | 19,362     | 15,573    |           |          |          |        | 47     | 37    | 47     | 37           |              |                          |       |
|                        | R 18 | 12 | 19,367     | 15,271    |           |          |          |        | 47     | 37    | 47     | 37           |              |                          |       |
|                        | R 19 | 13 | 19,372     | 14,975    |           |          |          |        | 47     | 36    | 47     | 36           |              |                          |       |
|                        | R 20 | 14 | 19,376     | 14,685    |           |          |          |        | 47     | 35    | 47     | 35           |              |                          |       |
|                        | R 21 | 15 | 19,381     | 14,400    |           |          |          |        | 47     | 35    | 47     | 35           |              |                          |       |
|                        | R 22 | 16 | 19,386     | 14,121    |           |          |          |        | 47     | 34    | 47     | 34           |              |                          |       |
|                        | R 23 | 17 | 19,390     | 13,848    |           |          |          |        | 47     | 33    | 47     | 33           |              |                          |       |
|                        | R 24 | 18 | 19,395     | 13,580    |           |          |          |        | 47     | 33    | 47     | 33           |              |                          |       |
|                        | R 25 | 19 | 19,400     | 13,317    |           |          |          |        | 47     | 32    | 47     | 32           |              |                          |       |
|                        | R 26 | 20 | 19,404     | 13,059    |           |          |          |        | 47     | 31    | 47     | 31           |              |                          |       |
|                        | R 27 | 21 | 19,409     | 12,806    |           |          |          |        | 47     | 31    | 47     | 31           |              |                          |       |
|                        | R 28 | 22 | 19,431     | 12,569    |           |          |          |        | 47     | 30    | 47     | 30           |              |                          |       |
|                        | R 29 | 23 | 19,453     | 12,336    |           |          |          |        | 47     | 30    | 47     | 30           |              |                          |       |
|                        | R 30 | 24 | 19,475     | 12,108    |           |          |          |        | 47     | 29    | 47     | 29           |              |                          |       |
|                        | R 31 | 25 | 19,497     | 11,884    |           |          |          |        | 47     | 28    | 47     | 28           |              |                          |       |
|                        | R 32 | 26 | 19,520     | 11,664    |           |          |          |        | 47     | 28    | 47     | 28           |              |                          |       |
|                        | R 33 | 27 | 19,542     | 11,449    |           |          |          |        | 47     | 27    | 47     | 27           |              |                          |       |
|                        | R 34 | 28 | 19,564     | 11,237    |           |          |          |        | 47     | 27    | 47     | 27           |              |                          |       |
|                        | R 35 | 29 | 19,586     | 11,029    |           |          |          |        | 47     | 26    | 47     | 26           |              |                          |       |
|                        | R 36 | 30 | 19,608     | 10,825    |           |          |          |        | 47     | 26    | 47     | 26           |              |                          |       |
|                        | R 37 | 31 | 19,630     | 10,625    |           |          |          |        | 47     | 25    | 47     | 25           |              |                          |       |
|                        | R 38 | 32 | 19,653     | 10,428    |           |          |          |        | 47     | 25    | 47     | 25           |              |                          |       |
|                        | R 39 | 33 | 19,675     | 10,236    |           |          |          |        | 47     | 24    | 47     | 24           |              |                          |       |
|                        | R 40 | 34 | 19,698     | 10,047    |           |          |          |        | 47     | 24    | 47     | 24           |              |                          |       |
|                        | R 41 | 35 | 19,721     | 9,861     |           |          |          |        | 47     | 23    | 47     | 23           |              |                          |       |
|                        | R 42 | 36 | 19,743     | 9,679     |           |          |          |        | 47     | 23    | 47     | 23           |              |                          |       |
|                        | R 43 | 37 | 19,766     | 9,500     |           |          |          |        | 47     | 22    | 47     | 22           |              |                          |       |
|                        | R 44 | 38 | 19,789     | 9,324     |           |          |          |        | 47     | 22    | 47     | 22           |              |                          |       |
|                        | R 45 | 39 | 19,811     | 9,152     |           |          |          |        | 47     | 22    | 47     | 22           |              |                          |       |
|                        | R 46 | 40 | 19,834     | 8,983     |           |          |          |        | 47     | 21    | 47     | 21           |              |                          |       |
|                        | R 47 | 41 | 19,857     | 8,817     |           |          |          |        | 47     | 21    | 47     | 21           |              |                          |       |
|                        | R 48 | 42 | 19,876     | 8,652     |           |          |          |        | 47     | 20    | 47     | 20           |              |                          |       |
|                        | R 49 | 43 | 19,895     | 8,490     |           |          |          |        | 47     | 20    | 47     | 20           |              |                          |       |
|                        | R 50 | 44 | 19,914     | 8,332     |           |          |          |        | 47     | 20    | 47     | 20           |              |                          |       |
|                        | R 51 | 45 | 19,933     | 8,176     |           |          |          |        | 47     | 19    | 47     | 19           |              |                          |       |
|                        | R 52 | 46 | 19,952     | 8,024     |           |          |          |        | 47     | 19    | 47     | 19           |              |                          |       |
|                        | R 53 | 47 | 19,971     | 7,874     |           |          |          |        | 47     | 18    | 47     | 18           |              |                          |       |
|                        | R 54 | 48 | 19,990     | 7,727     |           |          |          |        | 47     | 18    | 47     | 18           |              |                          |       |
|                        | R 55 | 49 | 20,008     | 7,582     |           |          |          |        | 47     | 18    | 47     | 18           |              |                          |       |
|                        | R 56 | 50 | 20,027     | 7,441     |           |          |          |        | 47     | 17    | 47     | 17           |              |                          |       |
|                        | R 57 | 51 | 20,046     | 7,302     |           |          |          |        | 47     | 17    | 47     | 17           |              |                          |       |
|                        | R 58 | 52 | 20,059     | 7,163     |           |          |          |        | 47     | 17    | 47     | 17           |              |                          |       |
|                        | R 59 | 53 | 20,071     | 7,027     |           |          |          |        | 47     | 16    | 47     | 16           |              |                          |       |
|                        | R 60 | 54 | 20,083     | 6,893     |           |          |          |        | 47     | 16    | 47     | 16           |              |                          |       |
|                        | R 61 | 55 | 20,095     | 6,762     |           |          |          |        | 47     | 16    | 47     | 16           |              |                          |       |
|                        | R 62 | 56 | 20,108     | 6,634     |           |          |          |        | 47     | 15    | 47     | 15           |              |                          |       |
|                        | R 63 | 57 | 20,120     | 6,508     |           |          |          |        | 47     | 15    | 47     | 15           |              |                          |       |
|                        | R 64 | 58 | 20,132     | 6,384     |           |          |          |        | 47     | 15    | 47     | 15           |              |                          |       |
|                        | R 65 | 59 | 20,145     | 6,262     |           |          |          |        | 47     | 14    | 47     | 14           |              |                          |       |
|                        | R 66 | 60 | 20,157     | 6,143     |           |          |          |        | 47     | 14    | 47     | 14           |              |                          |       |
| 合 計                    |      |    | 986,677    | 506,761   | 567       | 507,328  | 18,608   | 16,715 | 2,331  | 1,202 | 20,939 | 17,917       | 28.3         | 489,412                  | 27.5% |

様式-5 費用対便益 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）参考：社会的割引率1%

| 様式－5                |      |    | 費用対便益（残事業） |           |           |          | 海岸名：駿河海岸 |        |        |       |        |        | 単位：百万円       |              |                          |
|---------------------|------|----|------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------------|
| 年次                  | 年度   | t  | 便 益（B）     |           |           | 計<br>①＋② | 費 用（C）   |        |        |       |        |        | 費用便益比<br>B／C | 純現在価値<br>B－C | 経済的<br>内部<br>収益率<br>EIRR |
|                     |      |    | 便 益        |           | 残存価値<br>② |          | 建設費③     |        | 維持管理費④ |       | 計③＋④   |        |              |              |                          |
|                     |      |    | 便益         | 現在価値<br>① |           |          | 費用       | 現在価値   | 費用     | 現在価値  | 費用     | 現在価値   |              |              |                          |
| 基準                  | R 6  | 0  |            |           |           |          |          |        |        |       |        |        |              |              |                          |
| 整備期間（S 3 9 S 1 6 年） | R 7  | 1  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,842  | 0      | 0     | 1,861  | 1,842  |              |              |                          |
|                     | R 8  | 2  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,824  | 0      | 0     | 1,861  | 1,824  |              |              |                          |
|                     | R 9  | 3  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,806  | 0      | 0     | 1,861  | 1,806  |              |              |                          |
|                     | R 10 | 4  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,788  | 0      | 0     | 1,861  | 1,788  |              |              |                          |
|                     | R 11 | 5  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,771  | 0      | 0     | 1,861  | 1,771  |              |              |                          |
|                     | R 12 | 6  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,753  | 0      | 0     | 1,861  | 1,753  |              |              |                          |
|                     | R 13 | 7  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,736  | 0      | 0     | 1,861  | 1,736  |              |              |                          |
|                     | R 14 | 8  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,718  | 0      | 0     | 1,861  | 1,718  |              |              |                          |
|                     | R 15 | 9  | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,701  | 0      | 0     | 1,861  | 1,701  |              |              |                          |
|                     | R 16 | 10 | 0          | 0         |           |          | 1,861    | 1,685  | 0      | 0     | 1,861  | 1,685  |              |              |                          |
| 施設完成後の評価期間（5 0 年）   | R 17 | 11 | 19,362     | 17,355    |           |          |          |        | 47     | 42    | 47     | 42     |              |              |                          |
|                     | R 18 | 12 | 19,367     | 17,187    |           |          |          |        | 47     | 41    | 47     | 41     |              |              |                          |
|                     | R 19 | 13 | 19,372     | 17,021    |           |          |          |        | 47     | 41    | 47     | 41     |              |              |                          |
|                     | R 20 | 14 | 19,376     | 16,857    |           |          |          |        | 47     | 41    | 47     | 41     |              |              |                          |
|                     | R 21 | 15 | 19,381     | 16,694    |           |          |          |        | 47     | 40    | 47     | 40     |              |              |                          |
|                     | R 22 | 16 | 19,386     | 16,533    |           |          |          |        | 47     | 40    | 47     | 40     |              |              |                          |
|                     | R 23 | 17 | 19,390     | 16,373    |           |          |          |        | 47     | 39    | 47     | 39     |              |              |                          |
|                     | R 24 | 18 | 19,395     | 16,215    |           |          |          |        | 47     | 39    | 47     | 39     |              |              |                          |
|                     | R 25 | 19 | 19,400     | 16,058    |           |          |          |        | 47     | 39    | 47     | 39     |              |              |                          |
|                     | R 26 | 20 | 19,404     | 15,903    |           |          |          |        | 47     | 38    | 47     | 38     |              |              |                          |
|                     | R 27 | 21 | 19,409     | 15,749    |           |          |          |        | 47     | 38    | 47     | 38     |              |              |                          |
|                     | R 28 | 22 | 19,431     | 15,611    |           |          |          |        | 47     | 37    | 47     | 37     |              |              |                          |
|                     | R 29 | 23 | 19,453     | 15,474    |           |          |          |        | 47     | 37    | 47     | 37     |              |              |                          |
|                     | R 30 | 24 | 19,475     | 15,338    |           |          |          |        | 47     | 37    | 47     | 37     |              |              |                          |
|                     | R 31 | 25 | 19,497     | 15,203    |           |          |          |        | 47     | 36    | 47     | 36     |              |              |                          |
|                     | R 32 | 26 | 19,520     | 15,070    |           |          |          |        | 47     | 36    | 47     | 36     |              |              |                          |
|                     | R 33 | 27 | 19,542     | 14,938    |           |          |          |        | 47     | 36    | 47     | 36     |              |              |                          |
|                     | R 34 | 28 | 19,564     | 14,807    |           |          |          |        | 47     | 35    | 47     | 35     |              |              |                          |
|                     | R 35 | 29 | 19,586     | 14,676    |           |          |          |        | 47     | 35    | 47     | 35     |              |              |                          |
|                     | R 36 | 30 | 19,608     | 14,548    |           |          |          |        | 47     | 35    | 47     | 35     |              |              |                          |
|                     | R 37 | 31 | 19,630     | 14,420    |           |          |          |        | 47     | 34    | 47     | 34     |              |              |                          |
|                     | R 38 | 32 | 19,653     | 14,293    |           |          |          |        | 47     | 34    | 47     | 34     |              |              |                          |
|                     | R 39 | 33 | 19,675     | 14,168    |           |          |          |        | 47     | 34    | 47     | 34     |              |              |                          |
|                     | R 40 | 34 | 19,698     | 14,044    |           |          |          |        | 47     | 33    | 47     | 33     |              |              |                          |
|                     | R 41 | 35 | 19,721     | 13,921    |           |          |          |        | 47     | 33    | 47     | 33     |              |              |                          |
|                     | R 42 | 36 | 19,743     | 13,799    |           |          |          |        | 47     | 33    | 47     | 33     |              |              |                          |
|                     | R 43 | 37 | 19,766     | 13,678    |           |          |          |        | 47     | 32    | 47     | 32     |              |              |                          |
|                     | R 44 | 38 | 19,789     | 13,558    |           |          |          |        | 47     | 32    | 47     | 32     |              |              |                          |
|                     | R 45 | 39 | 19,811     | 13,439    |           |          |          |        | 47     | 32    | 47     | 32     |              |              |                          |
|                     | R 46 | 40 | 19,834     | 13,322    |           |          |          |        | 47     | 31    | 47     | 31     |              |              |                          |
|                     | R 47 | 41 | 19,857     | 13,205    |           |          |          |        | 47     | 31    | 47     | 31     |              |              |                          |
|                     | R 48 | 42 | 19,876     | 13,087    |           |          |          |        | 47     | 31    | 47     | 31     |              |              |                          |
|                     | R 49 | 43 | 19,895     | 12,969    |           |          |          |        | 47     | 30    | 47     | 30     |              |              |                          |
|                     | R 50 | 44 | 19,914     | 12,853    |           |          |          |        | 47     | 30    | 47     | 30     |              |              |                          |
|                     | R 51 | 45 | 19,933     | 12,738    |           |          |          |        | 47     | 30    | 47     | 30     |              |              |                          |
|                     | R 52 | 46 | 19,952     | 12,624    |           |          |          |        | 47     | 29    | 47     | 29     |              |              |                          |
|                     | R 53 | 47 | 19,971     | 12,511    |           |          |          |        | 47     | 29    | 47     | 29     |              |              |                          |
|                     | R 54 | 48 | 19,990     | 12,399    |           |          |          |        | 47     | 29    | 47     | 29     |              |              |                          |
|                     | R 55 | 49 | 20,008     | 12,288    |           |          |          |        | 47     | 29    | 47     | 29     |              |              |                          |
|                     | R 56 | 50 | 20,027     | 12,177    |           |          |          |        | 47     | 28    | 47     | 28     |              |              |                          |
|                     | R 57 | 51 | 20,046     | 12,068    |           |          |          |        | 47     | 28    | 47     | 28     |              |              |                          |
|                     | R 58 | 52 | 20,059     | 11,956    |           |          |          |        | 47     | 28    | 47     | 28     |              |              |                          |
|                     | R 59 | 53 | 20,071     | 11,845    |           |          |          |        | 47     | 28    | 47     | 28     |              |              |                          |
|                     | R 60 | 54 | 20,083     | 11,735    |           |          |          |        | 47     | 27    | 47     | 27     |              |              |                          |
|                     | R 61 | 55 | 20,095     | 11,626    |           |          |          |        | 47     | 27    | 47     | 27     |              |              |                          |
|                     | R 62 | 56 | 20,108     | 11,518    |           |          |          |        | 47     | 27    | 47     | 27     |              |              |                          |
|                     | R 63 | 57 | 20,120     | 11,411    |           |          |          |        | 47     | 26    | 47     | 26     |              |              |                          |
|                     | R 64 | 58 | 20,132     | 11,305    |           |          |          |        | 47     | 26    | 47     | 26     |              |              |                          |
|                     | R 65 | 59 | 20,145     | 11,199    |           |          |          |        | 47     | 26    | 47     | 26     |              |              |                          |
|                     | R 66 | 60 | 20,157     | 11,095    |           |          |          |        | 47     | 26    | 47     | 26     |              |              |                          |
| 合 計                 |      |    | 986,677    | 698,861   | 1,024     | 699,885  | 18,608   | 17,624 | 2,331  | 1,654 | 20,939 | 19,278 | 36.3         | 680,607      | 27.5%                    |













様式-5 費用対便益 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価） 感度分析：残事業費+10%

| 様式－5            |      |    | 費用対便益（残事業：残事業費+10%） |           |           |          | 海岸名：駿河海岸 |        |        |      |        |        | 単位：百万円       |              |                          |
|-----------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------------|
| 年次              | 年度   | t  | 便 益（B）              |           |           |          | 費 用（C）   |        |        |      |        |        | 費用便益比<br>B／C | 純現在価値<br>B－C | 経済的<br>内部<br>收益率<br>EIRR |
|                 |      |    | 便益                  |           | 残存価値<br>② | 計<br>①＋② | 建設費③     |        | 維持管理費④ |      | 計③＋④   |        |              |              |                          |
|                 |      |    | 便益                  | 現在価値<br>① |           |          | 費用       | 現在価値   | 費用     | 現在価値 | 費用     | 現在価値   |              |              |                          |
| 基準              | R 6  | 0  |                     |           |           |          |          |        |        |      |        |        |              |              |                          |
| 整備期間（53年）       | R 7  | 1  | 0                   | 0         |           |          | 2,047    | 1,968  | 0      | 0    | 2,047  | 1,968  |              |              |                          |
|                 | R 8  | 2  | 0                   | 0         |           |          | 2,047    | 1,892  | 0      | 0    | 2,047  | 1,892  |              |              |                          |
|                 | R 9  | 3  | 0                   | 0         |           |          | 2,047    | 1,820  | 0      | 0    | 2,047  | 1,820  |              |              |                          |
|                 | R 10 | 4  | 0                   | 0         |           |          | 2,047    | 1,750  | 0      | 0    | 2,047  | 1,750  |              |              |                          |
|                 | R 11 | 5  | 0                   | 0         |           |          | 2,047    | 1,682  | 0      | 0    | 2,047  | 1,682  |              |              |                          |
|                 | R 12 | 6  | 0                   | 0         |           |          | 2,047    | 1,618  | 0      | 0    | 2,047  | 1,618  |              |              |                          |
|                 | R 13 | 7  | 0                   | 0         |           |          | 2,047    | 1,555  | 0      | 0    | 2,047  | 1,555  |              |              |                          |
|                 | R 14 | 8  | 0                   | 0         |           |          | 2,047    | 1,496  | 0      | 0    | 2,047  | 1,496  |              |              |                          |
|                 | R 15 | 9  | 0                   | 0         |           |          | 2,047    | 1,438  | 0      | 0    | 2,047  | 1,438  |              |              |                          |
|                 | R 16 | 10 | 0                   | 0         |           |          | 2,047    | 1,383  | 0      | 0    | 2,047  | 1,383  |              |              |                          |
| 施設完成後の評価期間（50年） | R 17 | 11 | 19,362              | 12,577    |           |          |          |        | 47     | 30   | 47     | 30     |              |              |                          |
|                 | R 18 | 12 | 19,367              | 12,097    |           |          |          |        | 47     | 29   | 47     | 29     |              |              |                          |
|                 | R 19 | 13 | 19,372              | 11,634    |           |          |          |        | 47     | 28   | 47     | 28     |              |              |                          |
|                 | R 20 | 14 | 19,376              | 11,189    |           |          |          |        | 47     | 27   | 47     | 27     |              |              |                          |
|                 | R 21 | 15 | 19,381              | 10,762    |           |          |          |        | 47     | 26   | 47     | 26     |              |              |                          |
|                 | R 22 | 16 | 19,386              | 10,350    |           |          |          |        | 47     | 25   | 47     | 25     |              |              |                          |
|                 | R 23 | 17 | 19,390              | 9,955     |           |          |          |        | 47     | 24   | 47     | 24     |              |              |                          |
|                 | R 24 | 18 | 19,395              | 9,574     |           |          |          |        | 47     | 23   | 47     | 23     |              |              |                          |
|                 | R 25 | 19 | 19,400              | 9,208     |           |          |          |        | 47     | 22   | 47     | 22     |              |              |                          |
|                 | R 26 | 20 | 19,404              | 8,856     |           |          |          |        | 47     | 21   | 47     | 21     |              |              |                          |
|                 | R 27 | 21 | 19,409              | 8,517     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20     |              |              |                          |
|                 | R 28 | 22 | 19,431              | 8,199     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20     |              |              |                          |
|                 | R 29 | 23 | 19,453              | 7,893     |           |          |          |        | 47     | 19   | 47     | 19     |              |              |                          |
|                 | R 30 | 24 | 19,475              | 7,598     |           |          |          |        | 47     | 18   | 47     | 18     |              |              |                          |
|                 | R 31 | 25 | 19,497              | 7,314     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17     |              |              |                          |
|                 | R 32 | 26 | 19,520              | 7,040     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17     |              |              |                          |
|                 | R 33 | 27 | 19,542              | 6,777     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16     |              |              |                          |
|                 | R 34 | 28 | 19,564              | 6,524     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16     |              |              |                          |
|                 | R 35 | 29 | 19,586              | 6,280     |           |          |          |        | 47     | 15   | 47     | 15     |              |              |                          |
|                 | R 36 | 30 | 19,608              | 6,045     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14     |              |              |                          |
|                 | R 37 | 31 | 19,630              | 5,820     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14     |              |              |                          |
|                 | R 38 | 32 | 19,653              | 5,602     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13     |              |              |                          |
|                 | R 39 | 33 | 19,675              | 5,393     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13     |              |              |                          |
|                 | R 40 | 34 | 19,698              | 5,191     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12     |              |              |                          |
|                 | R 41 | 35 | 19,721              | 4,998     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12     |              |              |                          |
|                 | R 42 | 36 | 19,743              | 4,811     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                 | R 43 | 37 | 19,766              | 4,631     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                 | R 44 | 38 | 19,789              | 4,458     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                 | R 45 | 39 | 19,811              | 4,292     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10     |              |              |                          |
|                 | R 46 | 40 | 19,834              | 4,131     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10     |              |              |                          |
|                 | R 47 | 41 | 19,857              | 3,977     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                 | R 48 | 42 | 19,876              | 3,828     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                 | R 49 | 43 | 19,895              | 3,684     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                 | R 50 | 44 | 19,914              | 3,546     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                 | R 51 | 45 | 19,933              | 3,412     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                 | R 52 | 46 | 19,952              | 3,284     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                 | R 53 | 47 | 19,971              | 3,161     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 54 | 48 | 19,990              | 3,042     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 55 | 49 | 20,008              | 2,928     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 56 | 50 | 20,027              | 2,818     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 57 | 51 | 20,046              | 2,712     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 58 | 52 | 20,059              | 2,610     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 59 | 53 | 20,071              | 2,511     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 60 | 54 | 20,083              | 2,416     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 61 | 55 | 20,095              | 2,324     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 62 | 56 | 20,108              | 2,236     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 63 | 57 | 20,120              | 2,151     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 64 | 58 | 20,132              | 2,070     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 65 | 59 | 20,145              | 1,992     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 66 | 60 | 20,157              | 1,916     |           |          |          |        | 47     | 4    | 47     | 4      |              |              |                          |
| 合 計             |      |    | 986,677             | 284,334   | 195       | 284,529  | 20,469   | 16,602 | 2,331  | 676  | 22,800 | 17,279 | 16.5         | 267,250      | 26.4%                    |

様式-5 費用対便益 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価） 感度分析：残事業費-10%

| 様式－5            |      |    | 費用対便益（残事業：残事業費-10%） |           |           |          | 海岸名：駿河海岸 |        |        |      |        |              | 単位：百万円       |                          |       |
|-----------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|------|--------|--------------|--------------|--------------------------|-------|
| 年次              | 年度   | t  | 便 益（B）              |           |           | 費 用（C）   |          |        |        |      |        | 費用便益比<br>B／C | 純現在価値<br>B－C | 経済的<br>内部<br>収益率<br>EIRR |       |
|                 |      |    | 便益                  |           | 残存価値<br>② | 計<br>①＋② | 建設費③     |        | 維持管理費④ |      | 計③＋④   |              |              |                          |       |
|                 |      |    | 便益                  | 現在価値<br>① |           |          | 費用       | 現在価値   | 費用     | 現在価値 | 費用     |              |              |                          | 現在価値  |
| 基準              | R 6  | 0  |                     |           |           |          |          |        |        |      |        |              |              |                          |       |
| 整備期間（39年）       | R 7  | 1  | 0                   | 0         |           |          | 1,675    | 1,610  | 0      | 0    | 1,675  | 1,610        |              |                          |       |
|                 | R 8  | 2  | 0                   | 0         |           |          | 1,675    | 1,548  | 0      | 0    | 1,675  | 1,548        |              |                          |       |
|                 | R 9  | 3  | 0                   | 0         |           |          | 1,675    | 1,489  | 0      | 0    | 1,675  | 1,489        |              |                          |       |
|                 | R 10 | 4  | 0                   | 0         |           |          | 1,675    | 1,432  | 0      | 0    | 1,675  | 1,432        |              |                          |       |
|                 | R 11 | 5  | 0                   | 0         |           |          | 1,675    | 1,377  | 0      | 0    | 1,675  | 1,377        |              |                          |       |
|                 | R 12 | 6  | 0                   | 0         |           |          | 1,675    | 1,324  | 0      | 0    | 1,675  | 1,324        |              |                          |       |
|                 | R 13 | 7  | 0                   | 0         |           |          | 1,675    | 1,273  | 0      | 0    | 1,675  | 1,273        |              |                          |       |
|                 | R 14 | 8  | 0                   | 0         |           |          | 1,675    | 1,224  | 0      | 0    | 1,675  | 1,224        |              |                          |       |
|                 | R 15 | 9  | 0                   | 0         |           |          | 1,675    | 1,177  | 0      | 0    | 1,675  | 1,177        |              |                          |       |
|                 | R 16 | 10 | 0                   | 0         |           |          | 1,675    | 1,131  | 0      | 0    | 1,675  | 1,131        |              |                          |       |
| 施設完成後の評価期間（50年） | R 17 | 11 | 19,362              | 12,577    |           |          |          |        | 47     | 30   | 47     | 30           |              |                          |       |
|                 | R 18 | 12 | 19,367              | 12,097    |           |          |          |        | 47     | 29   | 47     | 29           |              |                          |       |
|                 | R 19 | 13 | 19,372              | 11,634    |           |          |          |        | 47     | 28   | 47     | 28           |              |                          |       |
|                 | R 20 | 14 | 19,376              | 11,189    |           |          |          |        | 47     | 27   | 47     | 27           |              |                          |       |
|                 | R 21 | 15 | 19,381              | 10,762    |           |          |          |        | 47     | 26   | 47     | 26           |              |                          |       |
|                 | R 22 | 16 | 19,386              | 10,350    |           |          |          |        | 47     | 25   | 47     | 25           |              |                          |       |
|                 | R 23 | 17 | 19,390              | 9,955     |           |          |          |        | 47     | 24   | 47     | 24           |              |                          |       |
|                 | R 24 | 18 | 19,395              | 9,574     |           |          |          |        | 47     | 23   | 47     | 23           |              |                          |       |
|                 | R 25 | 19 | 19,400              | 9,208     |           |          |          |        | 47     | 22   | 47     | 22           |              |                          |       |
|                 | R 26 | 20 | 19,404              | 8,856     |           |          |          |        | 47     | 21   | 47     | 21           |              |                          |       |
|                 | R 27 | 21 | 19,409              | 8,517     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20           |              |                          |       |
|                 | R 28 | 22 | 19,431              | 8,199     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20           |              |                          |       |
|                 | R 29 | 23 | 19,453              | 7,893     |           |          |          |        | 47     | 19   | 47     | 19           |              |                          |       |
|                 | R 30 | 24 | 19,475              | 7,598     |           |          |          |        | 47     | 18   | 47     | 18           |              |                          |       |
|                 | R 31 | 25 | 19,497              | 7,314     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17           |              |                          |       |
|                 | R 32 | 26 | 19,520              | 7,040     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17           |              |                          |       |
|                 | R 33 | 27 | 19,542              | 6,777     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16           |              |                          |       |
|                 | R 34 | 28 | 19,564              | 6,524     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16           |              |                          |       |
|                 | R 35 | 29 | 19,586              | 6,280     |           |          |          |        | 47     | 15   | 47     | 15           |              |                          |       |
|                 | R 36 | 30 | 19,608              | 6,045     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14           |              |                          |       |
|                 | R 37 | 31 | 19,630              | 5,820     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14           |              |                          |       |
|                 | R 38 | 32 | 19,653              | 5,602     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13           |              |                          |       |
|                 | R 39 | 33 | 19,675              | 5,393     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13           |              |                          |       |
|                 | R 40 | 34 | 19,698              | 5,191     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12           |              |                          |       |
|                 | R 41 | 35 | 19,721              | 4,998     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12           |              |                          |       |
|                 | R 42 | 36 | 19,743              | 4,811     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11           |              |                          |       |
|                 | R 43 | 37 | 19,766              | 4,631     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11           |              |                          |       |
|                 | R 44 | 38 | 19,789              | 4,458     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11           |              |                          |       |
|                 | R 45 | 39 | 19,811              | 4,292     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10           |              |                          |       |
|                 | R 46 | 40 | 19,834              | 4,131     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10           |              |                          |       |
|                 | R 47 | 41 | 19,857              | 3,977     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9            |              |                          |       |
|                 | R 48 | 42 | 19,876              | 3,828     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9            |              |                          |       |
|                 | R 49 | 43 | 19,895              | 3,684     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9            |              |                          |       |
|                 | R 50 | 44 | 19,914              | 3,546     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8            |              |                          |       |
|                 | R 51 | 45 | 19,933              | 3,412     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8            |              |                          |       |
|                 | R 52 | 46 | 19,952              | 3,284     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8            |              |                          |       |
|                 | R 53 | 47 | 19,971              | 3,161     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7            |              |                          |       |
|                 | R 54 | 48 | 19,990              | 3,042     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7            |              |                          |       |
|                 | R 55 | 49 | 20,008              | 2,928     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7            |              |                          |       |
|                 | R 56 | 50 | 20,027              | 2,818     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7            |              |                          |       |
|                 | R 57 | 51 | 20,046              | 2,712     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6            |              |                          |       |
|                 | R 58 | 52 | 20,059              | 2,610     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6            |              |                          |       |
|                 | R 59 | 53 | 20,071              | 2,511     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6            |              |                          |       |
|                 | R 60 | 54 | 20,083              | 2,416     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6            |              |                          |       |
|                 | R 61 | 55 | 20,095              | 2,324     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5            |              |                          |       |
|                 | R 62 | 56 | 20,108              | 2,236     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5            |              |                          |       |
|                 | R 63 | 57 | 20,120              | 2,151     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5            |              |                          |       |
|                 | R 64 | 58 | 20,132              | 2,070     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5            |              |                          |       |
|                 | R 65 | 59 | 20,145              | 1,992     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5            |              |                          |       |
|                 | R 66 | 60 | 20,157              | 1,916     |           |          |          |        | 47     | 4    | 47     | 4            |              |                          |       |
| 合 計             |      |    | 986,677             | 284,334   | 159       | 284,493  | 16,747   | 13,584 | 2,331  | 676  | 19,078 | 14,260       | 20.0         | 270,233                  | 28.8% |

様式-5 費用対便益 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価） 感度分析：残工期+10%

| 様式－5                   |      |    | 費用対便益（残事業：残工期+10%） |           |           |          | 海岸名：駿河海岸 |        |        |      |        |        | 単位：百万円       |              |                          |
|------------------------|------|----|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------------|
| 年次                     | 年度   | t  | 便 益（B）             |           |           |          | 費 用（C）   |        |        |      |        |        | 費用便益比<br>B／C | 純現在価値<br>B－C | 経済的<br>内部<br>収益率<br>EIRR |
|                        |      |    | 便 益                |           | 残存価値<br>② | 計<br>①＋② | 建設費③     |        | 維持管理費④ |      | 計③＋④   |        |              |              |                          |
|                        |      |    | 便益                 | 現在価値<br>① |           |          | 費用       | 現在価値   | 費用     | 現在価値 | 費用     | 現在価値   |              |              |                          |
| 基準                     | R/6  | 0  |                    |           |           |          |          |        |        |      |        |        |              |              |                          |
| 整備期間<br>（S39<br>SRI7年） | R/7  | 1  | 0                  | 0         |           |          | 1,692    | 1,627  | 0      | 0    | 1,692  | 1,627  |              |              |                          |
|                        | R/8  | 2  | 0                  | 0         |           |          | 1,692    | 1,564  | 0      | 0    | 1,692  | 1,564  |              |              |                          |
|                        | R/9  | 3  | 0                  | 0         |           |          | 1,692    | 1,504  | 0      | 0    | 1,692  | 1,504  |              |              |                          |
|                        | R/10 | 4  | 0                  | 0         |           |          | 1,692    | 1,446  | 0      | 0    | 1,692  | 1,446  |              |              |                          |
|                        | R/11 | 5  | 0                  | 0         |           |          | 1,692    | 1,390  | 0      | 0    | 1,692  | 1,390  |              |              |                          |
|                        | R/12 | 6  | 0                  | 0         |           |          | 1,692    | 1,337  | 0      | 0    | 1,692  | 1,337  |              |              |                          |
|                        | R/13 | 7  | 0                  | 0         |           |          | 1,692    | 1,286  | 0      | 0    | 1,692  | 1,286  |              |              |                          |
|                        | R/14 | 8  | 0                  | 0         |           |          | 1,692    | 1,236  | 0      | 0    | 1,692  | 1,236  |              |              |                          |
|                        | R/15 | 9  | 0                  | 0         |           |          | 1,692    | 1,189  | 0      | 0    | 1,692  | 1,189  |              |              |                          |
|                        | R/16 | 10 | 0                  | 0         |           |          | 1,692    | 1,143  | 0      | 0    | 1,692  | 1,143  |              |              |                          |
|                        | R/17 | 11 | 0                  | 0         |           |          | 1,692    | 1,099  | 0      | 0    | 1,692  | 1,099  |              |              |                          |
| 施設完成後の<br>評価期間（50年）    | R/18 | 12 | 19,362             | 12,094    |           |          |          |        | 47     | 29   | 47     | 29     |              |              |                          |
|                        | R/19 | 13 | 19,367             | 11,631    |           |          |          |        | 47     | 28   | 47     | 28     |              |              |                          |
|                        | R/20 | 14 | 19,372             | 11,187    |           |          |          |        | 47     | 27   | 47     | 27     |              |              |                          |
|                        | R/21 | 15 | 19,376             | 10,759    |           |          |          |        | 47     | 26   | 47     | 26     |              |              |                          |
|                        | R/22 | 16 | 19,381             | 10,348    |           |          |          |        | 47     | 25   | 47     | 25     |              |              |                          |
|                        | R/23 | 17 | 19,386             | 9,952     |           |          |          |        | 47     | 24   | 47     | 24     |              |              |                          |
|                        | R/24 | 18 | 19,390             | 9,572     |           |          |          |        | 47     | 23   | 47     | 23     |              |              |                          |
|                        | R/25 | 19 | 19,395             | 9,206     |           |          |          |        | 47     | 22   | 47     | 22     |              |              |                          |
|                        | R/26 | 20 | 19,400             | 8,854     |           |          |          |        | 47     | 21   | 47     | 21     |              |              |                          |
|                        | R/27 | 21 | 19,404             | 8,515     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20     |              |              |                          |
|                        | R/28 | 22 | 19,409             | 8,190     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20     |              |              |                          |
|                        | R/29 | 23 | 19,431             | 7,884     |           |          |          |        | 47     | 19   | 47     | 19     |              |              |                          |
|                        | R/30 | 24 | 19,453             | 7,589     |           |          |          |        | 47     | 18   | 47     | 18     |              |              |                          |
|                        | R/31 | 25 | 19,475             | 7,306     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17     |              |              |                          |
|                        | R/32 | 26 | 19,497             | 7,033     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17     |              |              |                          |
|                        | R/33 | 27 | 19,520             | 6,770     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16     |              |              |                          |
|                        | R/34 | 28 | 19,542             | 6,517     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16     |              |              |                          |
|                        | R/35 | 29 | 19,564             | 6,273     |           |          |          |        | 47     | 15   | 47     | 15     |              |              |                          |
|                        | R/36 | 30 | 19,586             | 6,039     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14     |              |              |                          |
|                        | R/37 | 31 | 19,608             | 5,813     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14     |              |              |                          |
|                        | R/38 | 32 | 19,630             | 5,596     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13     |              |              |                          |
|                        | R/39 | 33 | 19,653             | 5,387     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13     |              |              |                          |
|                        | R/40 | 34 | 19,675             | 5,185     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12     |              |              |                          |
|                        | R/41 | 35 | 19,698             | 4,992     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12     |              |              |                          |
|                        | R/42 | 36 | 19,721             | 4,805     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                        | R/43 | 37 | 19,743             | 4,626     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                        | R/44 | 38 | 19,766             | 4,453     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                        | R/45 | 39 | 19,789             | 4,287     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10     |              |              |                          |
|                        | R/46 | 40 | 19,811             | 4,127     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10     |              |              |                          |
|                        | R/47 | 41 | 19,834             | 3,972     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                        | R/48 | 42 | 19,857             | 3,824     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                        | R/49 | 43 | 19,876             | 3,680     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                        | R/50 | 44 | 19,895             | 3,542     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                        | R/51 | 45 | 19,914             | 3,409     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                        | R/52 | 46 | 19,933             | 3,281     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                        | R/53 | 47 | 19,952             | 3,158     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                        | R/54 | 48 | 19,971             | 3,039     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                        | R/55 | 49 | 19,990             | 2,925     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                        | R/56 | 50 | 20,008             | 2,815     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                        | R/57 | 51 | 20,027             | 2,710     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                        | R/58 | 52 | 20,046             | 2,608     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                        | R/59 | 53 | 20,059             | 2,509     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                        | R/60 | 54 | 20,071             | 2,414     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                        | R/61 | 55 | 20,083             | 2,323     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                        | R/62 | 56 | 20,095             | 2,235     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                        | R/63 | 57 | 20,108             | 2,150     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                        | R/64 | 58 | 20,120             | 2,069     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                        | R/65 | 59 | 20,132             | 1,990     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                        | R/66 | 60 | 20,145             | 1,915     |           |          |          |        | 47     | 4    | 47     | 4      |              |              |                          |
|                        | R/67 | 61 | 20,157             | 1,842     |           |          |          |        | 47     | 4    | 47     | 4      |              |              |                          |
| 合 計                    |      |    | 986,677            | 273,398   | 170       | 273,568  | 18,608   | 14,820 | 2,331  | 650  | 20,939 | 15,470 | 17.7         | 258,098      | 25.7%                    |

様式-5 費用対便益 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価） 感度分析：残工期-10%

| 様式－5            |      |    | 費用対便益（残事業：残工期-10%） |           |           |          | 海岸名：駿河海岸 |        |        |      |        |        | 単位：百万円       |              |                          |
|-----------------|------|----|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------------|
| 年次              | 年度   | t  | 便 益（B）             |           |           |          | 費 用（C）   |        |        |      |        |        | 費用便益比<br>B／C | 純現在価値<br>B－C | 経済的<br>内部<br>収益率<br>EIRR |
|                 |      |    | 便 益                |           | 残存価値<br>② | 計<br>①＋② | 建設費③     |        | 維持管理費④ |      | 計③＋④   |        |              |              |                          |
|                 |      |    | 便益                 | 現在価値<br>① |           |          | 費用       | 現在価値   | 費用     | 現在価値 | 費用     | 現在価値   |              |              |                          |
| 基準              | R 6  | 0  |                    |           |           |          |          |        |        |      |        |        |              |              |                          |
| 整備期間（53年）       | R 7  | 1  | 0                  | 0         |           |          | 2,068    | 1,988  | 0      | 0    | 2,068  | 1,988  |              |              |                          |
|                 | R 8  | 2  | 0                  | 0         |           |          | 2,068    | 1,912  | 0      | 0    | 2,068  | 1,912  |              |              |                          |
|                 | R 9  | 3  | 0                  | 0         |           |          | 2,068    | 1,838  | 0      | 0    | 2,068  | 1,838  |              |              |                          |
|                 | R 10 | 4  | 0                  | 0         |           |          | 2,068    | 1,767  | 0      | 0    | 2,068  | 1,767  |              |              |                          |
|                 | R 11 | 5  | 0                  | 0         |           |          | 2,068    | 1,699  | 0      | 0    | 2,068  | 1,699  |              |              |                          |
|                 | R 12 | 6  | 0                  | 0         |           |          | 2,068    | 1,634  | 0      | 0    | 2,068  | 1,634  |              |              |                          |
|                 | R 13 | 7  | 0                  | 0         |           |          | 2,068    | 1,571  | 0      | 0    | 2,068  | 1,571  |              |              |                          |
|                 | R 14 | 8  | 0                  | 0         |           |          | 2,068    | 1,511  | 0      | 0    | 2,068  | 1,511  |              |              |                          |
|                 | R 15 | 9  | 0                  | 0         |           |          | 2,068    | 1,453  | 0      | 0    | 2,068  | 1,453  |              |              |                          |
|                 | R 16 | 10 | 19,362             | 13,081    |           |          |          |        | 47     | 31   | 47     | 31     |              |              |                          |
| 施設完成後の評価期間（50年） | R 17 | 11 | 19,367             | 12,581    |           |          |          |        | 47     | 30   | 47     | 30     |              |              |                          |
|                 | R 18 | 12 | 19,372             | 12,100    |           |          |          |        | 47     | 29   | 47     | 29     |              |              |                          |
|                 | R 19 | 13 | 19,376             | 11,637    |           |          |          |        | 47     | 28   | 47     | 28     |              |              |                          |
|                 | R 20 | 14 | 19,381             | 11,192    |           |          |          |        | 47     | 27   | 47     | 27     |              |              |                          |
|                 | R 21 | 15 | 19,386             | 10,764    |           |          |          |        | 47     | 26   | 47     | 26     |              |              |                          |
|                 | R 22 | 16 | 19,390             | 10,353    |           |          |          |        | 47     | 25   | 47     | 25     |              |              |                          |
|                 | R 23 | 17 | 19,395             | 9,957     |           |          |          |        | 47     | 24   | 47     | 24     |              |              |                          |
|                 | R 24 | 18 | 19,400             | 9,576     |           |          |          |        | 47     | 23   | 47     | 23     |              |              |                          |
|                 | R 25 | 19 | 19,404             | 9,210     |           |          |          |        | 47     | 22   | 47     | 22     |              |              |                          |
|                 | R 26 | 20 | 19,409             | 8,858     |           |          |          |        | 47     | 21   | 47     | 21     |              |              |                          |
|                 | R 27 | 21 | 19,431             | 8,527     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20     |              |              |                          |
|                 | R 28 | 22 | 19,453             | 8,208     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20     |              |              |                          |
|                 | R 29 | 23 | 19,475             | 7,902     |           |          |          |        | 47     | 19   | 47     | 19     |              |              |                          |
|                 | R 30 | 24 | 19,497             | 7,606     |           |          |          |        | 47     | 18   | 47     | 18     |              |              |                          |
|                 | R 31 | 25 | 19,520             | 7,322     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17     |              |              |                          |
|                 | R 32 | 26 | 19,542             | 7,048     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17     |              |              |                          |
|                 | R 33 | 27 | 19,564             | 6,785     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16     |              |              |                          |
|                 | R 34 | 28 | 19,586             | 6,531     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16     |              |              |                          |
|                 | R 35 | 29 | 19,608             | 6,287     |           |          |          |        | 47     | 15   | 47     | 15     |              |              |                          |
|                 | R 36 | 30 | 19,630             | 6,052     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14     |              |              |                          |
|                 | R 37 | 31 | 19,653             | 5,826     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14     |              |              |                          |
|                 | R 38 | 32 | 19,675             | 5,609     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13     |              |              |                          |
|                 | R 39 | 33 | 19,698             | 5,399     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13     |              |              |                          |
|                 | R 40 | 34 | 19,721             | 5,197     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12     |              |              |                          |
|                 | R 41 | 35 | 19,743             | 5,003     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12     |              |              |                          |
|                 | R 42 | 36 | 19,766             | 4,816     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                 | R 43 | 37 | 19,789             | 4,636     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                 | R 44 | 38 | 19,811             | 4,463     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                 | R 45 | 39 | 19,834             | 4,296     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10     |              |              |                          |
|                 | R 46 | 40 | 19,857             | 4,136     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10     |              |              |                          |
|                 | R 47 | 41 | 19,876             | 3,981     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                 | R 48 | 42 | 19,895             | 3,831     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                 | R 49 | 43 | 19,914             | 3,687     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                 | R 50 | 44 | 19,933             | 3,549     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                 | R 51 | 45 | 19,952             | 3,416     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                 | R 52 | 46 | 19,971             | 3,287     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                 | R 53 | 47 | 19,990             | 3,164     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 54 | 48 | 20,008             | 3,045     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 55 | 49 | 20,027             | 2,931     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 56 | 50 | 20,046             | 2,821     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 57 | 51 | 20,059             | 2,714     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 58 | 52 | 20,071             | 2,611     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 59 | 53 | 20,083             | 2,512     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 60 | 54 | 20,095             | 2,417     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 61 | 55 | 20,108             | 2,326     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 62 | 56 | 20,120             | 2,237     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 63 | 57 | 20,132             | 2,153     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 64 | 58 | 20,145             | 2,071     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 65 | 59 | 20,157             | 1,993     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
| 合 計             |      |    | 986,677            | 295,708   | 184       | 295,892  | 18,608   | 15,373 | 2,331  | 704  | 20,939 | 16,077 | 18.4         | 279,815      | 29.7%                    |

様式-5 費用対便益 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価） 感度分析：資産+10%

様式-5 費用対便益（残事業：資産+10%） 海岸名：駿河海岸 単位：百万円

| 様式-5            |      |    | 費用対便益（残事業：資産+10%） |           |           |          | 海岸名：駿河海岸 |        |        |      |        |        | 単位：百万円       |              |                          |
|-----------------|------|----|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------------|
| 年次              | 年度   | t  | 便 益（B）            |           | 残存価値<br>② | 計<br>①+② | 費 用（C）   |        |        |      |        |        | 費用便益比<br>B／C | 純現在価値<br>B－C | 経済的<br>内部<br>収益率<br>EIRR |
|                 |      |    | 便益                | 現在価値<br>① |           |          | 建設費③     |        | 維持管理費④ |      | 計③+④   |        |              |              |                          |
|                 |      |    |                   |           |           |          | 費用       | 現在価値   | 費用     | 現在価値 | 費用     | 現在価値   |              |              |                          |
| 基準              | R 6  | 0  |                   |           |           |          |          |        |        |      |        |        |              |              |                          |
| 整備期間（53916年）    | R 7  | 1  | 0                 | 0         |           |          | 1,861    | 1,789  | 0      | 0    | 1,861  | 1,789  |              |              |                          |
|                 | R 8  | 2  | 0                 | 0         |           |          | 1,861    | 1,720  | 0      | 0    | 1,861  | 1,720  |              |              |                          |
|                 | R 9  | 3  | 0                 | 0         |           |          | 1,861    | 1,654  | 0      | 0    | 1,861  | 1,654  |              |              |                          |
|                 | R 10 | 4  | 0                 | 0         |           |          | 1,861    | 1,591  | 0      | 0    | 1,861  | 1,591  |              |              |                          |
|                 | R 11 | 5  | 0                 | 0         |           |          | 1,861    | 1,529  | 0      | 0    | 1,861  | 1,529  |              |              |                          |
|                 | R 12 | 6  | 0                 | 0         |           |          | 1,861    | 1,471  | 0      | 0    | 1,861  | 1,471  |              |              |                          |
|                 | R 13 | 7  | 0                 | 0         |           |          | 1,861    | 1,414  | 0      | 0    | 1,861  | 1,414  |              |              |                          |
|                 | R 14 | 8  | 0                 | 0         |           |          | 1,861    | 1,360  | 0      | 0    | 1,861  | 1,360  |              |              |                          |
|                 | R 15 | 9  | 0                 | 0         |           |          | 1,861    | 1,307  | 0      | 0    | 1,861  | 1,307  |              |              |                          |
|                 | R 16 | 10 | 0                 | 0         |           |          | 1,861    | 1,257  | 0      | 0    | 1,861  | 1,257  |              |              |                          |
| 施設完成後の評価期間（50年） | R 17 | 11 | 21,299            | 13,835    |           |          |          |        | 47     | 30   | 47     | 30     |              |              |                          |
|                 | R 18 | 12 | 21,304            | 13,306    |           |          |          |        | 47     | 29   | 47     | 29     |              |              |                          |
|                 | R 19 | 13 | 21,309            | 12,798    |           |          |          |        | 47     | 28   | 47     | 28     |              |              |                          |
|                 | R 20 | 14 | 21,314            | 12,308    |           |          |          |        | 47     | 27   | 47     | 27     |              |              |                          |
|                 | R 21 | 15 | 21,319            | 11,838    |           |          |          |        | 47     | 26   | 47     | 26     |              |              |                          |
|                 | R 22 | 16 | 21,324            | 11,385    |           |          |          |        | 47     | 25   | 47     | 25     |              |              |                          |
|                 | R 23 | 17 | 21,329            | 10,950    |           |          |          |        | 47     | 24   | 47     | 24     |              |              |                          |
|                 | R 24 | 18 | 21,335            | 10,531    |           |          |          |        | 47     | 23   | 47     | 23     |              |              |                          |
|                 | R 25 | 19 | 21,340            | 10,129    |           |          |          |        | 47     | 22   | 47     | 22     |              |              |                          |
|                 | R 26 | 20 | 21,345            | 9,741     |           |          |          |        | 47     | 21   | 47     | 21     |              |              |                          |
|                 | R 27 | 21 | 21,350            | 9,369     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20     |              |              |                          |
|                 | R 28 | 22 | 21,374            | 9,019     |           |          |          |        | 47     | 20   | 47     | 20     |              |              |                          |
|                 | R 29 | 23 | 21,399            | 8,682     |           |          |          |        | 47     | 19   | 47     | 19     |              |              |                          |
|                 | R 30 | 24 | 21,423            | 8,358     |           |          |          |        | 47     | 18   | 47     | 18     |              |              |                          |
|                 | R 31 | 25 | 21,447            | 8,045     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17     |              |              |                          |
|                 | R 32 | 26 | 21,471            | 7,745     |           |          |          |        | 47     | 17   | 47     | 17     |              |              |                          |
|                 | R 33 | 27 | 21,496            | 7,455     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16     |              |              |                          |
|                 | R 34 | 28 | 21,520            | 7,176     |           |          |          |        | 47     | 16   | 47     | 16     |              |              |                          |
|                 | R 35 | 29 | 21,544            | 6,908     |           |          |          |        | 47     | 15   | 47     | 15     |              |              |                          |
|                 | R 36 | 30 | 21,569            | 6,650     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14     |              |              |                          |
|                 | R 37 | 31 | 21,593            | 6,401     |           |          |          |        | 47     | 14   | 47     | 14     |              |              |                          |
|                 | R 38 | 32 | 21,618            | 6,162     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13     |              |              |                          |
|                 | R 39 | 33 | 21,643            | 5,932     |           |          |          |        | 47     | 13   | 47     | 13     |              |              |                          |
|                 | R 40 | 34 | 21,668            | 5,711     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12     |              |              |                          |
|                 | R 41 | 35 | 21,693            | 5,497     |           |          |          |        | 47     | 12   | 47     | 12     |              |              |                          |
|                 | R 42 | 36 | 21,718            | 5,292     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                 | R 43 | 37 | 21,743            | 5,094     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                 | R 44 | 38 | 21,768            | 4,904     |           |          |          |        | 47     | 11   | 47     | 11     |              |              |                          |
|                 | R 45 | 39 | 21,793            | 4,721     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10     |              |              |                          |
|                 | R 46 | 40 | 21,818            | 4,544     |           |          |          |        | 47     | 10   | 47     | 10     |              |              |                          |
|                 | R 47 | 41 | 21,842            | 4,375     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                 | R 48 | 42 | 21,863            | 4,210     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                 | R 49 | 43 | 21,884            | 4,052     |           |          |          |        | 47     | 9    | 47     | 9      |              |              |                          |
|                 | R 50 | 44 | 21,905            | 3,900     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                 | R 51 | 45 | 21,926            | 3,754     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                 | R 52 | 46 | 21,947            | 3,613     |           |          |          |        | 47     | 8    | 47     | 8      |              |              |                          |
|                 | R 53 | 47 | 21,968            | 3,477     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 54 | 48 | 21,988            | 3,347     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 55 | 49 | 22,009            | 3,221     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 56 | 50 | 22,030            | 3,100     |           |          |          |        | 47     | 7    | 47     | 7      |              |              |                          |
|                 | R 57 | 51 | 22,051            | 2,984     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 58 | 52 | 22,065            | 2,871     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 59 | 53 | 22,078            | 2,762     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 60 | 54 | 22,092            | 2,657     |           |          |          |        | 47     | 6    | 47     | 6      |              |              |                          |
|                 | R 61 | 55 | 22,105            | 2,557     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 62 | 56 | 22,119            | 2,460     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 63 | 57 | 22,132            | 2,367     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 64 | 58 | 22,146            | 2,277     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 65 | 59 | 22,159            | 2,191     |           |          |          |        | 47     | 5    | 47     | 5      |              |              |                          |
|                 | R 66 | 60 | 22,172            | 2,108     |           |          |          |        | 47     | 4    | 47     | 4      |              |              |                          |
| 合 計             |      |    | 1,085,345         | 312,768   | 177       | 312,945  | 18,608   | 15,093 | 2,331  | 676  | 20,939 | 15,769 | 19.8         | 297,175      | 28.7%                    |

様式-5 費用対便益 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価） 感度分析：資産-10%

様式-5 費用対便益（残事業：資産-10%） 海岸名：駿河海岸 単位：百万円

| 様式 Ⅰ-5            |                 |        | 費用対便益（残事業：真産-10%） |           |           |          | 海岸名：駿河湾 |        |        |      | 単位：百万円 |              |              |                          |       |
|-------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|------|--------|--------------|--------------|--------------------------|-------|
| 年次                | 年度              | t      | 便 益（B）            |           |           | 費 用（C）   |         |        |        |      |        | 費用便益比<br>B／C | 純現在価値<br>B－C | 経済的<br>内部<br>収益率<br>EIRR |       |
|                   |                 |        | 便益                |           | 残存価値<br>② | 計<br>①＋② | 建設費③    |        | 維持管理費④ |      | 計③＋④   |              |              |                          |       |
|                   |                 |        | 便益                | 現在価値<br>① |           |          |         |        | 費用     | 現在価値 | 費用     | 現在価値         | 費用           | 現在価値                     |       |
| 基準                | R 6             | 0      |                   |           |           |          |         |        |        |      |        |              |              |                          |       |
| 整備期間（S 3 9 1 6 年） | R 7             | 1      | 0                 | 0         |           |          | 1,861   | 1,789  | 0      | 0    | 1,861  | 1,789        |              |                          |       |
|                   | R 8             | 2      | 0                 | 0         |           |          | 1,861   | 1,720  | 0      | 0    | 1,861  | 1,720        |              |                          |       |
|                   | R 9             | 3      | 0                 | 0         |           |          | 1,861   | 1,654  | 0      | 0    | 1,861  | 1,654        |              |                          |       |
|                   | R 10            | 4      | 0                 | 0         |           |          | 1,861   | 1,591  | 0      | 0    | 1,861  | 1,591        |              |                          |       |
|                   | R 11            | 5      | 0                 | 0         |           |          | 1,861   | 1,529  | 0      | 0    | 1,861  | 1,529        |              |                          |       |
|                   | R 12            | 6      | 0                 | 0         |           |          | 1,861   | 1,471  | 0      | 0    | 1,861  | 1,471        |              |                          |       |
|                   | R 13            | 7      | 0                 | 0         |           |          | 1,861   | 1,414  | 0      | 0    | 1,861  | 1,414        |              |                          |       |
|                   | R 14            | 8      | 0                 | 0         |           |          | 1,861   | 1,360  | 0      | 0    | 1,861  | 1,360        |              |                          |       |
|                   | R 15            | 9      | 0                 | 0         |           |          | 1,861   | 1,307  | 0      | 0    | 1,861  | 1,307        |              |                          |       |
|                   | R 16            | 10     | 0                 | 0         |           |          | 1,861   | 1,257  | 0      | 0    | 1,861  | 1,257        |              |                          |       |
|                   | R 17            | 11     | 17,426            | 11,320    |           |          |         |        | 47     | 30   | 47     | 30           |              |                          |       |
|                   | R 18            | 12     | 17,430            | 10,887    |           |          |         |        | 47     | 29   | 47     | 29           |              |                          |       |
|                   | R 19            | 13     | 17,435            | 10,471    |           |          |         |        | 47     | 28   | 47     | 28           |              |                          |       |
|                   | R 20            | 14     | 17,439            | 10,070    |           |          |         |        | 47     | 27   | 47     | 27           |              |                          |       |
|                   | R 21            | 15     | 17,443            | 9,685     |           |          |         |        | 47     | 26   | 47     | 26           |              |                          |       |
|                   | 施設完成後の評価期間（50年） | R 22   | 16                | 17,447    | 9,315     |          |         |        |        | 47   | 25     | 47           | 25           |                          |       |
| R 23              |                 | 17     | 17,451            | 8,959     |           |          |         |        | 47     | 24   | 47     | 24           |              |                          |       |
| R 24              |                 | 18     | 17,456            | 8,617     |           |          |         |        | 47     | 23   | 47     | 23           |              |                          |       |
| R 25              |                 | 19     | 17,460            | 8,287     |           |          |         |        | 47     | 22   | 47     | 22           |              |                          |       |
| R 26              |                 | 20     | 17,464            | 7,970     |           |          |         |        | 47     | 21   | 47     | 21           |              |                          |       |
| R 27              |                 | 21     | 17,468            | 7,666     |           |          |         |        | 47     | 20   | 47     | 20           |              |                          |       |
| R 28              |                 | 22     | 17,488            | 7,379     |           |          |         |        | 47     | 20   | 47     | 20           |              |                          |       |
| R 29              |                 | 23     | 17,508            | 7,103     |           |          |         |        | 47     | 19   | 47     | 19           |              |                          |       |
| R 30              |                 | 24     | 17,528            | 6,838     |           |          |         |        | 47     | 18   | 47     | 18           |              |                          |       |
| R 31              |                 | 25     | 17,548            | 6,582     |           |          |         |        | 47     | 17   | 47     | 17           |              |                          |       |
| R 32              |                 | 26     | 17,568            | 6,336     |           |          |         |        | 47     | 17   | 47     | 17           |              |                          |       |
| R 33              |                 | 27     | 17,587            | 6,100     |           |          |         |        | 47     | 16   | 47     | 16           |              |                          |       |
| R 34              |                 | 28     | 17,607            | 5,872     |           |          |         |        | 47     | 16   | 47     | 16           |              |                          |       |
| R 35              |                 | 29     | 17,627            | 5,652     |           |          |         |        | 47     | 15   | 47     | 15           |              |                          |       |
| R 36              |                 | 30     | 17,647            | 5,441     |           |          |         |        | 47     | 14   | 47     | 14           |              |                          |       |
| R 37              |                 | 31     | 17,667            | 5,238     |           |          |         |        | 47     | 14   | 47     | 14           |              |                          |       |
| R 38              |                 | 32     | 17,687            | 5,042     |           |          |         |        | 47     | 13   | 47     | 13           |              |                          |       |
| R 39              |                 | 33     | 17,708            | 4,854     |           |          |         |        | 47     | 13   | 47     | 13           |              |                          |       |
| R 40              |                 | 34     | 17,728            | 4,672     |           |          |         |        | 47     | 12   | 47     | 12           |              |                          |       |
| R 41              |                 | 35     | 17,749            | 4,498     |           |          |         |        | 47     | 12   | 47     | 12           |              |                          |       |
| R 42              |                 | 36     | 17,769            | 4,330     |           |          |         |        | 47     | 11   | 47     | 11           |              |                          |       |
| R 43              |                 | 37     | 17,789            | 4,168     |           |          |         |        | 47     | 11   | 47     | 11           |              |                          |       |
| R 44              |                 | 38     | 17,810            | 4,012     |           |          |         |        | 47     | 11   | 47     | 11           |              |                          |       |
| R 45              |                 | 39     | 17,830            | 3,862     |           |          |         |        | 47     | 10   | 47     | 10           |              |                          |       |
| R 46              |                 | 40     | 17,851            | 3,718     |           |          |         |        | 47     | 10   | 47     | 10           |              |                          |       |
| R 47              |                 | 41     | 17,871            | 3,579     |           |          |         |        | 47     | 9    | 47     | 9            |              |                          |       |
| R 48              |                 | 42     | 17,888            | 3,445     |           |          |         |        | 47     | 9    | 47     | 9            |              |                          |       |
| R 49              |                 | 43     | 17,905            | 3,315     |           |          |         |        | 47     | 9    | 47     | 9            |              |                          |       |
| R 50              |                 | 44     | 17,922            | 3,191     |           |          |         |        | 47     | 8    | 47     | 8            |              |                          |       |
| R 51              |                 | 45     | 17,939            | 3,071     |           |          |         |        | 47     | 8    | 47     | 8            |              |                          |       |
| R 52              | 46              | 17,956 | 2,956             |           |           |          |         | 47     | 8      | 47   | 8      |              |              |                          |       |
| R 53              | 47              | 17,974 | 2,845             |           |           |          |         | 47     | 7      | 47   | 7      |              |              |                          |       |
| R 54              | 48              | 17,991 | 2,738             |           |           |          |         | 47     | 7      | 47   | 7      |              |              |                          |       |
| R 55              | 49              | 18,008 | 2,635             |           |           |          |         | 47     | 7      | 47   | 7      |              |              |                          |       |
| R 56              | 50              | 18,025 | 2,536             |           |           |          |         | 47     | 7      | 47   | 7      |              |              |                          |       |
| R 57              | 51              | 18,042 | 2,441             |           |           |          |         | 47     | 6      | 47   | 6      |              |              |                          |       |
| R 58              | 52              | 18,053 | 2,349             |           |           |          |         | 47     | 6      | 47   | 6      |              |              |                          |       |
| R 59              | 53              | 18,064 | 2,260             |           |           |          |         | 47     | 6      | 47   | 6      |              |              |                          |       |
| R 60              | 54              | 18,075 | 2,174             |           |           |          |         | 47     | 6      | 47   | 6      |              |              |                          |       |
| R 61              | 55              | 18,086 | 2,092             |           |           |          |         | 47     | 5      | 47   | 5      |              |              |                          |       |
| R 62              | 56              | 18,097 | 2,013             |           |           |          |         | 47     | 5      | 47   | 5      |              |              |                          |       |
| R 63              | 57              | 18,108 | 1,936             |           |           |          |         | 47     | 5      | 47   | 5      |              |              |                          |       |
| R 64              | 58              | 18,119 | 1,863             |           |           |          |         | 47     | 5      | 47   | 5      |              |              |                          |       |
| R 65              | 59              | 18,130 | 1,792             |           |           |          |         | 47     | 5      | 47   | 5      |              |              |                          |       |
| R 66              | 60              | 18,141 | 1,725             |           |           |          |         | 47     | 4      | 47   | 4      |              |              |                          |       |
| 合 計               |                 |        | 888,009           | 255,901   | 177       | 256,078  | 18,608  | 15,093 | 2,331  | 676  | 20,939 | 15,769       | 16.2         | 240,308                  | 26.3% |

## 事業費の内訳書

## 海岸事業

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業費） |
|-----|-------------------------|

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 評価年度 | R6 | 再評価 |
|------|----|-----|

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

| 区分      | 費目    | 工種       | 単位              | 数量     | 金額<br>(百万円) | 備考                       |
|---------|-------|----------|-----------------|--------|-------------|--------------------------|
| 工事費     | 本工事費  |          | 式               | 1      | 53,635      |                          |
|         |       |          | 式               | 1      | 53,635      |                          |
|         |       | 堤防       | m               | 15,760 | 5,139       | 一線堤防工、二線堤防工、緩傾斜堤防工、直立堤防工 |
|         |       | 護岸       | m               | 620    | 803         | 緩傾斜護岸工                   |
|         |       | 根固工      | m               | 3,030  | 616         | 根固工                      |
|         |       | 突堤       | m               | 110    | 609         | 突堤工4基                    |
|         |       | 有脚式離岸堤   | m               | 2,850  | 21,731      | 有脚式離岸堤19基                |
|         |       | ブロック式離岸堤 | m               | 2,550  | 4,486       | ブロック式離岸堤22基              |
|         |       | 消波堤      | m               | 4,765  | 2,049       | 消波堤工56基                  |
|         |       | 養浜       | 千m <sup>3</sup> | 630    | 7,873       | 養浜工、白砂青松                 |
|         |       | 粘り強い海岸堤防 | m               | 12,365 | 9,541       | 粘り強い海岸堤防                 |
|         |       | その他      | 式               | 1      | 788         |                          |
|         | 附帯工事費 |          | 式               | 0      | 0           |                          |
|         |       | 水門・樋門    | 箇所              | 0      | 0           |                          |
|         |       | 排水機場     | 基               | 0      | 0           |                          |
|         |       | その他      | 式               | 0      | 0           |                          |
| 用地費及補償費 |       | 式        | 1               | 4      |             |                          |
|         | 用地費   | 式        | 1               | 4      |             |                          |
|         | 補償費   | 式        | 0               | 0      |             |                          |
| 間接経費    |       |          | 式               | 1      | 11,534      |                          |
| 工事諸費    |       |          | 式               | 1      | 8,429       |                          |
| 事業費 計   |       |          | 式               | 1      | 73,601      |                          |

|       |   |   |       |  |
|-------|---|---|-------|--|
| 維持管理費 | 式 | 1 | 3,520 |  |
|-------|---|---|-------|--|

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について(H16.4.12)の工種に準拠して記載すること。

※3 「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※4 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※5 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

## 事業費の内訳書

## 海岸事業

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業費） |
|-----|------------------------|

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 評価年度 | R6 | 再評価 |
|------|----|-----|

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

| 区分      | 費目    | 工種       | 単位              | 数量    | 金額<br>(百万円) | 備考       |
|---------|-------|----------|-----------------|-------|-------------|----------|
| 工事費     | 本工事費  |          | 式               | 1     | 16,336      |          |
|         |       |          | 式               | 1     | 16,336      |          |
|         |       | 堤防       | m               | 0     | 0           |          |
|         |       | 護岸       | m               | 0     | 0           |          |
|         |       | 根固工      | m               | 0     | 0           |          |
|         |       | 突堤       | m               | 0     | 0           |          |
|         |       | 有脚式離岸堤   | m               | 1,200 | 8,390       | 有脚式離岸堤8基 |
|         |       | ブロック式離岸堤 | m               | 0     | 0           |          |
|         |       | 消波堤      | m               | 0     | 0           |          |
|         |       | 養浜       | 千m <sup>3</sup> | 400   | 4,800       | 養浜工、白砂青松 |
|         |       | 粘り強い海岸堤防 | m               | 2,935 | 3,146       | 粘り強い海岸堤防 |
|         |       | その他      | 式               | 0     | 0           |          |
|         | 附帯工事費 |          | 式               | 0     | 0           |          |
|         |       | 水門・樋門    | 箇所              | 0     | 0           |          |
|         |       | 排水機場     | 基               | 0     | 0           |          |
|         |       | その他      | 式               | 0     | 0           |          |
| 用地費及補償費 |       |          | 式               | 0     | 0           |          |
| 用地費     |       |          | 式               | 0     | 0           |          |
| 補償費     |       |          | 式               | 0     | 0           |          |
| 間接経費    |       |          | 式               | 1     | 2,386       |          |
| 工事諸費    |       |          | 式               | 1     | 1,588       |          |
| 事業費 計   |       |          | 式               | 1     | 20,310      |          |

|       |   |   |       |  |
|-------|---|---|-------|--|
| 維持管理費 | 式 | 1 | 2,331 |  |
|-------|---|---|-------|--|

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について(H16.4.12)の工種に準拠して記載すること。

※3 「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※4 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※5 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。