

H17年度調査予定表（実施予定表と調査場所）

月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日
			揖斐大橋 (揖斐川)	鷺田橋 (揖斐川)		
7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日
平野庄橋 (揖斐川)	岡島橋 (揖斐川)	広瀬橋 (揖斐川)	中濃大橋 (木曽川)			
8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日
犬山頭首工 (木曽川)	平成川島橋 (木曽川)	東海北陸自動車道南派川橋 (木曽川)	予備日	藍川橋 (長良川)		
8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日
長良橋 (長良川)	予備日	古川橋 (長良川)	河渡橋 (長良川)	予備日		
8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日
	忠節橋 (長良川)	穂積大橋 (長良川)	予備日	予備日		
8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日
予備日	予備日	予備日	予備日	予備日		

あらかじめ日程と場所を設定してあります（参加希望数、天候等により変動あり）