

# 第22回 木曾三川下流部船舶対策協議会

令和3年 2月16日  
国土交通省 中部地方整備局  
木曾川下流河川事務所


# 議事等

1. 不法係留船の状況
2. 廃船調査・処理の状況
3. 重点的撤去区域における対策  
(海津市海津町油島地先)
4. 重点的撤去区域における対策  
(桑名市長島町西川地先から船頭平閘門木曾川水路)
5. 船舶の係留を一時的に認めている変形護岸
6. 変形護岸係留許可船舶の適正管理
7. 不法係留船対策に係る実施事項
8. 不法係留船対策スケジュール

# 1. 不法係留船の状況

## 不法係留船の推移

|        | 平成18年度 | 平成23年度 | 平成27年度 | 令和元年度 | 令和2年度<br>(12月末時点) |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------------------|
| 無許可船舶  | 704    | 548    | 311    | 253   | 233               |
| 漁船等生業船 | 422    | 272    | 75     | 95    | 89                |
| 生業船以外  | 282    | 276    | 236    | 158   | 144               |



- H20 対策協議会発足
- H21～23 簡易代執行(4箇所)
- H23 第一次計画策定
- H23～26 重点的撤去区域公示(3箇所)
- H29 第二次計画策定
- H30 放置禁止指定(木曾川下流管内)
- R2 簡易代執行(1箇所)
- R2 行政代執行(1箇所)




## 2. 廃船調査・処理の状況

### 1) 令和2年度の処理状況

- 廃船対象船について現地調査
- 公告看板、警告看板を設置
- 専門家による意見徴収
- 今年度中に9隻処理予定  
(内、3隻処理済)

### 2) 来年度の予定

- 放置船舶12隻について調査
- 廃船処理の実行



# 3-1. 重点的撤去区域における対策 (海津市海津町油島地先)

## 1) スケジュール

| 年度    | R3   | R4 |
|-------|--|----|
| 海津市   |  | 移動 |
| 河川管理者 | 漁船の新規係留<br>候補地への移動<br>調整(揖斐川)<br><br>PB所有者への自<br>主撤去の指導<br><br>行政代執行 |    |



※不法係留船は重点的撤去区域係留船のみ表示

# 3-2. 重点的撤去区域における対策 (海津市海津町油島地先)

## 2) 揖斐川での漁船係留候補地

現在、下記の6箇所において海津市漁協内で取りまとめ中

- ①では、R3年度に国事業を実施予定
- ②～④⑥はR元年度に国事業実施済



# 3-3. 重点的撤去区域における対策 (海津市海津町油島地先)

## 3) 自主撤去・強制撤去の進捗状況



# 4-1. 重点的撤去区域における対策

(桑名市長島町西川地先から船頭平閘門木曾川水路)

## 1) スケジュール

| 年度         | R3               | R4    |
|------------|------------------|-------|
| 桑名市<br>愛西市 | 漁船係留施設の<br>候補地調整 | 移動    |
| 河川管理者      |                  | 行政代執行 |



※不法係留船は重点的撤去区域係留船のみ表示



# 5-1. 船舶の係留を一時的に認めている変形護岸

## 1) 概要

河川工事の支障となった船舶の移動先として、国が整備し、桑名市が占用許可を受けて管理を行っている変形護岸。

上之輪新田、下深谷部(城の堀)、下深谷部(野球場前)、上之郷の4箇所プレジャーボートについては係留期間を10年間と定めたものの、現在もそのほとんどは移動が行われず係留が続いているため、第二次計画において、占有者は計画的に是正指導を行い、令和4年度までに移動完了するものとしている。

## 2) 移動完了までのスケジュール

| 年度    | R3                  | R4   |
|-------|---------------------|------|
| 桑名市   | 船舶所有者に船舶移動の周知・説明を実施 | 移動完了 |
| 河川管理者 | 桑名市と連携して取組み         | →    |

# 5-2. 船舶の係留を一時的に認めている変形護岸

## 3) 桑名市による取り組み



| 年度               | R2 | R3 | R4   |
|------------------|----|----|------|
| 船舶調査             | →  | →  | →    |
| 周知看板作成・設置        |    | →  |      |
| 係留船舶所有者への周知・説明会等 |    | →  | →    |
| 船舶の移動            | →  |    |      |
|                  |    |    | 移設完了 |



**暫定係留施設の係留期限は  
令和4年度までになります**


当該施設は河川工事の支障となった船舶の係留を一時的に認めた暫定係留施設になります。この施設は桑名市が占有し、ご利用いただいておりますが、プレジャーボートの係留期限は令和4年度となっており、それまでに移動して頂くことになっております。

**【対象施設】**

- ・上之輪新田係留施設
- ・下深谷部（城の堀）係留施設
- ・下深谷部（野球場前）係留施設
- ・上之郷係留施設

**【係留期限】**  
令和5年3月31日まで

対象となる施設



期限後も係留すると、不法係留船となります。不法係留とは河川内に無許可で係留することを指し、法律違反になります。

**自主撤去にご協力をお願いします。**

問合せ先：桑名市 都市整備部 土木課 TEL:0594-24-1212 FAX:0594-23-4115  
木曾川(下流)事務所 占部課(河川管理) TEL:0564-24-5718 FAX:0564-24-5725

①②③の警告看板を各河川敷に1ヶ所ずつ設置し、1ヶ所あたりの場合は法令により設置の回数があります。


周知看板設置状況(令和3年1月撮影)

## 6. 変形護岸係留許可船舶の適正管理

|      | 係留船実態調査表(R2)<br>及び係留船舶撮影写真 | ナンバープレートの<br>貼付       | 維持管理計画書への<br>記載<br>(避難方法、浚渫な<br>ど) |
|------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 桑名市  | 実態調査表提出済み<br>船舶写真一部提出済み    | ナンバープレート一部貼<br>付済み    | 記載中                                |
| 海津市  | 実態調査表提出済み<br>船舶写真一部提出済み    | ナンバープレート貼付済<br>み      | 記載中                                |
| 愛西市  | 実態調査表及び船舶写真<br>提出済み        | 一部を除きナンバープ<br>レート貼付済み | 記載中                                |
| 木曾岬町 | 実態調査表及び船舶写真<br>提出済み        | 一部を除きナンバープ<br>レート貼付済み | 記載中                                |

# 7. 不法係留船対策に係る実施事項

## 実施事項の概要



凡例

|      |                    |    |                     |
|------|--------------------|----|---------------------|
| 単独実施 | :各該当機関がそれぞれ実施する項目  | 赤字 | :各該当機関の令和2年度の実施事項   |
| 分担実施 | :各該当機関が役割毎に実施する項目  | 黒字 | :各該当機関の令和元年度までの実施事項 |
| 共同実施 | :該当機関同士が連携して実施する項目 |    |                     |

# 8. 不法係留船対策スケジュール

|                                     |                           | 令和2年度                     |    |    | 令和3年度     |    |    |    |    |      |     |     |     |    |    |    |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----|----|-----------|----|----|----|----|------|-----|-----|-----|----|----|----|
|                                     |                           | 1月                        | 2月 | 3月 | 4月        | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月   | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 廃船処理                                |                           | 廃船処理9隻                    |    |    | 廃船処理12隻予定 |    |    |    |    |      |     |     |     |    |    |    |
|                                     | 重点的撤去区域<br>西川・木曾川水路<br>油島 | 移動先の調整(漁船)(桑名市、愛西市、河川管理者) |    |    |           |    |    |    |    |      |     |     |     |    |    |    |
| 自主撤去指導(PB)(河川管理者)                   |                           |                           |    |    |           |    |    |    |    |      |     |     |     |    |    |    |
| 新規係留候補地移動調整(漁船)(海津市、河川管理者)          |                           |                           |    |    |           |    |    |    |    |      |     |     |     |    |    |    |
| 自主撤去指導(PB)(河川管理者)                   |                           |                           |    |    |           |    |    |    |    |      |     |     |     |    |    |    |
| 行政代執行準備                             |                           |                           |    |    | 行政代執行     |    |    |    |    |      |     |     |     |    |    |    |
| 広報[リーフレット配布、ホームページ]<br>是正指示[警告文書送付] |                           |                           |    |    |           |    |    |    |    |      |     |     |     |    |    |    |
| 放置禁止指定                              |                           |                           |    |    |           |    |    |    |    |      |     |     |     |    |    |    |
| 協議会                                 | 第22回                      |                           |    |    | 第23回      |    |    |    |    | 第24回 |     |     |     |    |    |    |