

附 圖

目 次

1. 洪水、高潮等による災害の発生防止 又は軽減に関する事項

【木曽川】	
木曽川	治- 1
南・北派川	治-20
【長良川】	
長良川	治-22
伊自良川	治-38
【揖斐川】	
揖斐川	治-40
多度・肱江川	治-56
牧田川	治-57
杭瀬川	治-61
根尾川	治-63

4. 木曽川水系図

2. 河川環境の整備と保全に関する事項

【木曽川】	
木曽川	環- 1
南・北派川	環-20
【長良川】	
長良川	環-22
伊自良川	環-38
【揖斐川】	
揖斐川	環-40
多度・肱江川	環-56
牧田川	環-57
杭瀬川	環-61
根尾川	環-63

5. 長良川遊水地 施行箇所 位置図

3. 河川の維持に関する事項


【木曽川】	
木曽川	維- 1
南・北派川	維-20
【長良川】	
長良川	維-22
伊自良川	維-38
【揖斐川】	
揖斐川	維-40
多度・肱江川	維-56
牧田川	維-57
杭瀬川	維-61
根尾川	維-63

1. 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

【木曾川】

※平面図は平成10年度、砂礫河原等の自然環境情報（自然環境の現状）は平成14年度作成の情報を用いて作成している
※平成31年3月時点で、整備が完了している箇所は実施済みとしている

治水（木曾川①：0.0k～2.0k）




- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

治水（木曾川②）：1.8k～5.4k


三重県



- 河川環境の現状
 - 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
 - 河川工事
 - 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
 - 内水対策
 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
 - 危機管理対策
 - ST 河川防災ステーション
 - 防 水防拠点
 - 船 防災船着場
 - 緊急 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 - 河川工事
 - 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
 - 内水対策
 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
 - 危機管理対策
 - ST 河川防災ステーション
 - 防 水防拠点
 - 船 防災船着場
 - 緊急 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


治水（木曽川③）：4.8k～9.0k



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊 緊急用河川敷道路


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

治水（木曽川④）：8.8k～12.8k



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊急 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊急 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。




- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊 緊急用河川敷道路
■河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。




岐阜県



愛知県


1 : 20,000




県・市町村界

- 河川環境の現状
 - 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
 - 河川工事
 - 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
 - 内水対策
 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
 - 危機管理対策
 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 - 河川工事
 - 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
 - 内水対策
 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
 - 危機管理対策
 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。




治水（木曽川⑧）：23.6k～27.8k




■河川環境の現状	河川工事
自然環境	水位低下
砂礫河原	河道掘削
樹木群	樹木伐開
ヨシ原	橋梁改築
干潟	堰・床止め改築
	暗渠の改築
■河川の整備の実施	堤防強化
堤防整備	堤防整備
高水護岸整備	高水護岸整備
低水護岸整備	低水護岸整備
浸透対策	浸透対策
地震津波対策	高水敷整備
樋門・樋管・水門整備	樋門・樋管・水門整備
内水対策	排水ポンプ整備
遊水地整備	遊水地整備
危機管理対策	河川防災ステーション
ST	水防拠点
防	防災船着場
船	緊急用河川敷道路
緊	緊急用河川敷道路
■河川の整備の実施済み	河川工事
水位低下	河道掘削
河道掘削	樹木伐開
樹木伐開	橋梁改築
橋梁改築	堰・床止め改築
堰・床止め改築	暗渠の改築
暗渠の改築	堤防強化
堤防強化	堤防整備
堤防整備	高水護岸整備
高水護岸整備	低水護岸整備
低水護岸整備	浸透対策
浸透対策	高水敷整備
高水敷整備	樋門・樋管・水門整備
樋門・樋管・水門整備	内水対策
内水対策	排水ポンプ整備
排水ポンプ整備	遊水地整備
遊水地整備	危機管理対策
危機管理対策	河川防災ステーション
河川防災ステーション	水防拠点
水防拠点	防災船着場
防災船着場	緊急用河川敷道路
緊急用河川敷道路	緊急用河川敷道路

岐阜県



- 河川環境の現状
 - 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
 - 河川工事
 - 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
 - 内水対策
 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
 - 危機管理対策
 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 - 河川工事
 - 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
 - 内水対策
 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
 - 危機管理対策
 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

1 : 20,000




県・市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


岐阜県

愛知県



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊急 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊急 緊急用河川敷道路


1 : 20,000



県・市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


岐阜県



愛知県


- 河川環境の現状
- 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

1 : 20,000




県・市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。




- 河川環境の現状**
 自然環境
 ○ 砂礫河原
 ● 樹木群
 ● ヨシ原
 ● 干潟
-
- 河川の整備の実施**
 河川工事
 水位低下
 ○ 河道掘削
 ○ 樹木伐開
 ○ 橋梁改築
 ○ 堰・床止め改築
 ○ 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 地震津波対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路
-
- 河川の整備の実施済み**
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路

治水（木曾川⑬）：42.4k～46.8k



- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干渴
- 河川の整備の実施
- 河川工事
- 水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
- 河川工事
- 水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路



- 河川環境の現状
- 自然環境
- 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
- 河川工事
- 水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
- 河川工事
- 水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸
 - 低水護岸
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

岐阜県

各務原市鵜沼

各務原市鵜沼大伊木町

各務原市前渡東町


江南市草井町宮西

扶桑町大字小淵

扶桑町大字山那

愛知県

1 : 20,000



県・市町村界



- 河川環境の現状
- 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸
 - 低水護岸
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


岐阜県



- 河川環境の現状
- 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- ST 河川防災ステーション
 - 防 水防拠点
 - 船 防災船着場
 - 緊 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- ST 河川防災ステーション
 - 防 水防拠点
 - 船 防災船着場
 - 緊 緊急用河川敷道路

愛知県


1:20,000



県・市町村界


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
○ 砂礫河原
● 樹木群
● ヨシ原
● 干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○ 河道掘削
○ 樹木伐開
○ 橋梁改築
○ 堰・床止め改築
○ 暗渠の改築
堤防強化
■ 堤防整備
■ 高水護岸整備
■ 低水護岸整備
■ 浸透対策
■ 地震津波対策
■ 高水敷整備
■ 樋門・樋管・水門整備
内水対策
■ 排水ポンプ整備
■ 遊水地整備
危機管理対策
■ ST 河川防災ステーション
■ 防 水防拠点
■ 船 防災船着場
■ 緊 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○ 河道掘削
○ 樹木伐開
○ 橋梁改築
○ 堰・床止め改築
○ 暗渠の改築
堤防強化
■ 堤防整備
■ 高水護岸整備
■ 低水護岸整備
■ 浸透対策
■ 高水敷整備
■ 樋門・樋管・水門整備
内水対策
■ 排水ポンプ整備
■ 遊水地整備
危機管理対策
■ ST 河川防災ステーション
■ 防 水防拠点
■ 船 防災船着場
■ 緊 緊急用河川敷道路

1 : 20,000



県・市町村界


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



- 河川環境の現状
- 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸
 - 低水護岸
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

1 : 20,000



県・市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県




- 河川環境の現状
自然環境
●砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸
■低水護岸
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

治水（南・北派川①：0.0k～4.2k）

岐阜県



愛知県

1 : 20,000

0km 0.5km 1km


県・市町村界

- 河川環境の現状
- 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

治水（南・北派川②：4.0k～8.0k）

岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
○堤防整備
○高水護岸整備
○低水護岸整備
○浸透対策
○地震津波対策
○高水敷整備
○樋門・樋管・水門整備
内水対策
○排水ポンプ整備
○遊水地整備
危機管理対策
○河川防災ステーション
○水防拠点
○防災船着場
○緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
○堤防整備
○高水護岸整備
○低水護岸整備
○浸透対策
○高水敷整備
○樋門・樋管・水門整備
内水対策
○排水ポンプ整備
○遊水地整備
危機管理対策
○河川防災ステーション
○水防拠点
○防災船着場
○緊急用河川敷道路

1. 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

【長良川】

※平面図は平成10年度、砂礫河原等の自然環境情報（自然環境の現状）は平成14年度作成の情報を用いて作成している
※平成31年3月時点で、整備が完了している箇所は実施済みとしている

治水（長良川①）：-0.6k～1.4k



城南沖干潟

桑名市大字福岡町

桑名市大字太平町

揖斐川導流堤

(大臣管理区間)

桑名市長島町浦安

湾岸揖斐川橋

桑名市長島町松陰


桑名市長島町白鷗

港湾区域

三重県

長島沖干潟

1 : 20,000




県・市町村界

- 河川環境の現状
自然環境
砂礫河原
樹木群
ヨシ原
干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
地震津波対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。




三重県




- 河川環境の現状
 - 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
 - 河川工事
 - 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
 - 内水対策
 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
 - 危機管理対策
 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 - 河川工事
 - 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸
 - 低水護岸
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
 - 内水対策
 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
 - 危機管理対策
 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。



■河川環境の現状	河川工事
自然環境	水位低下
砂礫河原	河道掘削
樹木群	樹木伐開
ヨシ原	橋梁改築
干潟	堰・床止め改築
	暗渠の改築
■河川の整備の実施	堤防強化
河川工事	堤防整備
水位低下	高水護岸整備
	低水護岸整備
	浸透対策
	地震津波対策
	高水敷整備
	樋門・樋管・水門整備
内水対策	排水ポンプ整備
	遊水地整備
危機管理対策	河川防災ステーション
	水防拠点
	防災船着場
	緊急用河川敷道路
■河川の整備の実施済み	河川工事
河川工事	水位低下
	河道掘削
	樹木伐開
	橋梁改築
	堰・床止め改築
	暗渠の改築
	堤防強化
	堤防整備
	高水護岸整備
	低水護岸整備
	浸透対策
	高水敷整備
	樋門・樋管・水門整備
内水対策	排水ポンプ整備
	遊水地整備
危機管理対策	河川防災ステーション
	水防拠点
	防災船着場
	緊急用河川敷道路


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
- 危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
- 危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


治水（長良川⑤）12.8k～17.0k



- 河川環境の現状
- 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
- 河川工事
- 水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
- 河川工事
- 水位低下
- 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


岐阜県




- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊急 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸
■低水護岸
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊急 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
砂礫河原
樹木群
ヨシ原
干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
地震津波対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路



- 河川環境の現状
 自然環境
 砂礫河原
 樹木群
 ヨシ原
 干潟
- 河川の整備の実施
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 地震津波対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


1 : 20,000

0km 0.5km 1km

—— 県・市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



- 河川環境の現状

自然環境

 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟

■河川の整備の実施

河川工事

水位低下

 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築

堤防強化

 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備

内水対策

 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備

危機管理対策

 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

■河川の整備の実施済み

河川工事

水位低下

 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築

堤防強化


 - 堤防整備
 - 高水護岸
 - 低水護岸
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備

内水対策

 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備


危機管理対策

 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路



- 河川環境の現状
自然環境
砂礫河原
樹木群
ヨシ原
干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
地震津波対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路

治水（長良川⑭：45.0k～50.0k）



- 河川環境の現状
自然環境
砂礫河原
樹木群
ヨシ原
干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
地震津波対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路




岐阜県

- 河川環境の現状
 自然環境
 砂礫河原
 樹木群
 ヨシ原
 干潟
- 河川の整備の実施
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 地震津波対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 ST 河川防災ステーション
 防 水防拠点
 船 防災船着場
 緊急 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸
 高水護岸整備
 低水護岸
 低水護岸整備
 浸透対策
 浸透対策
 高水敷整備
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 ST 河川防災ステーション
 防 水防拠点
 船 防災船着場
 緊急 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
砂礫河原
樹木群
ヨシ原
干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
地震津波対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状

自然環境

 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟

■河川の整備の実施

河川工事

水位低下

 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築

堤防強化

 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備

内水対策

 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備

危機管理対策

 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

■河川の整備の実施済み

河川工事

水位低下

 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築

堤防強化

 - 堤防整備
 - 高水護岸
 - 低水護岸
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備

内水対策

 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備

危機管理対策


 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

岐阜県



- 河川環境の現状
 自然環境
 砂礫河原
 樹木群
 ヨシ原
 干潟
- 河川の整備の実施
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 地震津波対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路

1 : 20,000



県・市町村界


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

1. 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

【 揖 斐 川 】


※平面図は平成10年度、砂礫河原等の自然環境情報（自然環境の現状）は
平成14年度作成の情報を用いて作成している
※平成31年3月時点で、整備が完了している箇所は実施済みとしている

治水（揖斐川①：-1.0k~1.4k）



治水（揖斐川②） 1.4k～4.8k


地震・津波対策



- 河川環境の現状
- 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
- 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


治水（揖斐川③）4.4k～8.8k



- 河川環境の現状
自然環境
●砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊急 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊急 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。


治水（揖斐川④）：8.6k～13.2k



- 河川環境の現状
自然環境
● 砂礫河原
● 樹木群
● ヨシ原
● 干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○ 河道掘削
○ 樹木伐開
○ 橋梁改築
○ 堰・床止め改築
○ 暗渠の改築
堤防強化
■ 堤防整備
■ 高水護岸整備
■ 低水護岸整備
■ 浸透対策
■ 地震津波対策
■ 高水敷整備
■ 樋門・樋管・水門整備
内水対策
■ 排水ポンプ整備
■ 遊水地整備
危機管理対策
■ ST 河川防災ステーション
■ 防 水防拠点
■ 船 防災船着場
■ 緊 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○ 河道掘削
○ 樹木伐開
○ 橋梁改築
○ 堰・床止め改築
○ 暗渠の改築
堤防強化
■ 堤防整備
■ 高水護岸整備
■ 低水護岸整備
■ 浸透対策
■ 高水敷整備
■ 樋門・樋管・水門整備
内水対策
■ 排水ポンプ整備
■ 遊水地整備
危機管理対策
■ ST 河川防災ステーション
■ 防 水防拠点
■ 船 防災船着場
■ 緊 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

治水（揖斐川⑤）：12.8k～17.4k



- 河川環境の現状
 自然環境
 砂礫河原
 樹木群
 ヨシ原
 干渴
- 河川の整備の実施
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 地震津波対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 ST 河川防災ステーション
 防 水防拠点
 船 防災船着場
 緊急 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 ST 河川防災ステーション
 防 水防拠点
 船 防災船着場
 緊急 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

岐阜県

海津市南濃町太田



1 : 20,000

0km 0.5km 1km

県・市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状

自然環境

 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟

■河川の整備の実施

河川工事

水位低下

 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築

堤防強化

 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備

内水対策

 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備

危機管理対策

 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

■河川の整備の実施済み

河川工事

水位低下

 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築

堤防強化

 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備

内水対策

 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備

危機管理対策

 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

治水（揖斐川⑦）：21.0k～25.8k



岐阜県

- 河川環境の現状
 自然環境
 砂礫河原
 樹木群
 ヨシ原
 干潟
- 河川の整備の実施
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 地震津波対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


岐阜県



- 河川環境の現状
- 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
- 河川工事
- 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
- 堤防強化
- 堤防整備
 - 高水護岸
 - 低水護岸
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
- 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
- 危機管理対策
- 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
○ 砂礫河原
● 樹木群
● ヨシ原
● 干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○ 河道掘削
○ 樹木伐開
○ 橋梁改築
○ 堰・床止め改築
○ 暗渠の改築
- 堤防強化
■ 堤防整備
■ 高水護岸整備
■ 低水護岸整備
■ 浸透対策
■ 地震津波対策
■ 高水敷整備
■ 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
■ 排水ポンプ整備
■ 遊水地整備
- 危機管理対策
■ 河川防災ステーション
■ 水防拠点
■ 防災船着場
■ 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○ 河道掘削
○ 樹木伐開
○ 橋梁改築
○ 堰・床止め改築
○ 暗渠の改築
- 堤防強化
■ 堤防整備
■ 高水護岸
■ 低水護岸
■ 浸透対策
■ 高水敷整備
■ 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
■ 排水ポンプ整備
■ 遊水地整備
- 危機管理対策
■ 河川防災ステーション
■ 水防拠点
■ 防災船着場
■ 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


岐阜県



- 河川環境の現状
 自然環境
 砂礫河原
 樹木群
 ヨシ原
 干潟
- 河川の整備の実施
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 地震津波対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 ST 河川防災ステーション
 防 水防拠点
 船 防災船着場
 緊 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸
 高水護岸整備
 低水護岸
 低水護岸整備
 浸透対策
 浸透対策
 高水敷整備
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 ST 河川防災ステーション
 防 水防拠点
 船 防災船着場
 緊 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

治水（揖斐川(旧)：37.6k～42.2k）



岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸
■低水護岸
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。




岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
砂礫河原
樹木群
ヨシ原
干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
地震津波対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



河川環境の現状

自然環境

砂礫河原

樹木群

ヨシ原

干潟

河川の整備の実施

河川工事

水位低下

河道掘削

樹木伐開

橋梁改築

堰・床止め改築

暗渠の改築

堤防強化

堤防整備

高水護岸整備

低水護岸整備

浸透対策

地震津波対策

高水敷整備

樋門・樋管・水門整備

内水対策

排水ポンプ整備

遊水地整備

危機管理対策

河川防災ステーション

水防拠点

防災船着場

緊急用河川敷道路

河川の整備の実施済み

河川工事

水位低下

河道掘削

樹木伐開

橋梁改築

堰・床止め改築

暗渠の改築

堤防強化

堤防整備

高水護岸

高水護岸整備

低水護岸

低水護岸整備

浸透対策

浸透対策

高水敷整備

樋門・樋管・水門整備

内水対策

排水ポンプ整備

遊水地整備

危機管理対策


河川防災ステーション

水防拠点

防災船着場

緊急用河川敷道路

1 : 20,000



県・市町村界


※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削 河道掘削
○樹木伐開 樹木伐開
○橋梁改築 橋梁改築
○堰・床止め改築 堰・床止め改築
○暗渠の改築 暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備 堤防整備
■高水護岸 高水護岸整備
■低水護岸 低水護岸整備
■浸透対策 浸透対策
■高水敷整備 高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備 樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備 排水ポンプ整備
■遊水地整備 遊水地整備
危機管理対策
■ST 河川防災ステーション
■防 水防拠点
■船 防災船着場
■緊 緊急用河川敷道路

1 : 20,000



県・市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。



- 河川環境の現状

自然環境

 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟

■河川の整備の実施

河川工事

水位低下

 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築

堤防強化

 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備

内水対策

 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備

危機管理対策

 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

■河川の整備の実施済み

河川工事

水位低下

 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築

堤防強化

 - 堤防整備
 - 高水護岸
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備


内水対策

 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備

危機管理対策

 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路

岐阜県



- 河川環境の現状
 自然環境
 砂礫河原
 樹木群
 ヨシ原
 干潟
- 河川の整備の実施
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 地震津波対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


岐阜県



- 河川環境の現状
 自然環境
 砂礫河原
 樹木群
 ヨシ原
 干潟
- 河川の整備の実施
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 地震津波対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。


岐阜県



- 河川環境の現状
 自然環境
 砂礫河原
 樹木群
 ヨシ原
 干潟
- 河川の整備の実施
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 地震津波対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路


※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



- 河川環境の現状
 自然環境
 砂礫河原
 樹木群
 ヨシ原
 干潟
- 河川の整備の実施
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 地震津波対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 河川工事
 水位低下
 河道掘削
 樹木伐開
 橋梁改築
 堰・床止め改築
 暗渠の改築
 堤防強化
 堤防整備
 高水護岸整備
 低水護岸整備
 浸透対策
 高水敷整備
 樋門・樋管・水門整備
- 内水対策
 排水ポンプ整備
 遊水地整備
- 危機管理対策
 河川防災ステーション
 水防拠点
 防災船着場
 緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。



- 河川環境の現状
自然環境
○砂礫河原
●樹木群
●ヨシ原
●干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■地震津波対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
○河道掘削
○樹木伐開
○橋梁改築
○堰・床止め改築
○暗渠の改築
堤防強化
■堤防整備
■高水護岸整備
■低水護岸整備
■浸透対策
■高水敷整備
■樋門・樋管・水門整備
内水対策
■排水ポンプ整備
■遊水地整備
危機管理対策
■河川防災ステーション
■水防拠点
■防災船着場
■緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。



岐阜県



※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状

自然環境

 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟

■河川の整備の実施

河川工事

水位低下

 - ▨河道掘削
 - ▨樹木伐開
 - ▨橋梁改築
 - ▨堰・床止め改築
 - ▨暗渠の改築

堤防強化

 - ▬堤防整備
 - ▬高水護岸整備
 - ▬低水護岸整備
 - ▬浸透対策
 - ▬地震津波対策
 - ▬高水敷整備
 - ▬樋門・樋管・水門整備

内水対策

 - ▬排水ポンプ整備
 - ▬遊水地整備

危機管理対策

 - ST 河川防災ステーション
 - 防 水防拠点
 - 船 防災船着場
 - 緊急 緊急用河川敷道路

■河川の整備の実施済み

河川工事

水位低下

 - ▨河道掘削
 - ▨樹木伐開
 - ▨橋梁改築
 - ▨堰・床止め改築
 - ▨暗渠の改築

堤防強化


 - ▬堤防整備
 - ▬高水護岸
 - ▬低水護岸
 - ▬浸透対策
 - ▬高水敷整備
 - ▬樋門・樋管・水門整備

内水対策

 - ▬排水ポンプ整備
 - ▬遊水地整備

危機管理対策


 - ST 河川防災ステーション
 - 防 水防拠点
 - 船 防災船着場
 - 緊急 緊急用河川敷道路



- 河川環境の現状
自然環境
砂礫河原
樹木群
ヨシ原
干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
地震津波対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



- 河川環境の現状
自然環境
砂礫河原
樹木群
ヨシ原
干潟
- 河川の整備の実施
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
地震津波対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
河川工事
水位低下
河道掘削
樹木伐開
橋梁改築
堰・床止め改築
暗渠の改築
堤防強化
堤防整備
高水護岸整備
低水護岸整備
浸透対策
高水敷整備
樋門・樋管・水門整備
内水対策
排水ポンプ整備
遊水地整備
危機管理対策
河川防災ステーション
水防拠点
防災船着場
緊急用河川敷道路

1 : 20,000

0km 0.5km 1km

県・市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状態等により変更が生じる場合がある。

岐阜県



1 : 20,000

0km 0.5km 1km

県・市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。

- 河川環境の現状
 - 自然環境
 - 砂礫河原
 - 樹木群
 - ヨシ原
 - 干潟
- 河川の整備の実施
 - 河川工事
 - 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 地震津波対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
 - 内水対策
 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
 - 危機管理対策
 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路
- 河川の整備の実施済み
 - 河川工事
 - 水位低下
 - 河道掘削
 - 樹木伐開
 - 橋梁改築
 - 堰・床止め改築
 - 暗渠の改築
 - 堤防強化
 - 堤防整備
 - 高水護岸整備
 - 低水護岸整備
 - 浸透対策
 - 高水敷整備
 - 樋門・樋管・水門整備
 - 内水対策
 - 排水ポンプ整備
 - 遊水地整備
 - 危機管理対策
 - 河川防災ステーション
 - 水防拠点
 - 防災船着場
 - 緊急用河川敷道路