



木曾川水系河川整備計画変更に向けた 今後のスケジュールについて

令和元年 11月20日

国土交通省 中部地方整備局

木曾川上流河川事務所、木曾川下流河川事務所

木曾川水系河川整備計画変更に向けた今後のスケジュール（案）

令和元年度
流域委員会

第1回

- 1) 長良川遊水地の候補地選定について
- 2) 木曾川水系河川整備計画変更に向けた今後のスケジュールについて

第2回

- 1) 第1回流域委員会における主な指摘事項とその対応
- 2) 木曾川水系河川整備計画変更(素案(案))の主な概要について

第3回

- 1) 河川整備計画の変更項目の骨子(案)について
 - ・木曾三川下流部における地震・津波対策について
 - ・長良川遊水地における環境について

第4回

- 1) 木曾川水系河川整備計画変更原案(案)について

第5回

- 1) 地域住民からの意見聴取結果(パブリックコメント等)
- 2) 木曾川水系河川整備計画変更(案)について

地域住民からの意見聴取の場

①ふれあいセミナー

地域住民からの意見聴取（現行整備計画の概要、進捗状況）
※地域ごと特に関連する内容（遊水地、地震・津波対策等）について集中的に説明

②パブリックコメント等

木曾川水系河川整備計画変更（原案）についての意見を聴取

関係知事の意見聴取
関係機関連絡調整・協議(関係省庁)

関係知事を通じて、
流域の市町村長へ意見聴取

木曾川水系河川整備計画の変更