

今後の進め方

木曽川水系流域治水協議会のスケジュール

R2年度

9 / 17

第1回 木曽川流域治水協議会

木曽川水系流域治水協議会における議題等

- 木曽川水系流域治水協議会設立
- 流域治水対策の事例紹介
- 中間とりまとめ

11 / 10

木曽川水系流域治水協議会
関係部局説明会

- 防災まちづくり分野における流域治水プロジェクトの説明
- 農林水産省分野における流域治水プロジェクトの説明
- 流域治水対策の洗い出し結果の説明

12月～2月

木曽川水系流域治水協議会
作業部会

- 規約改定内容の説明
- 新たに加わった構成員による取組内容の紹介
- 木曽川水系流域治水プロジェクトの登録内容と考え方の説明
- 木曽川水系流域治水プロジェクトの公表資料と参考資料の説明
- 今後の進め方の説明

3 / 3

第1回 木曽川水系流域治水協議会 幹事会

3 / 29

第2回 木曽川水系流域治水協議会

- 規約改定
- 木曽川水系流域治水プロジェクトのとりまとめ
- 流域治水対策の事例紹介

3 / 30

木曽川水系流域治水プロジェクト公表

- 国土交通省HPおよび木曽川水系流域治水協議会HPにおいて木曽川水系流域治水プロジェクトを公表

R3年度以降

第3回～ 木曽川水系流域治水協議会

- 木曽川水系流域治水プロジェクトの実施状況フォローアップ