

今後の進め方

< これまで >

- 令和 3年 3月30日 木曽川水系流域治水プロジェクト 策定・公表
- 令和 3年11月上旬 木曽川水系流域治水協議会 説明会
 - ・「流域治水×グリーンインフラの策定」および「木曽川水系流域治水プロジェクトのフォローアップ」に向けた施策の抽出および確認
- 令和 4年 1月13日 令和3年度 第1回 木曽川水系流域治水協議会 作業部会
 - ・「規約改定（素案）」
 - 「流域治水×グリーンインフラの抽出結果の確認」
 - 「木曽川水系流域治水プロジェクトのフォローアップ結果の確認」
- 令和 4年 3月 1日 令和3年度 第1回 木曽川水系流域治水協議会 幹事会
 - ・「規約改定（作業部会案）」
 - 「木曽川水系流域治水プロジェクト改定（作業部会案）」

< 今回 >

- 令和 4年 3月22日 令和3年度 第1回 木曽川水系流域治水協議会 協議会
 - ・「規約改定(案)」 「木曽川水系流域治水プロジェクト改定（案）」

< これから >

- 令和 4年 3月27日 木曽川水系 流域治水シンポジウム
- 令和 4年 3月●●日 木曽川水系流域治水プロジェクト改訂公表
 - ・国土交通省HPおよび木曽川水系流域治水協議会HPにおいて公表
- 令和 4年度～ 木曽川水系流域治水プロジェクトの実施

※3/30に年度の切り替わりを踏まえ、幹事会・作業部会名簿の更新依頼を発出予定