

第7回 木曾三川下流域自然再生検討会

【今後の予定について】

平成30年2月27日

国土交通省 木曾川下流河川事務所

自然再生計画作成に向けた今後の議事(案)について

既存の自然再生計画の目次

1. 概要
2. 歴史的変遷
3. 課題
4. 目標及び自然再生項目
5. 整備内容
 - 5.1 干潟の再生
 - 5.2 ヨシ原の再生
 - 5.3 ワンド等の再生
 - 5.4 整備予定箇所
6. モニタリング計画
7. 地域との協働

【第8回検討会】平成30年3月22日・4月9日

- ①現地調査
 - ・過去も現在も良好な水際環境の場所 3/22 萱場 関口 富永
 - ・対策により水際環境が回復した場所 4/9 藤田 森 増田 服部
 - ・良好な水際環境が消失傾向の場所 三浦 岩田
 - ・再生状況をモニタリング中の箇所

骨格の検討

【第9回検討会】平成30年5月頃

- ①自然再生の課題についての点検
既存の自然整備計画を点検した上で、課題を整理
- ②自然再生の目標及び対象とする自然再生項目の設定
全体の目標及び対象期間中に実施する項目を設定
- ③自然再生必要区間の抽出
現況の環境を踏まえ河道を区分し、必要区間を抽出

骨格の検討

【第10回検討会】平成30年6月頃

- ①再生項目毎の整備目標及び整備内容について
既事業の評価結果を踏まえ、整備目標及び内容を設定
- ②モニタリング計画の立案
自然再生に係る新たな知見等を踏まえ、短期、中長期モニタリング計画を立案
- ③地域との連携方策について
持続性を鑑みた上での地域との連携方策を設定

計画本文の検討

【第11回検討会】平成30年9月頃

- ①木曾三川下流域自然再生計画(案)について

【第12回検討会】平成30年11月頃

- ①木曾三川下流域自然再生計画の作成

自然再生検討会の今後の開催スケジュール(案)について

