

第16回 木曽三川下流域自然再生検討会

【ワンド再生箇所①,②における整備状況について】

令和5年12月


国土交通省 木曽川下流河川事務所

木曽川ケレップ水制におけるワンド再生の整備内容


【ケレップ水制におけるワンド再生の整備内容】

令和5年度は、令和4年度までに検討した以下の方針に基づき、ワンド再生箇所①、②の整備を実施中である。

- 現状で堤防沿いに存在するワンドや溜まりについて、平均潮位程度で水域が連続するように掘削して、水が循環できるようにする。
- 接続したワンドは、緩傾斜で周辺の地盤に擦り付け、広く水域となるようにするとともに、ワンド沿いのヤナギを伐採し、ヨシ原の拡大を目指す。
- ワンドの一部では、堤防沿いの散策路から緩傾斜で水辺に近づけるように整備し、環境学習等の水辺利用の場として子供が近付くことができる水辺空間を創出する。



ワンド再生箇所①、②工事状況（令和5年12月13、14日時点）



ワンド再生箇所①、②工事状況 UAV画像

工事前

工事中

令和5年3月22日撮影

令和5年11月30日撮影

下流から上流方向



令和5年3月22日撮影

令和5年11月30日撮影

上流から下流方向

