

第16回 木曾三川下流域自然再生検討会

【自然再生計画変更に向けての今後のスケジュールについて】

令和5年12月

国土交通省 木曾川下流河川事務所

自然再生計画変更に関する今後の予定案

■自然再生計画の変更に向けた工程を以下に示す。

自然再生計画の変更に向けた工程案

年度	検討内容
R03	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 新たなメニューの検討(支川の緩流域再生、浅場再生、湛水域環境)→既往検討や既往文献の整理 ✓ 保全方針の検討 ✓ 現状評価・課題の抽出→「河川環境管理シート」による評価の実施 ✓ 自然再生計画の更新の方向性検討(流域での下流の位置付け整理)
R04	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 現状評価・課題の抽出 <ul style="list-style-type: none"> →各整備地区のモニタリング調査結果の分析、評価(自然再生計画書(H24)に則った評価) →モニタリング調査結果での評価に加え、物理環境による評価も参考とし、現状の評価・課題の抽出を実施 ✓ 水国基図調査の実施 ✓ 新たなメニューの検討(浅場再生、湛水域環境) ✓ 新たな自然再生・保全方針(案)の検討 <ul style="list-style-type: none"> →現状の評価・課題の抽出を踏まえた検討
R05	<ul style="list-style-type: none"> <第16回検討会> ✓ 自然再生計画書変更(案)の検討(主に第1～6章) ✓ 新たな自然再生メニュー(浅場環境、良好な湛水域環境)の整備イメージ ✓ 保全の内容の検討
R06	<ul style="list-style-type: none"> <第17回検討会> ✓ 自然再生計画書更新(案)の検討 ✓ 事業実施箇所の選定 <第18回検討会> ✓ 自然再生計画書の更新 ✓ 自然再生事業に関するCVM調査の実施
R07	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 木曾川総合水系環境整備事業の事業再評価
R08	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 令和6年自然再生計画書に基づく自然再生事業の実施
R09	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 継続的なモニタリング調査、評価