

4)今後のスケジュールについて

今後のスケジュール(案)

広域避難検討会及び水防災協議会のスケジュール(案)

	木曽三川下流部高潮・洪水災害広域避難検討会	木曽川下流水防災協議会
3月		3/2 事前打合せ
4月	事前説明(個別)	幹事会相当(個別調整)
5月	・今年度の実施スケジュールの説明 等	・趣旨、内容の説明 等
6月	首長説明(個別)	
7月	各市町ヒアリング(個別) ・各市町の防災の取組 ・上記に伴う課題	7/6 協議会 ・木曽川下流水防災協議会(仮称)の設立 ・現状の水害リスク情報や取組状況の共有 ・減災のための目標(案)及び取組方針 ・今後のスケジュール
8月	8/8(予定) 検討会に向けた打合せ	8/8(予定) 幹事会
9月	事前説明(個別)	幹事会相当(個別調整)
	首長説明(個別)	
10月	10/18(予定) 検討会	10/18(予定) 協議会・取組方針の確認
以降	各年度2回程度開催	各年度1回開催(対策実施状況フォローアップ)

首長等
 幹事等