

お知らせ

令和元年 7月 26日
豊田加茂地域路上工事対策会議


今年も官民一体となり豊田市・みよし市でお盆に路上工事を行います ～交通量が減る自動車関連工場の休業期間に路上工事を実施～

1 概要

平成20年度より、国、県、市及び占用事業者で「豊田加茂地域路上工事対策会議」を組織し、毎年、官民一体となってお盆期間の工事調整及び効果の検証を行っております。
(対象範囲：豊田市、みよし市)



豊田市中心市街地では、自動車関連工場の休業に伴い交通量が約4割減少することから、お盆期間中に路上工事を実施することにより、交通量の多い平日の工事を減らし、交通への影響の緩和を目指します。



お盆期間における交通量比較(常時交通量観測データ：過年度)

2 路上工事を実施する期間

8/10(土)～8/18(日) 26件(道路工事22件・占用工事4件)
(自動車関連工場の休業期間)

3 資料 位置図、対象工事リスト及び期間(別紙1、別紙2参照)

4 配布先 中部地方整備局記者クラブ、豊田市政記者クラブ、豊田市政記者東クラブ


5 問合せ先


豊田加茂地域路上工事対策会議 事務局

中部地方整備局 名古屋国道事務所 豊田維持出張所長 あかさか まさと
赤坂 正人

(電話 0565-32-6110 FAX 0565-32-6121)

1 位置図




- ①剪定工事(国土交通省) ②剪定工事(国土交通省) ③④維持補修工事(愛知県) ⑤～⑥改良工事(愛知県) ⑦土地区画整理事業(豊田浄水特定土地区画整理組合) ⑧舗装工事(豊田市) ⑨維持補修工事(豊田市) ⑩～⑫改良工事(豊田市) ⑬～⑳下水道工事(豊田市上下水道局) ㉑改良工事(豊田市) ㉒舗装工事(みよし市) ㉓伐採工事(中部電力) ㉔㉕電線張替工事(中部電力) ㉖舗装工事(中部電力)
 ※ 主な工場...「」にて記載

2 お盆期間の交通特性

国道419号

〇7～9月の交通変動 (常時交通量観測データ:H25)

(台数)



<参考> 豊田加茂地域路上工事対策会議

愛知県内における路上工事に対する影響を最小限に抑え、円滑な道路交通を確保することを目的として、平成20年より「愛知県路上工事対策会議」を実施しています。構成機関は、道路管理者や警察、占用企業などで、愛知県内の全体的な路上工事対策方針を定めています。

また、愛知県路上工事対策会議で定められた方針を地域の実情に則して具体化する場として、地域路上工事対策会議があり、「豊田加茂地域路上工事対策会議」では豊田市内に多くある工場の休業時に交通量が減少する傾向をふまえ、通常は工事を抑制しているお盆期間の工事実施などを検討しています。

お盆期間中に実施する工事リスト(豊田地区)

整理番号	発注機関名	路線名	場所	規制内容	規制期間	規制時間	工事内容
①	国土交通省	国道153号	豊田市広久手町～ 久保町	1/2車線規制	8月10日(土)～16日(金)	9:00～17:00	高木剪定、伐採
②	国土交通省	国道153号	豊田市日之出町～ 衣ヶ原	1/2車線規制	8月10日(土)～16日(金)	9:00～17:00	高木剪定、伐採
③	愛知県	名古屋豊田線他	四郷町他	車線幅員減少	8月10日(土)、12日(月)	9:00～17:00	道路維持補修
④	愛知県	坂上田振線	豊田市坂上町	車線幅員減少	8月10日(土)～12日(月)、16日(金) ～18日(日)	9:00～17:00	擁壁補修工
⑤	愛知県	(一)平畑土岐線	豊田市三箇町地内	通行止	8月10日(土)～8月18日(日)	終日	道路拡幅工事
⑥	愛知県	(一)則定豊田線	豊田市日の出町地内始 め	1/2車線規制	8月10日(土)～8月13日(火)	9:00～17:00	中央分離帯工事
⑦	豊田浄水特定 土地区画整理 組合	区画道路6-1号 区画道路6-4号	豊田市浄水町	片側交互通行 通行止	8月10日(土)～14日(水)	9:00～17:00	下水道工事 雨水管工事 側溝工事
⑧	豊田市 (区画整理支援 課)	市道下古屋上井畑線	豊田市四郷町	片側交互通行 通行止	8月10日(土)～14日(水)	9:00～17:00	側溝工事 舗装工事

⑨	豊田市 (道路維持課)	市道西川境川線	豊田市田靱町	通行止	8月11日(日)~17日(土)	終日	路面修繕
⑩	豊田市 (河川課)	市道長興寺土場線	長興寺地内	通行止め	8月10日(土)~18日(日)	終日	河川拡幅、橋りょう架替え工事
⑪	豊田市 (河川課)	市道長興寺竜宮2号線 市道長興寺神社線	長興寺地内	通行止め	8月10日(土)~18日(日)	終日	河川拡幅、橋りょう架替え工事
⑫	豊田市 (河川課)	市道善宿寺線	長興寺地内	通行止め	8月10日(土)~18日(日)	終日	河川拡幅、橋りょう架替え工事
⑬	豊田市上下水道局 (下水道建設課)	国道419号	豊田市深見町	片側交互通行	8月10日(土)、 8月12日(月)~8月17日(土)	9:00~17:00	下水道工事
⑭	豊田市上下水道局 (下水道建設課)	-	豊田市西中山町	片側交互通行 通行止	8月10日(土)、 8月12日(月)~8月17日(土)	9:00~17:00	下水道工事 具体的な箇所は未定
⑮	豊田市上下水道局 (下水道建設課)	-	豊田市高町ほか	片側交互通行	8月10日(土)、8月17日(土)	9:00~17:00	下水道工事 具体的な箇所は未定
⑯	豊田市上下水道局 (下水道建設課)	-	豊田市大林町ほか	片側交互通行 通行止	8月12日(月)~8月17日(土)	9:00~17:00	下水道工事 具体的な箇所は未定
⑰	豊田市上下水道局 (下水道建設課)	-	豊田市花園町ほか	片側交互通行 通行止	8月10日(土)~8月14日(水)	9:00~17:00	下水道工事 具体的な箇所は未定
⑱	豊田市上下水道局 (下水道建設課)	-	豊田市大清水町	片側交互通行 通行止	8月10日(土)~8月12日(月)	9:00~17:00	下水道工事 具体的な箇所は未定
⑲	豊田市上下水道局 (下水道建設課)	-	豊田市大林町ほか	片側交互通行 通行止	8月10日(土)、8月12日(月) 8月13日(火)	9:00~17:00	下水道工事 具体的な箇所は未定

⑳	豊田市上下水道局 (下水道建設課)	-	豊田市平井町	片側交互通行 通行止	8月10日(土)、8月16日(金) 8月17日(土)	9:00~17:00	下水道工事 具体的な箇所は未定
㉑	豊田市 (土木課)	市道平山長興寺線	豊田市トヨタ町	片側交互通行	8月10日(土)、8月12日(月)、8月 16日(金)~8月17日(土)	9:00~17:00	道路改良工事
㉒	みよし市 道路河川課	市道三好丘伊保線	みよし市福谷町 広久伝地内	通行止め	8月11日(日)~8月17日(土)	9:00~17:00	舗装工事
㉓	中部電力	国道155号	豊田市篠原町片坂地内	片側交互通行	8月15日(木)	13:00~17:00	倒木による伐採作業
㉔	中部電力	国道155号	豊田市篠原町芝崎地内	片側交互通行	8月15日(木)	9:00~17:00	経年劣化電線の張替作業
㉕	中部電力	国道155号	豊田市篠原町芝崎地内	片側交互通行	8月15日(木)	9:00~17:00	経年劣化電線の張替作業
㉖	中部電力	市道豊田刈谷3号線	豊田市細谷町	片側交互通行 (側道)	8月18日(日)	9:00~17:00	舗装工事

※雨天等の場合は規制期間が順延されます。