

令和2年3月27日
中部地方整備局

太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定を 目指すための取組

～太平洋岸自転車道MAP（日英版）の作成、
及び令和2年度のイベントについて～

1. 概 要

太平洋岸自転車道は、ナショナルサイクルルートの指定に向けて必要なハード・ソフトの取組を2020年までに完了させるための取組を進めているところです。

この度、第3回太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定推進協議会を開催し、太平洋岸自転車道MAP（日英版）、令和2年度に開催予定のイベントについて、確認しました。併せて、昨年12月にナショナルサイクルルートの指定に向けてとりまとめた「アクションプラン」の進捗状況も確認しました。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大の防止の観点から、書面による開催としました。

アクションプランの進捗状況、MAP、イベントは、太平洋岸自転車道HPに掲載しています。

○令和2年度イベント（案）：リレーイベント、スタンプラリー

○太平洋岸自転車道HP

<https://www.kkr.mlit.go.jp/road/pcr/index.html>

○アクションプラン進捗状況

・通行空間の整備

2019年12月末 約60% ⇒ 2020年3月末 約80% ⇒ 2020年夏 概ね100%

・路面表示・案内看板の設置

2019年12月末 0箇所 ⇒ 2020年3月末 約320箇所 ⇒ 2020年夏 約820箇所

・レンタサイクル、着替え場所等の整備（ゲートウェイ）

2019年12月末 5箇所 ⇒ 2020年3月末 6箇所 ⇒ 2020年末 12箇所

・サイクルステーションの整備

2019年12月末 80箇所 ⇒ 2020年3月末 約100箇所 ⇒ 2020年末 約120箇所

※第4回太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定推進協議会は、令和2年7月頃の開催予定

2. 資 料

別紙のとおり （添付資料 1 枚）

配 布 先

中部地方整備局記者クラブ、静岡県政記者クラブ、三重県政記者クラブ、
静岡市記者クラブ、浜松市政記者クラブ、

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 中部地方整備局

道路部 交通対策課 課 長 フタムラ 二村 タカユキ 隆之

課長補佐 カトウ 加藤 マサオミ 正臣

TEL 052-953-8178

FAX 052-953-9200

太平洋岸自転車道のアクションプランについて(令和2年3月27日更新)

2020年までに実施する取組内容

- ナショナルサイクルートの要件を満たす通行空間の整備
※()は、12月時点の計画値
【2019年12月末約60% → 現在約80% (約70%) → 2020年夏概ね100%】
- 分岐部等に路面表示・案内看板を設置
【2019年12月末0箇所 → 現在約320箇所 (約400箇所) → 2020年夏約820箇所】
- 鉄道駅などに、レンタサイクルや着替え場所等を整備
【2019年12月末5箇所 → 現在6箇所 → 2020年末12箇所】
- サイクルステーションの整備
【2019年12月末80箇所 → 現在約100箇所 → 2020年末約120箇所】
- 日英2か国語以上でのホームページ、サイクリングマップでの情報発信
【ホームページ、サイクリングマップ 日本語版・英語版：作成済】

