

令和2年12月25日
国土交通省中部地方整備局

太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定 を目指すための取組

～太平洋岸自転車道アクションプランの進捗確認、MAP（各県詳細版（日本語版・英語版））の作成及び令和2年度の取組について～

◎概要

太平洋岸自転車道は、ナショナルサイクルルートの指定に向けて必要なハード・ソフトの取組を2020年までに完了させるため進めているところです。

令和2年12月18日に第4回太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定推進協議会を開催し、太平洋岸自転車道MAP（各県詳細版（日本語版・英語版））、令和2年度の取組について確認しました。併せて、昨年12月にナショナルサイクルルートの指定に向けてとりまとめた「アクションプラン」の進捗状況も確認しました。（令和2年12月末現在）

なお、今回は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、WEB会議による開催としました。

アクションプランの進捗状況、令和2年度の取組については、太平洋岸自転車道HPに掲載しています。

◎令和2年度の情報発信について

イベント開催、ルートマップの作成（各県詳細版）、WEBを活用した発信

◎太平洋岸自転車道HP

<https://www.kkr.mlit.go.jp/road/pcr/index.html>

◎アクションプラン進捗状況

- ・通行空間の整備
2019年12月末 58% ⇒ 2020年3月末 77% ⇒ 2020年12月末 100%
- ・路面表示・案内看板の設置（全873箇所）
2019年12月末 0箇所 ⇒ 2020年3月末 318箇所 ⇒ 2020年12月末 873箇所 100%
- ・ゲートウェイの整備（全17箇所）
2019年12月末 5箇所 ⇒ 2020年3月末 6箇所 ⇒ 2020年12月末 17箇所 100%
- ・サイクルステーションの整備（全126箇所）
2019年12月末 80箇所 ⇒ 2020年3月末 99箇所 ⇒ 2020年12月末 126箇所 100%
- ・宿泊施設の整備（全168箇所）
2019年12月末 99箇所 ⇒ 2020年3月末 99箇所 ⇒ 2020年12月末 168箇所 100%

※整備率は現計画値における整備率

●ナショナルサイクルルートHP

https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/good-cycle-japan/national_cycle_route/index.html

◎配布先：中部地方整備局記者クラブ、静岡県政記者クラブ、
三重県政記者クラブ、静岡市政記者室、浜松市政記者クラブ

◎問い合わせ先：

国土交通省 中部地方整備局
道路部 交通対策課

課長	ふたむら	たかゆき
	二村	隆之
課長補佐	まつだ	のぼる
	松田	昇

TEL：052-953-8178（直通）

太平洋岸自転車道のアクションプランについて(令和2年12月18日更新)

2020年までに実施する取組内容

- ナショナルサイクルルートの要件を満たす通行空間の整備
【2019年12月末58%→2020年3月末77%→2020年12月末100%】
- 分岐部等に路面表示・案内看板を設置【2019年12月末0箇所→2020年3月末318箇所→2020年12月末873箇所（100%）】
- ゲートウェイに、レンタサイクルや着替え場所等を整備
【2019年12月末5箇所→2020年3月末6箇所→2020年12月末17箇所（100%）】
- サイクルステーションの整備
【2019年12月末80箇所→2020年3月末99箇所→2020年12月末126箇所（100%）】
- 宿泊施設の整備
【2019年12月末99箇所→2020年3月末99箇所→2020年12月末168箇所（100%）】
- 日英2か国語以上のホームページ、サイクリングマップでの情報発信
【ホームページ、サイクリングマップ 全体版・詳細版（日本語版・英語版）作成済】

※整備率は現計画値における整備率

