

中部圏広域地方計画 骨子とりまとめに向けたスケジュール案

月	全国計画の動き 計画部会設置決定(R3.7.2) 第1回計画部会(R3.9.28)	本省 広域地方政策課	中部圏 広域地方計画 推進室	中部圏広域地方計画協議会			有識者会議	備考
				WG	幹事会	協議会		
R4年 4 月	第8回計画部会(4/4) 第9回計画部会(4/26)							
5 月	第10回計画部会(5/16)		・検討準備 ・有識者意向確認 ・長期ビジョン関係 など		6/1 開催			
6 月	第11回計画部会(6/8) 第12回計画部会(6/30)				<内容> ・スケジュール共有 ・有識者会議設置 ・長期ビジョンの推進について など			
7 月	国土審議会(7/15) 中間とりまとめ		<骨子検討着手> 以下を踏まえ検討 ・全国計画中間とりまとめ ・長期ビジョン など				8/5 第1回(書面) 8/29 第2回	<内容> ・運営要領、座長選任 <内容> ・中間とりまとめ、 長期ビジョン等の紹介 ・意見交換 など
8 月								
9 月			骨子推進室案検討	改訂スケジュール 共有			11/7 第3回	<内容> ・骨子案検討に向けた 意見交換 など
10 月	第13回計画部会(10/14)			11/21 開催				
11 月	第14回計画部会(11/17)		・全国計画第3部 反映					
12 月	第15回計画部会(12/22)			※ 検討状況 を踏まえ 適宜開催				
R5年 1 月	年明け以降、閣議決定 までのスケジュールは 未定 ※計画部会3〜4回程度	骨子(推進室案) 確認	<骨子検討> ・本省確認反映				第4回	
2 月								
3 月								
4 月 ～	※地公対意見聴取 ※パブコメ ※関係省庁協議 等 閣議決定(予定)	省内・各省へ骨子案 情報提供	骨子案		開催	開催 ↓ 骨子公表		・このスケジュール案は、 全国計画の動きを踏まえ、骨子とり まとめの時期等を見直しています。 (※後ろ倒しに見直し) ・前回スケジュールでは、R4年度 骨子とりまとめ。
夏頃								

※作業状況により適宜、工程は見直します。

■10/5国土交通省広域地方政策課 事務連絡

「次期広域地方計画の今後のスケジュール(案)」見直しについてを抜粋

- 次期広域地方計画の骨子の検討については、当初、第1次・第2次計「次期画の策定過程を参考として、次期全国計画の中間とりまとめを基に進めることを想定し、「次期広域地方計画の今後のスケジュール(案)」をお示ししてきたところです。
- しかしながら、次期全国計画について本年7月に中間とりまとめが公表されましたが、総理より「中間とりまとめで提示された『地域生活圏』、『大都市圏の再構築』、『産業の再配置』について具体的対応策の検討を進めること」との指示がありました。また、計画部会においても、複数の委員より、広域地方計画の策定に向けて地域生活圏に関する具体的な方向性を今後の全国計画の議論において示すべきとの意見が出されているところです。
- そのため、今後開催される国土審議会計画部会においては、地域生活圏等についての具体的対応策をはじめとして、次期全国計画の基本的な部分について、具体化に向けた検討がさらに進められる見込みです。
- このような現状を踏まえ、次期広域地方計画の骨子に、次期全国計画の基本的な内容を十分に反映するため、「骨子公表」の時期等を後ろ倒しする形で、次期広域地方計画の今後のスケジュール(案)の見直しを行うことといたします。

新たな国土形成計画(全国計画)の今後の検討スケジュール(予定)

※10/14 国土審議会計画部会(第13回) 資料一1 P11より

2022
年内

10月 計画部会⑬
10/14 10:00-12:00

- 新たな国土形成計画(全国計画)の策定に向けて
- 国土をめぐる状況と目指す国土の姿について

◆都道府県・政令市からの計画提案募集

11月 計画部会⑭
11/17 10:00-12:00

12月 計画部会⑮
12/22 9:30-12:00

- 重点テーマの深掘り等
(地域生活圏等)

各界各層の多様な
意見を反映

- 経済団体
- 地方団体
- 若者 など

2023
年明け
以降

計画部会
(3～4回程度開催)

- 主要論点の整理
- 計画骨子
- 計画素案
- 計画原案(最終とりまとめ)

国土審議会

計画原案(最終とりまとめ)報告

◆都道府県・政令市からの意見聴取、パブリックコメント等

国土審議会

計画案答申

◆関係省庁協議

閣議決定

夏頃