

中部圏広域地方計画 骨子とりまとめに向けたスケジュール案

月	全国計画の動き 計画部会設置決定(R3.7.2) 第1回計画部会(R3.9.28)	本省 広域地方政策課	中部圏 広域地方計画 推進室	中部圏広域地方計画協議会			有識者会議	備考
				WG	幹事会	協議会		
R4年 4 月	第8回計画部会(4/4) 第9回計画部会(4/26)							
5 月	第10回計画部会(5/16)		・検討準備 ・有識者意向確認 ・長期ビジョン関係 など		6/1 開催			
6 月	第11回計画部会(6/8) 第12回計画部会(6/30)				<内容> ・スケジュール共有 ・有識者会議設置 ・長期ビジョンの推進について など			
7 月	国土審議会(7/15) 中間とりまとめ		<骨子検討着手> 以下を踏まえ検討 ・全国計画中間とりまとめ ・長期ビジョン など				8/5 第1回(書面)	<内容> ・運営要領、座長選任
8 月							8/29 第2回	<内容> ・中間とりまとめ、 長期ビジョン等の紹介 ・意見交換 など
9 月			骨子推進室案検討					
10月	第13回計画部会(10/14)			改訂スケジュール共有				
11月	第14回計画部会(11/17)			11/21 第1回			11/7 第3回	<内容> ・骨子案検討に向けた 意見交換 など
12月	第15回計画部会(12/22)		・全国計画第3部 反映					
R5年 1 月								
2 月	第16回計画部会(2/3)			2/1 第2回				・個別意見聴取
3 月	第17回計画部会(3/7)	骨子(推進室案) 確認	<骨子検討> ・本省確認反映				3/14 第4回	<内容> ・骨子案検討に向けた 意見交換 など
4 月 ～ 夏頃	第18回計画部会(4/14) 第19回計画部会(5/26) ○パブリックコメント ○都道府県、政令市からの 意見聴取 国土審議会(計画原案) 国土審議会(計画案答申) 閣議決定(予定)	省内・各省へ骨子案 情報提供	骨子案		開催	開催 ↓ 骨子公表		

※作業状況により適宜、工程は見直します。

次期中部圏広域地方計画策定の流れ（予定）

国土形成計画 (全国計画)の流れ

国土審議会(R4.7.15)
中間とりまとめ

第18回計画部会・計画素案(R5.4.14)
第19回計画部会・計画原案(R5.5.26)

○パブリックコメント
○都道府県、政令市からの意見聴取など

6月以降
国土審議会・計画原案
国土審議会・計画案答申

閣議決定(R5夏頃)

骨子の検討

次期中部圏広域地方計画策定の流れ(予定)

方針、目標の方向性

・広域地方計画全体の構成を示し、具体的な方向性を示す

中部圏広域地方計画 有識者会議

中部圏広域地方計画協議会

※R5夏 骨子公表予定

R5夏頃～

中間整理

骨子を文章化、主要な施策の概要

・個別事業は記載しない

中部圏広域地方計画 有識者会議

中部圏広域地方計画協議会

計画原案

主要な施策の概要を文章化、個別事業の記載

・計画案の最終形

市町村提案

中部圏広域地方計画有識者会議

中部圏広域地方計画協議会

R6年度以降

計画決定

パブリックコメント