



中部圏広域地方計画 基本的な考え方公表に向けたスケジュール案

月	全国計画の動き 計画部会設置決定(R3.7.2) 第1回計画部会(R3.9.28)	本省 広域地方政策課	中部圏 広域地方計画 推進室	中部圏広域地方計画協議会			有識者会議	備考	
				WG	幹事会	協議会			
R4年 4月	第8回計画部会(4/4) 第9回計画部会(4/26)								
5月	第10回計画部会(5/16)		<ul style="list-style-type: none"> 検討準備 有識者意向確認 長期ビジョン関係など 						
6月	第11回計画部会(6/8) 第12回計画部会(6/30)			<ul style="list-style-type: none"> ＜骨子検討着手＞ 以下を踏まえ検討 ・全国計画中間とりまとめ ・長期ビジョン など 					
7月	国土審議会(7/15) 中間とりまとめ								
8月							8/5 第1回(書面) ＜内容＞ ・運営要領、座長選任		
9月							8/29 第2回 ＜内容＞ ・中間とりまとめ、 長期ビジョン等の紹介 ・意見交換 など		
10月	第13回計画部会(10/14)		骨子推進室案検討	改訂スケジュール共有					
11月	第14回計画部会(11/17)				11/21 R4第1回			11/7 第3回 ＜内容＞ ・骨子案検討に向けた 意見交換 など	
12月	第15回計画部会(12/22)		<ul style="list-style-type: none"> ・全国計画第3部反映 						
R5年 1月									
2月	第16回計画部会(2/3)			2/1 R4第2回				・個別意見聴取	
3月	第17回計画部会(3/7)	骨子(推進室案)確認	<ul style="list-style-type: none"> ＜骨子検討＞ ・本省確認反映 				3/14 第4回 ＜内容＞ ・骨子案検討に向けた 意見交換 など		
4月～	第18回計画部会(4/14) 第19回計画部会(5/26) ○パブリックコメント ○都道府県、政令市からの意見聴取 国土審議会(計画原案) 国土審議会(計画案答申)	省内・各省へ骨子案情報提供	骨子案	4/18 R5第1回					
夏頃	閣議決定(予定)				5/10 開催		6月 開催(書面)	基本的な考え方公表	

※作業状況により適宜、工程は見直します。

次期中部圏広域地方計画策定の流れ（予定）

国土形成計画 (全国計画)の流れ

国土審議会(R4.7.15)
中間とりまとめ
第18回計画部会・計画素案(R5.4.14)
○パブリックコメント
○都道府県、政令市からの意見聴取など
第19回計画部会・計画原案(R5.5.26)
6月以降
国土審議会・計画原案
国土審議会・計画案答申
閣議決定(R5夏頃)

次期中部圏広域地方計画策定の流れ(予定)

骨子の検討

方針、目標の方向性

・広域地方計画全体の構成を示し、具体的な方向性を示す

中部圏広域地方計画 有識者会議 R4.8~R5.3

中部圏広域地方計画協議会 R5.6(書面開催)

※R5夏 基本的な考え方公表予定

R5夏頃~

中間整理

基本的な考え方を文章化、主要な施策の概要

・個別事業は記載しない

R5.8~9頃予定 北陸圏・中部圏広域地方計画 有識者会議

中部圏広域地方計画 有識者会議 R5.12.12予定

中部圏広域地方計画協議会

※R6夏頃 中間整理公表予定

計画原案

主要な施策の概要を文章化、個別事業の記載

・計画案の最終形

市町村提案

北陸圏・中部圏広域地方計画合同協議会

中部圏広域地方計画有識者会議

中部圏広域地方計画協議会

パブリックコメント

計画決定