




沿道地域の皆さま方へ 国道23号豊橋バイパスの工事状況をお知らせします。

豊橋バイパス令和7年8月工事便り

発行 第66号 令和7年8月1日
豊川分室支部工事等安全協議会
編集長：山旺建設(株)
TEL 0563-56-3194 FAX 0563-54-0903
監修：名古屋事務所豊川分室(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951 FAX 0533-76-2974

いつもご協力ありがとうございます。工事に関するお問合せはこちらまでお願いします。



① 今月の編集長		②	
工 事 名	令和6年度23号豊橋BP道路建設工事	工 事 名	令和6年度23号豊橋BP大崎IC高架橋B2PC上部工事
工 期	令和6年11月1日～令和7年12月23日	工 期	令和7年4月1日～令和8年6月30日
施 工 業 者	山旺建設(株) TEL 0563-56-3194 FAX 0563-54-0903	施 工 業 者	昭和コンクリート工業(株) TEL 058-255-3340 FAX 058-255-3371
7月末時点 進捗率	44%	7月末時点 進捗率	0%
8月作業予定	構造物撤去工、道路付属施設工	8月作業予定	準備工
工 事 概 要	豊橋市大崎町でオフランプ2車線化に向けて、車道拡幅しています。	工 事 概 要	豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋桁をつくります。
			
浜松側より名古屋側を望む		名古屋側より浜松側を望む	

編集長からひと言

平素は、国道23号豊橋バイパス工事へのご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

8月度工事便りの編集長となりました
「山旺建設株式会社 監理技術者 汐満」と申します。

山旺建設の担当工事【令和6年度 23号豊橋BP道路建設工事】では、オフランプの2車線化にむけて道路の拡幅工事を行います。

工事期間中、地域の皆様には何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと思いますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事中に何かお気づきになる点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

令和6年度 23号豊橋BP道路建設工事
山旺建設株式会社 監理技術者 汐満 敦史

建設クイズ

Q. 今年の3月に遂に全線開通した国道23号線について、起点は豊橋市ですが終点は何市でしょう？

- ① 名古屋市
- ② 津市
- ③ 伊勢市



© 山旺

③	
工 事 名	令和6年度23号豊橋BP大清水高架橋B5PC上部工事
工 期	令和7年4月1日～令和8年6月30日
施 工 業 者	(株)日本ピーエス TEL 052-571-4515 FAX 052-562-5015
7月末時点 進捗率	1%
8月作業予定	構造物撤去工
工 事 概 要	豊橋市大清水町で4車線化に向け、橋桁をつくっています。
	
名古屋側より浜松側を望む	