


国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス 令和7年8月 工事便り 1/2



こちらのQRコードから過去の工事便りもご覧いただけます ↓



発行 第63号 令和7年8月1日

豊田支部工事等安全協議会
編集長： 鈴中工業株式会社
宮口東地区作業所
TEL 0565-41-7751
FAX 0565-41-7752


監修：名四国道事務所 豊田出張所
TEL 0565-32-7581
FAX 0565-32-7586

① (名四国道事務所HP)		②		③		④	
工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP宮口地区床版工事	工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP宮口高架橋床版工事	工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP横山橋床版工事	工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP天王地区道路建設工事
工 期	令和6年8月30日 ～ 令和7年8月29日	工 期	令和6年7月29日 ～ 令和7年8月29日	工 期	令和6年7月24日 ～ 令和7年8月29日	工 期	令和6年11月26日 ～ 令和8年2月4日
施 工 業 者	中部土木株式会社 現場代理人： 有金 良昭 監理技術者： 水谷 功 TEL 0565-42-3115 FAX 0565-42-3116	施 工 業 者	昭和土木株式会社 現場代理人： 児玉 和也 監理技術者： 螺澤 公男 TEL 050-5830-2416 FAX 050-5830-2416	施 工 業 者	丸洋建設株式会社 現場代理人： 中島 明爽美 監理技術者： 小野内 智之 TEL 0563-54-7412 FAX 0565-42-4620	施 工 業 者	丸洋建設株式会社 現場代理人： 三矢 裕次郎 監理技術者： 久米 広知 TEL 0563-54-7412 FAX 0565-42-4620
7月末日時点率	70%	7月末日時点率	99.5%	7月末日時点率	99%	7月末日時点率	40%
8月作業予定	橋梁排水管設置、橋梁足場等解体	8月作業予定	排水装置工	8月作業予定	橋梁付属物工 鋼製高欄	8月作業予定	補強土壁工
工 事 概 要	東新町～宮口町において、宮口橋(仮称)、宮口橋(仮称)の床版工事を行います。	工 事 概 要	宮口町～天王町において、擁壁の築造及び、宮口高架橋(仮称)の床版工事を行います。	工 事 概 要	横山地区において、地盤改良、函渠の築造及び、横山橋(仮称)の床版工事を行います。	工 事 概 要	豊田市天王町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、補強土壁工事を行います。
 宮口橋(仮称)		 宮口橋(仮称) … 完了		 地盤・壁高欄工		 擁壁工	
豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		豊田勤ハIC側から豊田IC側を望む	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP西山地区道路建設工事	工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP本新地区道路建設工事	工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP宮口西地区道路建設工事	工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP宮口東地区道路建設工事
工 期	令和6年12月27日 ～ 令和8年2月4日	工 期	令和7年4月1日 ～ 令和8年2月27日	工 期	令和7年4月1日 ～ 令和8年5月29日	工 期	令和7年4月1日 ～ 令和8年5月29日
施 工 業 者	ヤハギ道路株式会社 現場代理人： 駿河 徳行 特別監理技術者： 垣見 健一 TEL 0565-41-6105 FAX 0565-41-6105	施 工 業 者	中部土木株式会社 現場代理人： 江崎 達裕 監理技術者： 正治 英剛 TEL 0565-42-5610 FAX 0565-42-5611	施 工 業 者	中部土木株式会社 現場代理人： 外山 幹昌 監理技術者： 外山 幹昌 TEL 0565-42-5610 FAX 0565-42-5611	施 工 業 者	鈴中工業株式会社 現場代理人： 林 雅憲 監理技術者： 成瀬 卓宏 TEL 0565-41-7751 FAX 0565-41-7752
7月末日時点率	38%	7月末日時点率	10%	7月末日時点率	21%	7月末日時点率	5%
8月作業予定	道路土工、排水構造物工、地盤改良工	8月作業予定	擁壁工、排水構造物工、地盤改良工	8月作業予定	道路土工、擁壁工、仮設工	8月作業予定	地盤改良工、擁壁工
工 事 概 要	豊田市逢妻町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、舗装、擁壁工事を行います。	工 事 概 要	豊田市東新町～本新町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁、排水構造物工事、及び県道宮上知立線で道路改良工事を行います。	工 事 概 要	豊田市宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。	工 事 概 要	豊田市宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。
 豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		 本線		 県道宮上知立線		 豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む	
豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		豊田勤ハIC側から豊田IC側を望む		豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む	

8月



こちらのQRコードから過去の工事便りもご覧になれます ↓



発行 第63号 令和7年8月1日

豊田支部工事等安全協議会
編集長： 鈴木工業株式会社
宮口東地区作業所
TEL 0565-41-7751
FAX 0565-41-7752

監修：名四国道事務所 豊田出張所
TEL 0565-32-7581
FAX 0565-32-7586



⑨ (名四国道事務所HP)		⑩		⑪		⑫	
工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP宮口上地区道路建設工事	工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP天王横山地区道路建設工事	工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事	工 事 名	令和7年度 豊田出張所管内整備工事
工 期	令和7年4月10日 ~ 令和8年3月10日	工 期	令和7年4月2日 ~ 令和8年3月26日	工 期	令和7年4月9日 ~ 令和8年2月27日	工 期	令和7年7月17日 ~ 令和8年3月31日
施 工 業 者	太啓建設株式会社 現場代理人： 清水 寛都 監理技術者： 鬼頭 進一 TEL 0565-31-1271 FAX 0565-31-8868	施 工 業 者	小原建設株式会社 現場代理人： 柳原 光仁 監理技術者： 藤本 宗久 TEL 0565-79-8192 FAX 0565-79-8193	施 工 業 者	黒柳建設株式会社 現場代理人： 間瀬 浩基 監理技術者： 杉浦 充浩 TEL 0565-41-3607 FAX 0565-41-3608	施 工 業 者	朝日工業株式会社 現場代理人： 田中 寛之 監理技術者： 深谷 功一 TEL 0564-51-3657 FAX 0564-52-6647
7月末日時点率	0%	7月末日時点率	2%	7月末日時点率	4%	7月末日時点率	0%
8月作業予定	準備工	8月作業予定	擁壁工	8月作業予定	道路土工 路体盛土、地盤改良工 固結工	8月作業予定	準備工、構造物撤去工、仮設工
工 事 概 要	豊田市天王町～丸根町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、排水構造物工事、及び市道豊田西部線改良工事を行います。	工 事 概 要	豊田市天王町～貞宝町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。	工 事 概 要	豊田市横山町～逢妻町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。	工 事 概 要	豊田市東新町～扶桑町で豊田南バイパスの擁壁工事及び、豊田南北バイパスの除草工事を行います。
 本線		 豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		 豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		 豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む	
豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		写真 coming soon....	

⑬ 新規工事です		⑭ 新規工事です		⑮ 新規工事です	
工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP貞宝地区道路建設工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP宮口新田道路建設工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事
工 期	令和7年7月18日 ~ 令和8年2月27日	工 期	令和7年7月25日 ~ 令和8年2月27日	工 期	令和7年7月25日 ~ 令和8年2月27日
施 工 業 者	株式会社光建 現場代理人： 明瀬 直之 監理技術者： 明瀬 直之 TEL 052-251-2261 FAX 052-251-0267	施 工 業 者	太啓建設株式会社 現場代理人： 西村 洋一 監理技術者： 高橋 信 TEL FAX	施 工 業 者	株式会社ヒメノ 現場代理人： 竹内 謙策 監理技術者： 豊田 雅俊 TEL 052-937-8411 FAX 052-937-8412
7月末日時点率	0%	7月末日時点率	0%	7月末日時点率	0%
8月作業予定	準備工	8月作業予定	準備工	8月作業予定	準備工
工 事 概 要	豊田市貞宝町～逢妻町で現国道155号の舗装、調整池、排水構造物工事を行います。	工 事 概 要	豊田市本新町～宮口町において豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事、排水工事を行います。	工 事 概 要	豊田市丸根町～横山町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、法面、排水構造物工事を行います。
写真 coming soon....		写真 coming soon....		写真 coming soon....	

編集長からひと言

平素は、豊田南・北バイパス工事に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
8月度の工事便りの編集長になりました『令和6年度155号豊田南BP宮口東地区道路建設工事』を施工しております、鈴木工業（株）現場代理人の林と申します。私どもの工事では、155号豊田南BPの宮口東地区において、擁壁を主体とした盛土の施工を行います。
工事期間中は地元の方々には何かとご負担をおかけしますが、引き続き豊田南・北バイパス工事にご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

