


# 国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス 令和7年9月 工事便り 1/2



こちらのQRコードから過去の工事便りもご覧になれます ↓



(名四国道事務所HP)



発刊 第64号 令和7年9月1日

豊田支部工事等安全協議会  
編集長： 太啓建設株式会社  
宮口上地区作業所  
TEL 0565-31-1273  
FAX 0565-33-8868

監修：名四国道事務所 豊田出張所  
TEL 0565-32-7581  
FAX 0565-32-7586

① 工事が完了しました	② 工事が完了しました	③ 工事が完了しました	④
<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口地区床版工事</p> <p>工期 令和6年8月30日 ~ 令和7年8月29日</p> <p>施工業者 中部土木株式会社 現場代理人： 有金 良昭 監理技術者： 水谷 功 TEL 0565-42-3115 FAX 0565-42-3116</p> <p>8月末時点率 100%</p> <p>9作業予定 工事が完了しました。ご協力頂き誠にありがとうございました。</p> <p>工事概要 東新町～宮口町において、宮口橋(仮称)、宮口橋(仮称)の床版工事を行います。</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口高架橋床版工事</p> <p>工期 令和6年7月29日 ~ 令和7年8月29日</p> <p>施工業者 昭和土木株式会社 現場代理人： 児玉 和也 監理技術者： 螺澤 公男 TEL 050-5830-2416 FAX 050-5830-2416</p> <p>8月末時点率 100%</p> <p>9作業予定 弊社の作業は完了しました。工事へのご協力ありがとうございました</p> <p>工事概要 宮口町～天王町において、擁壁の築造及び、宮口高架橋(仮称)の床版工事を行います。</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP横山橋床版工事</p> <p>工期 令和6年7月24日 ~ 令和7年8月29日</p> <p>施工業者 丸洋建設株式会社 現場代理人： 中島 明美 監理技術者： 小野内 智之 TEL 0563-54-7412 FAX 0565-42-4620</p> <p>8月末時点率 100%</p> <p>9作業予定 工事が完了しました。ご協力頂き誠にありがとうございました。</p> <p>工事概要 横山地区において、地盤改良、函渠の築造及び、横山橋(仮称)の床版工事を行います。</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP天王地区道路建設工事</p> <p>工期 令和6年11月26日 ~ 令和8年2月4日</p> <p>施工業者 丸洋建設株式会社 現場代理人： 三矢 裕次郎 監理技術者： 久米 広和 TEL 0563-54-7412 FAX 0565-42-4620</p> <p>8月末時点率 46%</p> <p>9作業予定 道路土工、補強土壁</p> <p>工事概要 豊田市天王町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、補強土壁工事を行います。</p>
<p>宮口橋(仮称) 宮口橋(仮称)</p> <p>豊田IC側から豊田動八IC側を望む 宮口橋(仮称)</p>	<p>豊田動八IC側から豊田IC側を望む 豊田IC側から豊田動八IC側を望む</p>	<p>床版工</p> <p>豊田IC側から豊田動八IC側を望む</p>	<p>9号補強土壁 2号補強土壁</p> <p>豊田動八IC側から豊田IC側を望む</p>
⑤	⑥	⑦	⑧
<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP西山地区道路建設工事</p> <p>工期 令和6年12月27日 ~ 令和8年2月4日</p> <p>施工業者 ヤハギ道路株式会社 現場代理人： 駿河 德行 特別監理技術者： 垣見 健一 TEL 0565-41-6105 FAX 0565-41-6105</p> <p>8月末時点率 55%</p> <p>9作業予定 道路土工、排水構造物工、地盤改良工</p> <p>工事概要 豊田市逢妻町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、舗装、擁壁工事を行います。</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP本新地区道路建設工事</p> <p>工期 令和7年4月1日 ~ 令和8年2月27日</p> <p>施工業者 中部土木株式会社 現場代理人： 江崎 達裕 監理技術者： 正治 英剛 TEL 0565-42-5610 FAX 0565-42-5611</p> <p>8月末時点率 19%</p> <p>9作業予定 擁壁工、排水構造物工、乗入れ工事</p> <p>工事概要 豊田市東新町～本新町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁、排水構造物工事、及び県道宮上知立線で道路改良工事を行います。</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口西地区道路建設工事</p> <p>工期 令和7年4月1日 ~ 令和8年5月29日</p> <p>施工業者 中部土木株式会社 現場代理人： 外山 幹昌 監理技術者： 外山 幹昌 TEL 0565-42-5610 FAX 0565-42-5611</p> <p>8月末時点率 25%</p> <p>9作業予定 道路土工、地盤改良工、擁壁工</p> <p>工事概要 豊田市宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。</p>	<p>工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口東地区道路建設工事</p> <p>工期 令和7年4月1日 ~ 令和8年5月29日</p> <p>施工業者 鈴中工業株式会社 現場代理人： 林 雅憲 監理技術者： 成瀬 卓宏 TEL 0565-41-7751 FAX 0565-41-7752</p> <p>8月末時点率 11%</p> <p>9作業予定 道路土工、擁壁工</p> <p>工事概要 豊田市宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。</p>
<p>豊田IC側から豊田動八IC側を望む</p>	<p>豊田IC側から豊田動八IC側を望む 県道宮上知立線</p>	<p>豊田IC側から豊田動八IC側を望む</p>	<p>豊田IC側から豊田動八IC側を望む</p>



こちらのQRコードから過去の工事便りもご覧いただけます ↓



(名四国道事務所HP)



国道155号豊田南バイパス 工事現場の一コマ



<p>⑨ 工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口上地区道路建設工事                  工期 令和7年4月10日 ~ 令和8年3月10日                  施工業者 太啓建設株式会社                  現場代理人: 清水 寛都 監理技術者: 鬼頭 進一                  TEL 0565-31-1271 FAX 0565-33-8868                  8月末時点率 4%                  作業予定 道路土工、地盤改良工、仮設工                  工事概要 豊田市天王町～丸根町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、排水構造物工事、及び市道豊田西部線改良工事を行います。</p>	<p>⑩ 工事名 令和6年度 155号豊田南BP天王横山地区道路建設工事                  工期 令和7年4月2日 ~ 令和8年3月26日                  施工業者 小原建設株式会社                  現場代理人: 柳原 光仁 監理技術者: 藤本 宗久                  TEL 0565-79-8192 FAX 0565-79-8193                  8月末時点率 5%                  作業予定 道路土工、擁壁工、排水構造物工                  工事概要 豊田市天王町～貞宝町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。</p>	<p>⑪ 工事名 令和6年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事                  工期 令和7年4月9日 ~ 令和8年2月27日                  施工業者 黒柳建設株式会社                  現場代理人: 間瀬 浩基 監理技術者: 杉浦 充浩                  TEL 0565-41-3607 FAX 0565-41-3608                  8月末時点率 30%                  作業予定 道路土工、地盤改良工、擁壁工                  工事概要 豊田市横山町～逢妻町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。</p>	<p>⑫ 工事名 令和7年度 豊田出張所管内整備工事                  工期 令和7年7月17日 ~ 令和8年3月31日                  施工業者 朝日工業株式会社                  現場代理人: 田中 寛之 監理技術者: 深谷 功一                  TEL 0564-51-3657 FAX 0564-52-6647                  8月末時点率 5%                  作業予定 構造物撤去工、除草工、仮設工                  工事概要 豊田市東新町～扶桑町で豊田南バイパスの擁壁工事及び、豊田南北バイパスの除草工事を行います。</p>
<p>豊田IC側から豊田動ノIC側を望む</p>	<p>豊田IC側から豊田動ノIC側を望む</p>	<p>豊田IC側から豊田動ノIC側を望む</p>	<p>豊田動ノIC側から豊田IC側を望む</p>

<p>⑬ 新規工事です                  工事名 令和7年度 155号豊田南BP貞宝地区道路建設工事                  工期 令和7年7月18日 ~ 令和8年2月27日                  施工業者 株式会社光建                  現場代理人: 明瀬 直之 監理技術者: 明瀬 直之                  TEL 052-251-2261 FAX 052-251-0267                  8月末時点率 0%                  作業予定 準備工                  工事概要 豊田市貞宝町～逢妻町で豊田南バイパスの舗装、調整池、排水構造物工事を行います。</p>	<p>⑭ 新規工事です                  工事名 令和7年度 155号豊田南BP宮口新田道路建設工事                  工期 令和7年7月25日 ~ 令和8年2月27日                  施工業者 太啓建設株式会社                  現場代理人: 西村 洋一 監理技術者: 高橋 信                  TEL - FAX -                  8月末時点率 0%                  作業予定 準備工                  工事概要 豊田市本新町～宮口町において豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事、排水工事を行います。</p>	<p>⑮ 新規工事です                  工事名 令和7年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事                  工期 令和7年7月25日 ~ 令和8年2月27日                  施工業者 株式会社ヒメノ                  現場代理人: 竹内 謙策 監理技術者: 豊田 雅俊                  TEL 052-937-8411 FAX 052-937-8412                  8月末時点率 0%                  作業予定 準備工                  工事概要 豊田市丸根町～横山町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、法面、排水構造物工事を行います。</p>
<p>写真 coming soon....</p>	<p>写真 coming soon....</p>	<p>写真 coming soon....</p>

編集長からひと言

平素は、豊田南・北バイパス工事に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

9月度の工事便りの編集長になりました『令和6年度155号豊田南BP宮口上地区道路建設工事』を施工しております、太啓建設(株)現場代理人の清水と申します。私どもの工事では、155号豊田南BPの宮口上地区において、豊田南バイパス本線の盛土、排水構造物、法面工、交差点舗装を行います。また、直交する豊田西部線においても車道、歩道の舗装等を実施することで交差点とすりつけます。

工事期間中は地元の方々には何かとご負担をおかけしますが、引続き豊田南・北バイパス工事にご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。