


# 国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス 令和7年11月 工事便り 1/2









こちらのQRコードから過去の工事便りもご覧いただけます ↓



(名四国道事務所HP)C



豊田支部工事等安全協議会  
 編集長：黒柳建設株式会社  
 横山地区作業所  
 TEL 0565-41-3607  
 FAX 0565-41-3608  
 監修：名四国道事務所 豊田出張所  
 TEL 0565-32-7581  
 FAX 0565-32-7586

①		②		③		④	
工 事 名 令和6年度 155号豊田南BP天王地区道路建設工事		工 事 名 令和6年度 155号豊田南BP西山地区道路建設工事		工 事 名 令和6年度 155号豊田南BP本新地区道路建設工事		工 事 名 令和6年度 155号豊田南BP宮口西地区道路建設工事	
工 期 令和6年11月26日 ～ 令和8年2月4日		工 期 令和6年12月27日 ～ 令和8年2月4日		工 期 令和7年4月1日 ～ 令和8年3月26日		工 期 令和7年4月1日 ～ 令和8年5月29日	
施 工 業 者 丸洋建設株式会社 現場代理人： 三矢 裕次郎 監理技術者： 久米 広知 TEL 0563-54-7412 FAX 0565-42-4620		施 工 業 者 ヤハギ道路株式会社 理催代理人： 駿河 德行 特別監理技術者： 垣見 健一 TEL 0565-41-6105 FAX 0565-41-6105		施 工 業 者 中部土木株式会社 現場代理人： 江崎 達裕 監理技術者： 正治 英剛 TEL 0565-42-5610 FAX 0565-42-5611		施 工 業 者 中部土木株式会社 現場代理人： 外山 幹昌 監理技術者： 外山 幹昌 TEL 0565-42-5610 FAX 0565-42-5611	
10月末日時点率 71%		10月末日時点率 74%		10月末日時点率 40%		10月末日時点率 51%	
11月作業予定 道路土工、補強土壁工、排水構造物工		11月作業予定 排水構造物工、農水工、防護柵工、舗装工、区画線工		11月作業予定 擁壁工、排水構造物工、道路土工、舗装工		11月作業予定 道路土工、擁壁工	
工 事 概 要 豊田市天王町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、補強土壁工を行います。		工 事 概 要 豊田市逢妻町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、舗装、擁壁工を行います。		工 事 概 要 豊田市東新町～本新町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁、排水構造物工事、及び県道宮上知立線で道路改良工を行います。		工 事 概 要 豊田市宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工を行います。	
		 		 			
豊田勘ハIC側から豊田IC側を望む		豊田IC側から豊田勘ハIC側を望む		豊田勘ハIC側から豊田IC側を望む 県道宮上知立線		豊田IC側から豊田勘ハIC側を望む	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工 事 名 令和6年度 155号豊田南BP宮口東地区道路建設工事		工 事 名 令和6年度 155号豊田南BP宮口上地区道路建設工事		工 事 名 令和6年度 155号豊田南BP天王横山地区道路建設工事		工 事 名 令和6年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事	
工 期 令和7年4月1日 ～ 令和8年5月29日		工 期 令和7年4月10日 ～ 令和8年3月10日		工 期 令和7年4月2日 ～ 令和8年3月26日		工 期 令和7年4月9日 ～ 令和8年2月27日	
施 工 業 者 鈴中工業株式会社 現場代理人： 林 雅憲 監理技術者： 成瀬 卓宏 TEL 0565-41-7751 FAX 0565-41-7752		施 工 業 者 太啓建設株式会社 現場代理人： 清水 寛都 監理技術者： 鬼頭 進一 TEL 0565-31-1271 FAX 0565-33-8868		施 工 業 者 小原建設株式会社 現場代理人： 榑原 光仁 監理技術者： 藤本 宗久 TEL 0565-79-8192 FAX 0565-79-8193		施 工 業 者 黒柳建設株式会社 現場代理人： 間瀬 浩基 監理技術者： 杉浦 充浩 TEL 0565-41-3607 FAX 0565-41-3608	
10月末日時点率 56%		10月末日時点率 51%		10月末日時点率 44%		10月末日時点率 60%	
11月作業予定 道路土工、擁壁工		11月作業予定 道路土工、地盤改良工、構造物撤去工、排水構造物工、縁石工、仮設工		11月作業予定 道路土工、地盤改良工、擁壁工		11月作業予定 道路土工、地盤改良工、擁壁工	
工 事 概 要 豊田市宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工を行います。		工 事 概 要 豊田市天王町～丸根町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、排水構造物工事、及び市道豊田西部線改良工を行います。		工 事 概 要 豊田市天王町～貞宝町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、排水構造物、擁壁工を行います。		工 事 概 要 豊田市横山町～逢妻町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工を行います。	
		 					
豊田IC側から豊田勘ハIC側を望む		豊田IC側から豊田勘ハIC側を望む 市道豊田西部線		豊田IC側から豊田勘ハIC側を望む		豊田IC側から豊田勘ハIC側を望む	



11月  
November


こちらのQRコードから  
過去の工事便りもご覧に  
なれます ↓



(名四国道事務所HP)





⑨		⑩		⑪		⑫					
工 事 名	令和7年度 豊田出張所管内整備工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP貞宝地区道路建設工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP宮口新田地区道路建設工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事				
工 期	令和7年7月17日 ～ 令和8年3月31日	工 期	令和7年7月18日 ～ 令和8年2月27日	工 期	令和7年7月25日 ～ 令和8年2月27日	工 期	令和7年7月25日 ～ 令和8年2月27日				
施 工 業 者	朝日工業株式会社 現場代理人： 山本 敦史 監理技術者： 深谷 功一 TEL 0564-51-3657 FAX 0564-52-6647	施 工 業 者	株式会社光建 現場代理人： 竹元 禎章 監理技術者： 明瀬 直之 TEL 0565-41-8221 FAX 0565-41-8225	施 工 業 者	太啓建設株式会社 現場代理人： 西村 洋一 特別監理技術者： 高橋 信 TEL 0565-31-1273 FAX 050-5526-0685	施 工 業 者	株式会社ヒメノ 現場代理人： 竹内 謙策 監理技術者： 豊田 雅俊 TEL 052-937-8411 FAX 052-937-8412				
10月末日時点進捗率	20%	10月末日時点進捗率	10%	10月末日時点進捗率	13%	10月末日時点進捗率	8%				
11月作業予定	除草工、擁壁工、応急処理作業工、仮設工	11月作業予定	道路土工、調整池工、排水構造物工、構造物撤去工	11月作業予定	道路土工、地盤改良工、擁壁工	11月作業予定	準備工				
工 事 概 要	豊田市東新町～扶桑町で豊田南バイパスの擁壁工事及び、豊田南北バイパスの除草工を行います。	工 事 概 要	豊田市貞宝町～逢妻町で国道155号の舗装、調整池、排水構造物工事を行います。	工 事 概 要	豊田市本新町～宮口町において豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事、排水工を行います。	工 事 概 要	豊田市丸根町～横山町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、法面、排水構造物工事を行います。				
											
豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む		国道155号北側から南側を望む		豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む 豊田勤ハIC側から豊田IC側を望む		豊田勤ハIC側から豊田IC側を望む					
⑬ 新規工事です				⑭ 新規工事です				⑮ 新規工事です			
工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP田町地区道路建設工事			工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP天王西地区道路建設工事			工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP天王東地区道路建設工事		
工 期	令和7年9月8日 ～ 令和8年6月26日			工 期	令和7年9月8日 ～ 令和8年6月26日			工 期	令和7年9月8日 ～ 令和8年6月26日		
施 工 業 者	株式会社近藤組 現場代理人： 荒木 勇伍 監理技術者： 荒木 勇伍 TEL 0564-41-5068 FAX 0565-41-5068			施 工 業 者	ヤハギ道路株式会社 現場代理人： 堀田 智洋 特別監理技術者： 小山 健一 TEL 0565-41-6105 FAX 0565-41-6105			施 工 業 者	太啓建設株式会社 現場代理人： 濱田 昌博 特別監理技術者： 高橋 信 TEL 0565-31-1273 FAX 050-5526-0686		
10月末日時点進捗率	0%			10月末日時点進捗率	0%			10月末日時点進捗率	0%		
11月作業予定	準備工			11月作業予定	準備工			11月作業予定	準備工		
工 事 概 要	豊田市本新町～宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、法面、排水構造物、標識、道路付属物、情報ボックス工事をを行います。			工 事 概 要	豊田市宮口町～天王町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、法面、舗装、排水構造物、区画線、防護柵、標識、道路付属物、情報ボックス、県道豊田東郷線の拡幅工事を行います。			工 事 概 要	豊田市天王町～丸根町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、法面、排水構造物、標識、道路付属物、情報ボックス工事をを行います。		
				<div>写真 coming soon....</div>				<div>写真 coming soon....</div>			
豊田IC側から豊田勤ハIC側を望む 豊田勤ハIC側から豊田IC側を望む											

編集長からひと言

平素は、豊田南・北バイパス工事に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。  
11月度の工事便りの編集長になりました『令和6年度155号豊田南BP横山地区道路建設工事』を施工しております、黒柳建設（株）現場代理人の間瀬と申します。私どもの工事では、155号豊田南BPの横山地区において、豊田南バイパス本線の盛土、地盤改良、擁壁、排水構造物工事をを行います。  
工事期間中は地元の方々には何かとご負担をおかけしますが、引き続き豊田南・北バイパス工事にご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

