




沿道地域の皆さま方へ 国道23号豊橋バイパスの工事状況をお知らせします。

豊橋バイパス令和8年2月工事便り



発行 第72号 令和8年2月1日
 豊川分室支部工事等安全協議会
編集長:山旺建設(株)
 TEL 0563-56-3194 FAX 0563-54-0903
 監修:名四国道事務所豊川分室(豊川建設監督官詰所)
 TEL 0533-81-2951 FAX 0533-76-2974
 いつもご協力ありがとうございます。工事に関するお問合せはこちらまでお願いします。



① **今月の編集長**

工事名	令和6年度23号豊橋BP道路建設工事
工期	令和6年11月1日～令和8年1月30日
施工業者	山旺建設(株) TEL 0563-56-3194 FAX 0563-54-0903
1月末時点進捗率	100%
2月作業予定	-
工事概要	豊橋市大崎町でオフランプ2車線化に向けて、車道拡幅しました。

名古屋側より浜松側を望む
完成しました!

②

工事名	令和6年度23号豊橋BP大崎IC中高架橋B2PC上部工事
工期	令和7年4月1日～令和8年6月30日
施工業者	昭和コンクリート工業(株) TEL 058-255-3340 FAX 058-255-3371
1月末時点進捗率	65%
2月作業予定	プレキャストボックス主桁組立工、架設工、PCコンボ橋床版工
工事概要	豊橋市大清水町で4車線化に向けて、橋桁をつくっています。

浜松側より名古屋側を望む

編集長からひと言

平素は、国道23号豊橋バイパス工事へのご理解ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

2月度工事便りの編集長となりました山旺建設株式会社です。

山旺建設の担当工事【令和6年度 23号豊橋BP道路建設工事】では、オフランプの2車線化に向けた道路の拡幅工事を行いました。

地域の皆様には工事期間中、何かとご迷惑をおかけしましたが、無事工事を完了することができました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。

他工事については、まだまだ作業が続いていきますので、引き続きご理解ご協力の程 よろしくお願いたします。

①令和6年度 23号豊橋BP道路建設工事 山旺建設株式会社

建設クイズ

Q. 現在日本には、高速道路や国道・県道など様々な道路があります。

その中で**総延長が一番長いものは次のうちどれでしょう。**

- ① 国道
- ② 高速道路
- ③ 県道



© 山旺

③

工事名	令和6年度23号豊橋BP大清水高架橋B5PC上部工事
工期	令和7年4月1日～令和8年6月30日
施工業者	(株)日本ピーエス TEL 052-571-4515 FAX 052-562-5015
1月末時点進捗率	59%
2月作業予定	架設工、橋梁足場工
工事概要	豊橋市大清水町で4車線化に向けて、橋桁をつくっています。

浜松側より名古屋側を望む