

美和ダム再開発湖内堆砂対策施設モニタリング委員会の進め方

■第1回委員会

【平成28年10月17日】

- ・ 設立
- ・ 湖内堆砂対策施設計画
- ・ 委員会での検討内容



■第2回委員会

【平成28年11月14日】

- ・ 現地視察（現地の認識共有）



■第3回委員会

【平成29年2月2日】

- ・ 試験運用計画（案）
- ・ 施設影響検討・環境影響予測
- ・ 施設・環境モニタリング調査計画
- ・ 試験運用計画（案）の修正

※第1～3回委員会における主な指摘事項
と対応は資料-3に記載



H29年度

■第4回委員会

【平成29年11月15日】

- ① 運用計画
- ② 試験運用計画
- ③ 環境影響予測
- ④ 事前・事後モニタリング調査計画



■第5回委員会

【平成30年3月中旬】

- ① 試験運用計画の見直し
- ② 環境影響予測
- ③ 事前・事後モニタリング調査計画



