

宮川通信

宮川出張所
第5号

*安全・安心と信じられる生活環境を目ざして頑張ります。

特集 宮川 床上浸水対策特別緊急事業



完成予想図
(松井孫右衛門堤周辺)



工事一覧表

- ③平成18年度 宮川清水川排水樋門工事
- ⑤平成18年度 宮川大倉川排水樋門工事
- ⑥平成19年度 宮川大倉築堤護岸工事
- ⑦平成19年度 宮川佐八築堤護岸工事
- ⑧平成19年度 宮川辻久留築堤護岸工事
- ⑨平成19年度 亀谷郡川、大倉1号排水ひ管機械設備工事 New!
- ⑩平成19年度 宮川小田古川排水樋門工事 New!
- ⑪平成19年度 宮川辻久留地区築堤工事 New!

平成18年度 宮川清水川排水樋門工事

伊勢市辻久留町地先において、築堤・護岸、樋門工事をを行いました。


工事中は皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事完成いたしました。ありがとうございました。



現場代理人 中世古 浩史



監理技術者 菅尾 祐治




完成予想図

施工者 伊勢広域経常建設共同企業体
TEL 0596-20-5095

平成18年度 宮川大倉川排水樋門工事

今月から本格的に樋門本体工事をおこなっていきます。地元の方々にはこれからもご迷惑をおかけいたしますが、安全第一で品質のよい構造物をつくっていきたく思いますので、ご協力お願いいたします。

完成予想図



先行盛土撤去状況




現場代理人 三好 健志



監理技術者 森畑 文雄

施工者 大富建設 株式会社
TEL 0596-29-5311



進捗率 40%

平成19年度 宮川大倉築堤護岸工事

本工事は大倉地区におきまして、約220mの築堤護岸を施工しました。工事中はご迷惑をおかけしましたが、無事完成しました。ありがとうございました。



現場代理人 兼 監理技術者
山下 譲



施工者 山野建設 株式会社
TEL 0596-22-3188

平成19年度 宮川佐八築堤護岸工事

本工事は佐八地区におきまして、約120mの築堤護岸を施工しました。工事中はご迷惑をおかけしましたが、無事完成しました。



現場代理人 生駒 貴矢



監理技術者 山本 桂弘

施工者 松阪土建 株式会社
TEL 0598-21-1335

平成19年度 宮川辻久留築堤工事

本工事は辻久留工区と大倉工区におきまして、合計約209mの築堤護岸工事を施工しています。大倉工区は完了し、現在辻久留工区におきまして築堤盛土及び川表側の護岸工事を行っています。

近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛けしていますが、ご理解ご協力お願い致します。




現場代理人 藤村 元哉



監理技術者 山本 登

進捗率 75%



今月の予定工程	1	10	20	30
河川土工	[Progress bar from 1 to 20]			
法覆護岸工	[Progress bar from 1 to 10]			
法覆護岸工	[Progress bar from 1 to 25]			
堤脚水路工	[Progress bar from 25 to 30]			

予定工程は、天候により変更となることがあります

施工者 宮本建設 株式会社
TEL 0596-28-6131

平成19年度 亀谷郡川、大倉1号排水ひ管機械設備工事

New!


伊勢市大倉町地先にて、亀谷郡川排水樋門及び大倉1号排水樋管のゲートの取付工事を行いました。作業中は、近隣の皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事完成いたしました。ありがとうございました。



現場代理人 兼 主任技術者
濱地 治

施工者 宇野重工株式会社
TEL 0598-51-0738

亀谷郡川排水樋門



大倉1号排水樋管

平成19年度 宮川小田古川排水樋門工事

New!

本工事は、伊勢市佐八町地先において、排水樋門、築堤・護岸工事を施工いたします。現在は樋門本体を施工しております。近隣の皆様、県道通行の皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解を賜りご協力をお願いいたします。




現場代理人 松田 孝広



監理技術者 達井 均

施工者 株式会社 森組
TEL 0596-39-1122

進捗率 30%



今月の予定工程		予定工程は、天候により変更となることがあります。			
	1	10	20	30	
樋門本體工	[Progress bar showing 30% completion]				

安全対策と環境対策 等

- ◎工事安全衛生協議会（宮川） 毎月第4木曜日
- ◎伐採木の提供 2月 9日
- ◎西南海岸懇談会 2月29日
- ◎宮川プロジェクト活動報告会 2007 3月 1日
(ハートプラザみその)
- ◎SKIP会議 3月10日
- ◎勢田川親子観察ノート報告会 3月15日
- ◎勢田川 とおりゃん瀬の清掃活動 4月下旬

トピックス

伐採木の提供

宮川の堤防工事に伴い支障となった立木を約1mに切って、地域の皆様に資源の有効利用として使っていただきたく、2月9日に無料提供を実施しました。伊勢市内の10数組の方々に引き取っていただき前回の11月10日同様、全量終了しました。薪ストーブ、趣味の木工細工等として使われるそうです。

次回提供は4月下旬を予定しています。



宮川の河川愛護団体の活動報告

城田地区青少年健全育成協議会が恒例活動の一つである宮川堤の清掃を2月14日に城田小 6年80名、城田中 全学年185名と関係者合わせて**約300名**参加により実施されました。

この取り組みは奉仕活動を通じて公衆道徳を守ることや勤労の大切さを理解すると共に、環境問題についても考え、自分達で出来る事から実践するという趣旨で**26回目**をむかえました。



勢田川親子観察ノートの集計について

夏休みに流域の子供と大人の14組の皆さんが観察ノートをつけてくれました。勢田川の様子や、家庭から出た水がどこへ流れていくのか？等観察を通して色々なことを考えてくれました。
回収した観察ノートは「勢田川親子観察レポート」としてとりまとめチラシ等にして配布します。



H19補正予算について（宮川）

◎事業箇所

宮川左岸高潮地区（伊勢市）

◎事業概要

昭和34年伊勢湾台風後に整備された高潮堤防が、築後約50年経過し、老朽化が著しく、高潮に対し危険な状況であるため、宮川左岸高潮区間の整備に着手します。



現況



宮川水系河川整備基本方針が決定しました

宮川水系河川整備基本方針(長期的な視点にたった河川整備の基本となるべき方針に関する事項)が社会資本整備審議会をへて平成19年11月21日付けで策定されました。

今後は当面実施する河川整備などの具体的内容を定める**河川整備計画**(20~30年後の具体的な河川整備の目標と整備内容を明確にする)の策定に向けて、地域住民の皆様や学識経験者の方々、地方公共団体の長のご意見を聴きながら検討を進めます。



ご意見・ご感想がございましたら**連絡先**までお寄せください。

* 連絡先

国土交通省
三重河川国道事務所
宮川出張所
伊勢市船江町1-11-25
TEL 0596-25-1018



* お役立ち情報

◎河川の水位や雨の情報

<http://www.river.go.jp/>

宮川の浸水想定区域・宮川の重要水防箇所

<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

◎道の相談室

☎0120-106-497（三重県内）

◎宮川流域ルネッサンス協議会

<http://www.miyarune.jp/>

◎鮎遡上情報 宮川漁業協同組合 ☎0596-39-1500

◎日本野鳥の会 三重県支部

Http://www.geocities.jp/sirochidori_mie/

宮川のビューポイント

宮川橋梁（JR参宮線：明治30年竣工）



桜の渡し 跡

宮川の伐木必要な方御連絡下さい！宮川出張所
次回提供は4月下旬を予定