

# 宮川通信

宮川出張所  
第7号

\*安全・安心と信じられる生活環境を目ざして頑張ります。

## 特集 宮川床上浸水対策特別緊急事業



川原畑 完成

### 床上浸水対策特別緊急事業 進捗率(平成20年5月末現在)

- ・堤防: 44%
- ・樋門: 3箇所 / 9箇所
- ・用地: 92%

## 工事一覧表

- ①平成18年度 宮川大倉川排水樋門工事
- ②平成19年度 宮川小田古川排水樋門工事
- ③平成19年度 宮川辻久留築堤護岸工事(完成!)
- ④平成19年度 宮川辻久留地区築堤護岸工事

### 平成18年度 宮川大倉川排水樋門工事

現在、樋門本体が概ね完成し、今後、県道伊勢南島線を切り回し、大倉橋付近を施工していきます。近隣の方々、通行される皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を頂きますようお願いいたします。



現場代理人兼監理技術者  
森畑 文雄

今月の予定工程	10	20	30
仮設工	[Progress bar from 10 to 20]		
樋門・樋管 本体工	[Progress bar from 20 to 30]		
護岸工	[Progress bar from 10 to 30]		

**進捗率 60%**

施工者 大富建設 株式会社  
TEL 0596-29-5311

### 平成19年度 宮川小田古川排水樋門工事

本工事は、伊勢市佐八町地先において、排水樋門、築堤・護岸を施工いたします。

現在は樋門本体及び築堤護岸を施工しております。近隣の皆様、県道通行の皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解を賜りご協力お願いいたします。



現場代理人 松田 孝広



監理技術者 達井 均

今月の予定工程	1	10	20	30
樋門本体工	[Progress bar from 1 to 25]			
築堤護岸	[Progress bar from 1 to 30]			

予定工程は、天候により変更となることがあります。

**進捗率 60%**

施工者 株式会社 森組  
TEL 0596-39-1122



平成19年度 宮川辻久留築堤護岸工事

進捗率 100%

辻久留工区と大倉工区におきまして、合計約200mの築堤護岸工事を施工しました。  
 施工中は近隣の皆様には何かとご迷惑をお掛けしていましたが、無事完成いたしました。ご協力ありがとうございました。



辻久留工区 完成



現場代理人 藤村 元哉



監理技術者 山本 登

施工者 宮本建設 株式会社  
 TEL 0596-28-6131



大倉工区 完成

平成19年度 宮川辻久留地区築堤護岸工事


本工事は辻久留工区と佐八工区におきまして、合計約215mの築堤護岸工事を施工致します。

現在は佐八工区において伐採が完了し、掘削を行っています。

工事期間中につきましては 近隣住民の皆様には大変ご迷惑をお掛けする事となりますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い致します。

進捗率 3%

完成予想図



現場代理人 杉本 晴紀




監理技術者 島田 徹

施工者 宮本建設 株式会社  
 TEL 0596-28-6131



今月の予定工程

予定工程は、天候により変更となることがあります。



## 安全対策と環境対策 等

◎工事安全衛生協議会（宮川）	毎月第4木曜日
◎過積載一斉点検	不定期
◎出水期前点検（河川工作物）	5月16日
◎樋門等操作説明会	5月23日
◎伐採木の提供	5月24日
◎重要水防箇所合同巡視	6月13日
◎伊勢市水防訓練（伊勢市ラブリバー公園）	6月15日
◎災害対策車両実施訓練（櫛田川）	6月18日

## トピックス

## 桧尻川排水機場完成しました



桧尻川は、勢田川の河口より約2.8km付近に流入する小支川で川の断面が小さいため少しの雨でも浸水被害が頻繁に発生していました。このため、平成5年より県・市による河川改修工事と国による排水機場の設置を行うことになりました。桧尻川排水機場は、勢田川の水位が高くなり桧尻川の排水が困難になった時に桧尻川の水をポンプで強制的に排水することにより浸水被害を軽減することを目的としています。

桧尻川排水機場の整備は総事業費約26億7千万かけて、平成12年度より用地買収を始め、平成13年度から平成19年度にかけて施設の建設や電気・機械設備の工事をを行い、平成20年4月より運用を開始しました。

桧尻川排水機場の完成を受け、**5月31日14:00から排水機場の見学会を実施しました。**当日は、小雨が降る中、約50名の方が見学に訪れました。また、国土交通省の対策本部車の展示もさせて頂き、訪れた方たちは熱心に説明を聞いていらっしゃいました。



## 出水期前点検



5月16日宮川出張所管内の樋管・ポンプ場等の施設点検を行いました。梅雨や台風シーズンなどの雨が多くなる時期(出水期)を迎えるのを前に河川管理施設の状態を確認しました。

**迫り来る地震→地域の命の道を確保**

## 勢田川橋耐震補強完了 (国道23号上り線)

勢田川橋耐震補強工事は近年、頻発する地震や今後想定される東海・東南海・南海地震などの大地震に対し、緊急輸送道路の確保の観点から実施してきました。この度、勢田川橋耐震補強工事が完了しました。





## 伐採木の無料提供を実施しました！

5月24日伊勢市佐八町にて、宮川の堤防工事の支障となって伐採した木の無料提供を実施しました。工事で発生した伐採木を有効利用して頂きたく、約1mに切って提供しました。当日は、朝早くから10組の方が来て頂き、約2時間程度で今回用意した全量を引き取って頂きました。ストーブ用の薪や趣味の木工細工等として利用されるそうです。次回の提供に関しては未定です。実施等が決まりましたら、宮川通信やホームページにてお知らせします。



## 第3回 勢田川親子観察ノート

夏休みを利用して、親子で勢田川を観察してみませんか？  
身近な勢田川の観察から、環境を守ることや自然の大切さなどを学ぶことができます。



勢田川 は **なぜ**  
**汚れている** のかな？  
せたがわ  
みんなで **勢田川** を  
かんさつ  
**観察** してみよう！

ノートの配布先・お問い合わせ

国土交通省三重河川国道事務所宮川出張所  
船江1-11-25  
TEL. 0596-25-1018  
E-mail: miya38@amigo2.ne.jp

伊勢市都市整備部監理課企画調整係  
岩淵1-7-29  
TEL. 0596-21-5582  
E-mail: kanri@city.ise.mie.jp

## アカウミガメの産卵を確認

地元住民からウミガメ上陸の形跡があるとの連絡を受け、5月27日と6月12日の両日、明和町大淀地先の砂浜にて、伊勢湾西南海岸懇談会委員である志摩半島野生動物研究会代表 若林郁夫氏により試掘を行ったところ、産卵が確認されました。



ご意見・ご感想がございましたら[連絡先](#)までお寄せください。

### \* 連絡先

国土交通省  
三重河川国道事務所  
宮川出張所  
伊勢市船江1-11-25  
TEL 0596-25-1018

### 位置図





## \* お役立ち情報

◎河川の水位や雨の情報

<http://www.river.go.jp/>

宮川の浸水想定区域・宮川の重要水防箇所

<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

◎道の相談室

☎0120-106-497（三重県内）

◎宮川流域ルネッサンス協議会

<http://www.miyarune.jp/>

◎鮎遡上情報 宮川漁業協同組合 ☎0596-39-1500

◎日本野鳥の会 三重県支部 ☎090-1566-6010

ねぐら入りを見る探鳥会7/26（土）18:00～  
（外城田川河口）

[http://www.geocities.jp/sirochidori\\_mie/](http://www.geocities.jp/sirochidori_mie/)

## 宮川のビューポイント（伊勢市川端町）

旧 熊野街道



柳の渡し 跡