



新しい年度を迎え、もう数週間が経とうとしています。
いつの間にか桜の盛りも過ぎ、五月晴れの空に鯉のぼりが悠々と舞い踊るこの頃です。
中勢バイパスは開通を目指し、私達工事関係者も安全に努め頑張っているところであります。
しばらくの間、皆さまにはご迷惑をお掛けしますがご理解・ご協力を引き続きお願い致します。



**NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」、皆さんご覧になっていますか。
主人公は、姫路生まれの稀代の軍師・黒田官兵衛。
その黒田官兵衛にゆかりのある姫路城の大天守保存修理事業が
今年度に完成予定ですので見に行ったいかながらう？**



姫路城



標高45.6mの姫山を利用して構築された平山城を
天正8年(1580年)に羽柴(豊臣)秀吉が3層の天守閣を
もつ城郭に改修、慶長6年(1601年)からは池田輝政が
8年の歳月をかけて5層7階の大天守をもつ現在の城を
築きました。その天守群は白壁が美しく華やかな構成美が
羽を広げて舞う白鷺にたとえられ「白鷺城(はくろじょう)」
とも呼ばれ、平成5年12月、奈良の法隆寺とともに、
日本で初の世界文化遺産となりました。



黒田 孝高(官兵衛)



播磨国(兵庫県)姫路城主の長男として生まれる。
22歳にして、結婚と同時に家督を継ぎ小寺家家老の座に就く。
織田信長の将来をいち早く見抜き、羽柴秀吉には弟同然と
呼ばれるほどに信頼される。本能寺の変を真っ先に知り、
「中国大返し」を実現、秀吉の天下取りを演出する。
その後、44歳の若さで家督を息子に譲り、あっさり隠居し、
59歳の生涯を閉じる。



現在



屋根、壁の足場の解体を行っています。



平成27(2015)年 3月頃



大天守保存修理工事が全て完了します。

平成24年度 23号稲生道路建設工事

法面(植生マット)



法面(植生マット)

中勢バイパス5工区は3月23日無事開通いたしました、工事中はご協力頂き大変ありがとうございました。一部法面の植生マットを施工致します、引き続きご協力お願いいたします。

施工者 朝日土木株式会社
TEL 059-367-7621
現場代理人 豊田 芳彦
監理技術者 佐田 貴志

3ヶ月予定工程

法面工(植生マット)

平成26年4月

5月

6月

中勢BP本線を北東側より望む



中勢BP本線を北西側より望む



中勢BPと県道雲出野田バイパス(将来)が立体交差となる場所の松阪市側で、道路構築工事を行っています。現在、中勢BP本線の土砂掘削と、擁壁工事(下り線)がほぼ完了しました。今後は、道路の構築と擁壁工(上り線)の設置工事を行っていきます。

3ヶ月予定工程

施工者 アイトム建設(株)
TEL:059-253-8461
現場代理人 森田 大介
監理技術者 井田 貴宏

道路土工

擁壁工

平成26年5月

6月

7月

平成25年度 23号神戸跨道橋鋼上部工事

中勢バイパス本線橋台から南側を見



中勢バイパス側道から北側を見る



中勢バイパス本線と県道雲出野田バイパス(将来)が立体交差となる地点で、中勢バイパス本線の鉄の橋を架ける工事と 車道部分のコンクリート工事を行います。ゴールデンウィーク明けより作業を開始する予定です。

施工者 日本車輛設計株式会社

TEL:059-253-3801

現場代理人 和田 昌浩

監理技術者 加藤 亨

3ヶ月予定工

	平成26年5月	6月	7月
準備工	■		
鋼橋架設		■	
現場塗装		■	
合成床版			■

平成25年度 23号神戸中部道路建設工事

本線NO.1125付近～



中勢バイパス開通に向け、本線の土砂掘削・運搬作業を進めています。土砂掘削後、擁壁工、排水構造物工と順次進めていきます。

施工者 株式会社 田村組

TEL:059-261-6969

現場代理人 中西 一万

監理技術者 中須 伸行

3ヶ月予定工程

	平成26年5月	6月	7月
道路土工	■	■	■
擁壁工	■	■	■
排水構造物工		■	■

平成25年度 23号神戸南道路建設工事

中勢BP本線(神戸工区)



中勢BP(神戸～半田区間)にて掘削・盛土工事を行っています。引き続き、土工事を進めながら、状態の悪い地盤の改良工事、擁壁工事、側溝工事に着手して行きます。

中勢BP本線(久居工区)



中勢BP(久居桜ヶ丘)にて盛土工事を行っています。引き続き、運搬されてきた土砂を道路の形になるよう、盛土して行きます。


施工者 株式会社谷口建設
TEL:059-253-7331

現場代理人 谷本 和也

監理技術者 中川 貴裕

3ヶ月予定工

道路土工
地盤改良工
擁壁工
排水構造物工



平成25年度 23号神戸1号橋鋼上部工事

中勢BP本線を北東側より望む



中勢BP本線を松阪市方面を望む



神戸地先において、大型クレーンを使用して鋼桁の架設を6月初旬から中旬に掛けて行います。

施工者 佐藤鉄工 (株)
TEL:059-264-7261


現場代理人 碓井 勝巳

監理技術者 碓井 勝巳

3ヶ月予定工程

ヤード整備工
鋼桁架設工
足場工

平成26年5月 6月 7月



平成25年度 23号久居北舗装工事

相川高架橋から撮影



本線No.1280～終点を撮影




中勢バイパスの久居相川町～久居野村町の舗装工事です。久居停車場津線から元町孝行井戸線までの本線と接続する交差点部の整備も含めて工事を進めていきます。

3ヶ月予定工程


施工者 岐建 株式会社
TEL:059-256-3716
現場代理人 常川 裕司
監理技術者 今野 敦史

準備工
道路土工
排水構造物工



平成25年度 23号久居南舗装工事

中勢BP本線を野村街道側から南を望む



中勢BP本線を国道165号側から北を望




新規工事となります福田道路(株) です。安全第一で工事を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
工事の内容としては中勢BPの本線にてアスファルト舗装工事を行います。
野村街道から国道165号接続までの約1.3kmを車が通行できるようにいたします。


3ヶ月予定工程

施工者 福田道路(株) 中部支店
TEL:059-264-7032
現場代理人 新納 摂章
監理技術者 清水 一秋

準備工
道路土工
排水構造物工



施工箇所見取図



【工事一覧表】

No	工 事 名	工期	工 事 内 容	施 工 者
1	H24 23号稲生道路建設工事	～H26.5.26	道路土工・擁壁工 1式	朝日土木(株)
2	H25 23号中勢道路標識工事	～H27.1.16	道路標識工 1式	(株)キクテック
3	H25 23号神戸北道路建設工事	～H26.9.30	道路土工・擁壁工 1式	アイトム建設(株)
4	H25 23号神戸跨道橋鋼上部工事	～H26.9.30	橋梁上部工 1式	日本車輛製造(株)
5	H25 23号神戸中部道路建設工事	～H26.9.30	道路土工・擁壁工 1式	(株)田村組
6	H25 23号神戸南道路建設工事	～H26.11.28	道路土工・擁壁工 1式	(株)谷口建設
7	H25 23号神戸1号橋鋼上部工事	～H26.8.25	橋梁上部工 1式	佐藤鉄工(株)
8	H25 23号久居北舗装工事	～H27.1.30	舗装工 排水構造物工 1式	岐建(株)
9	H25 23号久居南舗装工事	～H27.1.23	舗装工 排水構造物工 1式	福田道路(株)

ご覧になったご感想や
ご意見がございましたら
右記の連絡先まで
お寄せ下さい。

本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、
天候その他の事情により変更となる場合がありますので
あらかじめご了承願います。

【連絡先】

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
tel 059-387-8470 fax 059-387-8471

または

〒514-0824 津市神戸881
中勢BP工事連絡協議会事務局(アイトム建設(株)内)
tel 059-253-8461 fax 059-253-8462