



ちゅうばす通信

中勢BP工事連絡協議会



明けましておめでとうございます



本年も、協力会社共々、宜しくお願い致します。

中勢バイパス7工区（鈴鹿市御園町～津市河芸町三行）も一刻も早い開通に向け着実に工事が進んでおります。今年の春頃からは、中ノ川（鈴鹿市御園町）と田中川（津市河芸町三行）にて道路工事でもなかなか見ることが出来ない橋脚の工事を見ることが出来ます。橋が出来上がっていく工程をぜひ見て頂けたらと思います。橋脚工事情報も随時更新していきます。工事に伴い、皆様には大変ご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解・ご協力の程お願い致します。

鈴鹿市立天名(あまな)小学校 現場見学会

～平成29年11月27日(月)鈴鹿市郡山町にて～

1・2年生

協力会社：三重農林建設(株)

工事内容・見学会内容説明

ICT 建機に乗車して体験してみよう！

高所作業車に乗ってみよう！

スマートフォン（快測ナビ）を使用してお宝探し！




御園(みその)北部エリア


- ⑪ 平成29年度 23号中ノ川高架橋鋼上部工事 日本ファブテック(株)
- ⑬ 平成29年度 23号中ノ川オンランプ橋鋼上部工事 (株)IHIインフラシステム
- ⑭ 平成29年度 23号中ノ川オフランプ橋鋼上部工事 (株)横河ブリッジ
- ⑮ 平成29年度 23号御園道路建設工事 (株)谷口建設
- ⑰ 平成29年度 23号御園町道路建設工事 アイトム建設(株)




中ノ川及びオンランプ・オフランプに架ける上部構造物を製作中です。



引き続き、擁壁工(3号補強土壁)の施工及びカルバート工の施工を行っていきます。



引き続き、上部エヤード(橋架設ヤード)の造成工事及びオンランプの擁壁工を行っていきます。



1月上旬より地盤改良工(深層混合処理工)を行っていきます。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。御園北部エリアでは、土工事、地盤改良工事、擁壁工事、カルバート工事を行います。

工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。


3ヶ月予定工程表

- ・ 土工事
- ・ 地盤改良工
- ・ 擁壁工
- ・ カルバート工

	1月	2月	3月
土工事			
地盤改良工			
擁壁工			
カルバート工			

御園(みその)南部エリア

- ④ 平成28年度 23号徳居北道路建設工事 朝日丸建設(株)
- ⑤ 平成28年度 23号越知町道路建設工事 朝日丸建設(株)
- ⑥ 平成28年度 23号徳居南地区道路建設工事 岡田工業(株)
- ⑦ 平成28年度 23号徳居南道路建設工事 信藤建設(株)
- ⑱ 平成29年度 23号徳居北地区道路建設工事 (株)松本組



水路ボックス、ブロック積が完了しました。1月中旬に市道を切り替えた後、引き続き水路の施工を行います。



現在落差工の施工をしています。これからも水路の施工を継続します。



6月中頃から施工を始めた水路工が完了しました。残りは盛土工と擁壁工です。



1月中旬から既設排水路等を新設水路に繋ぎ込みを行います。



カルバート工の施工、地盤改良工を継続して施工していきます。

地域住民の皆様へ
 日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。御園南部エリアでは、盛土工、地盤改良工、擁壁工、水路ボックス工、水路工を行います。
 工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

- 盛土工
- 擁壁工
- 水路工、水路ボックス
- カルバート工
- 地盤改良工
- 排水工

	1月	2月	3月
盛土工			
擁壁工			
水路工、水路ボックス			
カルバート工			
地盤改良工			
排水工			

郡山(こおりやま)エリア

- ⑧ 平成28年度 23号三行道路建設工事 三重農林建設(株)
- ⑬ 平成29年度 23号越知地区道路建設工事 アイテム建設(株)
- ⑱ 平成29年度 23号郡山道路建設工事 三重農林建設(株)
- ⑳ 平成29年度 23号中勢道路整備工事 東海土建(株)
- ㉒ 平成29年度 23号越知道路建設工事 東海土建(株)



市道切り回し道路の施工中です。市道の切替を1月20日行う予定です。



・カルバート工、地盤改良を行っています。カルバート工は1月末頃完了予定、地盤改良工は1月中旬完了予定です。
・カルバート工(水路)は1月末に完了予定です。



1月はカルバート工が終わり擁壁工及び混合物処理の施工を行います。



1月初旬よりカルバート工の施工を予定です。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。郡山エリアでは、土工事、地盤改良工事、擁壁工事、カルバート工事、排水構造物工事を行っています。
工事期間中は、地域住民の皆様大変ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い致します。

3ヶ月予定工程表


	1月	2月	3月
道路土工	■		
地盤改良工	■		
擁壁工	■		
カルバート工	■		
排水構造物工	■		

三行(みゆき)エリア

- ① 平成28年度 23号田中川ランプ橋PC上部工工事 昭和コンクリート工業(株)
- ② 平成28年度 23号三行北道路建設工事 アイトム建設(株)
- ③ 平成28年度 23号河芸道路建設工事 (株)松本組
- ⑨ 平成28年度 23号三行南道路建設工事 日本土建(株)
- ⑩ 平成28年度 23号河芸北道路建設工事 中井土木(株)
- ⑫ 平成29年度 23号田中川橋鋼上部工事 日本ファブテック(株)
- ⑰ 平成29年度 23号河芸南地区道路建設工事 (株)田村組
- ⑳ 平成29年度 23号三行地区道路建設工事 三重農林建設(株)



② 補強土壁の施工中です。終わり次第、排水構造物・法面整形を行います。



③ 上り線側道の排水構造物と盛土工の施工を行っています。



⑩ 掘削工事と排水構造物(農水管)の施工を行っています。1月の後半より法面工(植生工)の施工も行います。




⑰ 付替道路となる箇所、掘削工事を行い、擁壁と排水構造物を施工しています。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。
 三行エリアでは、PC上部工、道路土工、地盤改良工、法面工、擁壁工、排水構造物工、道路附属施設工の工事を行います。工事期間中は、地域住民の皆様大変ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

	1月	2月	3月
道路土工	[Progress bar spanning all three months]		
地盤改良工	[Progress bar spanning 1st and 2nd months]		
法面工	[Progress bar spanning 1st and 2nd months]		
擁壁工	[Progress bar spanning 1st and 2nd months]		
排水構造物工	[Progress bar spanning all three months]		
道路附属施設工	[Progress bar in 1st month]	[Progress bar in 2nd month]	[Progress bar in 3rd month]



施工箇所見取図

御蔭(みその)北部エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑪	平成29年度 23号中ノ川高架橋鋼上部工事	H30.12.20	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
⑬	平成29年度 23号中ノ川オンランプ橋鋼上部工事	H30.9.28	鋼橋架設工	(株)HIIインフラシステム
⑭	平成29年度 23号中ノ川オフランプ橋鋼上部工事	H30.11.30	鋼橋架設工	(株)横河ブリッジ
⑮	平成29年度 23号御蔭道路建設工事	H30.6.29	地盤改良工・擁壁工・加パート工	(株)谷口建設
⑰	平成29年度 23号御蔭町道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・擁壁工・排水構造物工	アイトム建設(株)

御蔭(みその)南部エリア


No	工事名	工期末	工事内容	施工者
④	平成28年度 23号徳居北道路建設工事	H30.3.15	地盤改良工・擁壁工・石ブロック積工	朝日丸建設(株)
⑤	平成28年度 23号越知町道路建設工事	H30.3.30	石ブロック積工・加パート工・排水構造物工	朝日丸建設(株)
⑥	平成28年度 23号徳居南地区道路建設工事	H30.3.26	地盤改良工・擁壁工	岡田工業(株)
⑦	平成28年度 23号徳居南道路建設工事	H30.3.16	擁壁工・石ブロック積工・加パート工	信藤建設(株)
⑱	平成29年度 23号徳居北地区道路建設工事	H30.6.29	地盤改良工・擁壁工・加パート工	(株)松本組

郡山(こおりやま)エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑧	平成28年度 23号三行道路建設工事	H30.3.9	擁壁工・加パート工	三重農林建設(株)
⑯	平成29年度 23号越知地区道路建設工事	H30.5.25	道路土工・地盤改良工・加パート工	アイトム建設(株)
⑲	平成29年度 23号郡山道路建設工事	H30.3.1	地盤改良工・擁壁工・加パート工	三重農林建設(株)
⑳	平成29年度 23号中勢道路整備工事	H30.3.28	地盤改良工・加パート工・舗装工・除草工	東海土建(株)
㉑	平成29年度 23号越知道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・加パート工・排水構造物工	東海土建(株)

三行(みゆき)エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
①	平成28年度 23号田中川ランプ橋PC上部工工事	H30.3.20	PC上部工・橋梁付属物工	昭和コンクリート工業(株)
②	平成28年度 23号三行北道路建設工事	H30.2.28	道路土工	アイトム建設(株)
③	平成28年度 23号河芸道路建設工事	H30.1.31	道路土工・地盤改良工・加パート工	(株)松本組
⑨	平成28年度 23号三行南道路建設工事	H30.2.28	地盤改良工・擁壁工・加パート工	日本土建(株)
⑩	平成28年度 23号河芸北道路建設工事	H30.3.9	道路土工・排水構造物工	中井土木(株)
⑫	平成29年度 23号田中川橋鋼上部工事	H30.10.31	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
⑰	平成29年度 23号河芸南地区道路建設工事	H30.3.29	擁壁工・石ブロック積工・排水構造物工	(株)田村組
㉓	平成29年度 23号三行地区道路建設工事	H30.9.3	法面工・擁壁工・加パート工	三重農林建設(株)



【発行】【連絡先】

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
tel : 059-387-8470 fax : 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局(昭和コンクリート工業(株)内)
tel : 058-255-3340(工事課 直通)

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル #9910 (通話料無料・24時間受付)

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

