



# ちゅうばす通信

中勢BP工事連絡協議会

## 夜間規制（一時通行止）のご連絡

この度、県道651号線（三行上野線 津市河芸町三行）の田中川橋桁架設工事に伴い、また、県道54号線（鈴鹿環状線 鈴鹿市御園町）の中ノ川橋桁架設工事に伴い、下記の通り夜間規制（一時通行止め）を行います。道路利用者の皆様・近隣住民の皆様には、大変ご不便ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程、お願い致します。

### 県道651号線（三行上野線）（津市河芸町三行）

夜間通行止め・・・5月23日（水）21時～5時まで（内50分 3回）  
（予備日5月24日（木））

①21時30分～ ②20時20分～ ③3時10分～（①②③各50分 計3回）

片側交互通行・・・5月23日（水）～5月24日（木）の2日間 21時～5時まで



### 県道54号線（鈴鹿環状線）（鈴鹿市御園町 御園町東交差点）

夜間通行止め・・・5月28日（月）21時～5時まで（内50分 3回）  
5月29日（火）21時～5時まで（内50分 3回）  
（予備日5月30日（水））

①21時30分～ ②23時30分～ ③2時00分～（①②③各50分 計3回）



※上記の夜間規制は、天候・その他の事情により変更になる場合がございます。あらかじめご了承願います。

# 中勢バイパス 今年度開通予定箇所を見学

～ 沿線の市長・経済団体に事業の状況を紹介 ～

平成30年4月26日（木）中勢バイパス建設促進期成同盟会様・中勢バイパス建設促進経済団体協議会様を対象に中勢バイパス7工区（鈴鹿市御園町～津市河芸町三行）の現場見学会を行いました。今回の見学会は、沿線自治体の市長及び経済団体等に、平成30年度開通予定区間（2.9km）の状況を見学していただきました。




# 御園(みその)北部エリア


- |   |        |                   |                |
|---|--------|-------------------|----------------|
| ① | 平成29年度 | 23号中ノ川高架橋鋼上部工事    | 日本ファブテック(株)    |
| ③ | 平成29年度 | 23号中ノ川オンランプ橋鋼上部工事 | (株)IHIインフラシステム |
| ④ | 平成29年度 | 23号中ノ川オフランプ橋鋼上部工事 | (株)横河ブリッジ      |
| ⑤ | 平成29年度 | 23号御園道路建設工事       | (株)谷口建設        |
| ⑧ | 平成29年度 | 23号御園町道路建設工事      | アイトム建設(株)      |
| ⑮ | 平成29年度 | 23号御園北舗装工事        | 岐建(株)          |
| ⑱ | 平成29年度 | 23号中ノ川高架橋ランプ床版工事  | 三重農林建設(株)      |



中ノ川及びオンランプ・オフランプに架ける上部構造物を製作及び施工を行っていきます。  
舗装工事は現在準備工の段階です。



擁壁工(2・3号補強土壁)の施工及び地盤改良工(路床安定処理)の施工を行っていきます。



土工事及び擁壁工(2・3号補強土壁)の施工を行っていきます。

## 地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。御園北部エリアでは、土工事、地盤改良工事、擁壁工事、カルバート工事、橋梁上部工事を行います。

工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

## 3ヶ月予定工程表

- 土工事
- 地盤改良工
- 擁壁工
- カルバート工
- 橋梁上部工


	5月	6月	7月
土工事			
地盤改良工	■		
擁壁工			
カルバート工	■		
橋梁上部工			

# 御蔭(みその)南部エリア

- ⑦ 平成29年度 23号徳居北地区道路建設工事 (株)松本組
- ⑪ 平成29年度 23号徳居道路建設工事 アイトム建設(株)
- ⑭ 平成29年度 23号徳居南道路建設工事 東海土建(株)
- ⑯ 平成29年度 23号御蔭南舗装工事 大有建設(株)




5月～6月にかけて擁壁工と盛土工の施工を行っています。



補強擁壁工及びL型擁壁工の施工を行っています。今後も擁壁工の施工を行っていきます。



補強土壁工(9-2号、11号、16号)、カルバート工施工中です。引き続き擁壁工事及び盛土工を中心に施工していきます。



現在準備工で、8月より道路土工や情報ボックス工の施工に入ります。

## 地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。  
御蔭南部エリアでは、盛土工、擁壁工、カルバート工を行っています。今後、開通へ向かい全業者安全を第一に工事を進めてまいります。完成までの間、今しばらくご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

## 3ヶ月予定工程表

盛土工

擁壁工

カルバート工

5月

6月

7月


	5月	6月	7月
盛土工			
擁壁工			
カルバート工			

# 郡山(こおりやま)エリア

- ⑥ 平成29年度 23号越知地区道路建設工事 アイトム建設(株)
- ⑨ 平成29年度 23号越知道路建設工事 東海土建(株)
- ⑩ 平成29年度 23号三行地区道路建設工事 三重農林建設(株)
- ⑬ 平成29年度 23号山越知道路建設工事 岡田工業(株)
- ⑰ 平成29年度 23号越知舗装工事 鹿島道路(株)




現在土工事の掘削、路体盛土を行っています。引き続き土工事を行います。5月から排水構造物を施工します。



カルバート工は半分完了・地盤改良工は無事完成しました。引き続き排水構造物工を行っていきます。



カルバート工・道路土工を行っていきます。



盛土工、擁壁工施工、新たに掘削工の施工を行っていきます。



現在、着工前の準備中です。郡山エリアから三行エリアにかけて道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、縁石工、踏掛版工、防護柵工、区画線工の施工を行います。

## 地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。

郡山エリアでは、土工事、地盤改良工事、擁壁工事、カルバート工事、排水構造物工事を行っています。

1件の工事が新たに追加となり、開通に向けて工事を進めてまいります。

工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願い致します。

### 3ヶ月予定工程表

盛土工  
擁壁工  
カルバート工  
地盤改良工  
排水工

	5月	6月	7月
盛土工			
擁壁工			
カルバート工			
地盤改良工			
排水工			

# 三行(みゆき)エリア


- |   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| ② | 平成29年度 23号田中川橋鋼上部工事 | 日本ファブテック(株) |
| ⑫ | 平成29年度 23号河芸道路建設工事  | 三重農林建設(株)   |
| ⑳ | 平成29年度 23号三行北舗装工事   | 世紀東急工業(株)   |
| ㉑ | 平成29年度 23号三行南舗装工事   | 中部土木(株)     |
| ㉒ | 平成29年度 23号河芸舗装工事    | 中井土木(株)     |



田中川にかける橋梁上部工の架設中です。5月中旬から、鋼製の橋桁を架ける予定です。



擁壁工、排水構造物工、道路土工を順次進めていく予定をしています。



舗装工事を担当する⑳世紀東急工業(株)、㉑中部土木(株)、㉒中井土木(株)です。準備出来次第、施工に入っていく予定をしています。


## 地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。三行エリアでは、橋梁上部工、道路土工、舗装工、法面工、擁壁工、排水構造物工の工事を進めていきます。工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

### 3ヶ月予定工程表

- 橋梁上部工
- 道路土工
- 法面工
- 舗装工
- 排水構造物工

	5月	6月	7月
橋梁上部工			
道路土工			
法面工			
舗装工			
排水構造物工			



## 御蔭 (みその) 北部エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
①	平成29年度 23号中ノ川高架橋鋼上部工事	H30.12.20	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
③	平成29年度 23号中ノ川オンランプ橋鋼上部工事	H30.9.28	鋼橋架設工	(株)HIIインフラシステム
④	平成29年度 23号中ノ川オフランプ橋鋼上部工事	H30.11.30	鋼橋架設工	(株)横河ブリッジ
⑤	平成29年度 23号御蔭道路建設工事	H30.6.29	地盤改良工・擁壁工・加幅工	(株)谷口建設
⑧	平成29年度 23号御蔭町道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・擁壁工・排水構造物工	アイトム建設(株)
⑬	平成29年度 23号御蔭北舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	岐建(株)
⑱	平成29年度 23号中ノ川高架橋ランプ床版工事	H30.12.20	床版工・橋梁付属物工	三重農林建設(株)

## 御蔭 (みその) 南部エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑦	平成29年度 23号徳居北地区道路建設工事	H30.6.29	地盤改良工・擁壁工・加幅工	(株)松本組
⑪	平成29年度 23号徳居道路建設工事	H30.8.31	法面工・擁壁工・排水構造物工	アイトム建設(株)
⑭	平成29年度 23号徳居南道路建設工事	H30.8.31	地盤改良工・法面工・擁壁工・排水構造物工	東海土建(株)
⑯	平成29年度 23号御蔭南舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	大有建設(株)

## 郡山 (こおりやま) エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑥	平成29年度 23号越知地区道路建設工事	H30.5.25	道路土工・地盤改良工・加幅工	アイトム建設(株)
⑨	平成29年度 23号越知道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・加幅工・排水構造物工	東海土建(株)
⑩	平成29年度 23号三行地区道路建設工事	H30.9.3	法面工・擁壁工・加幅工	三重農林建設(株)
⑬	平成29年度 23号山越知道路建設工事	H30.8.31	法面工・擁壁工・排水構造物工	岡田工業(株)
⑰	平成29年度 23号越知舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	鹿島道路(株)


## 三行 (みゆき) エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
②	平成29年度 23号田中川橋鋼上部工事	H30.10.31	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
⑫	平成29年度 23号河芸道路建設工事	H30.8.31	地盤改良工・法面工・擁壁工	三重農林建設(株)
⑳	平成29年度 23号三行北舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	世紀東急工業(株)
㉑	平成29年度 23号三行南舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	中部土木(株)
㉒	平成29年度 23号河芸舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	中井土木(株)

## その他工事

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑲	平成29年度 23号玉垣地区整備工事	H31.3.15	道路土工・地盤改良工・仮設工	杉本組(株)
㉓	平成29年度 23号安塚地区整備工事	H31.3.15	道路土工・地盤改良工・仮設工	アイケーティ(株)
㉔	平成29年度 23号中勢道路通信設備工事	H31.1.31	通信設備工・電子応用設備工	名古屋電機工業(株)

## 施工箇所見取図



### 【発行】【連絡先】

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所  
 〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8  
 tel: 059-387-8470 fax: 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局 (日本ファブテック(株) 内)  
 tel: 059-372-1831

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル #9910 (通話料無料・24時間受付)

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。