



ちゅうばす通信


中勢BP工事連絡協議会

橋桁を掛け終わりました！！

先月、県道651号線（三行上野線 津市河芸町三行）の田中川橋桁架設工事と、県道54号線（鈴鹿環状線 鈴鹿市御園町）の中ノ川橋桁架設工事は、無事、橋桁を掛け終える事が出来ました。県道を通ると感じて頂けるかと思いますが、下から見る光景は大迫力です！！お近くを通られた際は、ぜひ体感して頂ければと思います。今回の橋桁架設工事は、夜間一時通行止めにて行いました。ご通行の皆様、地域住民の皆様には、大変ご迷惑をお掛け致しました。今後、開通までの間も、協力会社共々、安全第一にて工事を行ってまいりますので、宜しくお願い致します。



中ノ川橋桁（鈴鹿市御園町）



田中川橋桁（津市河芸町三行）

三重河川国道事務所 若手職員 現場見学会

～県道651号線（三行上野線）（津市河芸町三行）～

5月24日（木）三重河川国道事務所の若手職員を対象に、上記の田中川橋桁架設工事の見学会を実施致しました。この日は夜間作業で、21時～5時までの間で3回一時通行止めを行い、橋桁の架設を行う工程でした。21時30分より1回目の一時通行止めを行い、見学致しました。下からの見学でしたが、普段あまり見られない工程を見る事が出来ました。実際に現場での施工を見て学ぶことが大切であると改めて実感致しました。




御園(みその)北部エリア


- | | | | |
|---|--------|-------------------|----------------|
| ① | 平成29年度 | 23号中ノ川高架橋鋼上部工事 | 日本ファブテック(株) |
| ③ | 平成29年度 | 23号中ノ川オンランプ橋鋼上部工事 | (株)IHIインフラシステム |
| ④ | 平成29年度 | 23号中ノ川オフランプ橋鋼上部工事 | (株)横河ブリッジ |
| ⑤ | 平成29年度 | 23号御園道路建設工事 | (株)谷口建設 |
| ⑧ | 平成29年度 | 23号御園町道路建設工事 | アイトム建設(株) |
| ⑮ | 平成29年度 | 23号御園北舗装工事 | 岐建(株) |
| ⑱ | 平成29年度 | 23号中ノ川高架橋ランプ床版工事 | 三重農林建設(株) |



中ノ川及びオンランプ・オフランプに架ける上部構造物を製作及び施工を行っていきます。舗装工事は現在準備工の段階です。



擁壁工(2・3号補強土壁)の施工及び排水工の施工を行っていきます。



土工事及び擁壁工(1・2号補強土壁)の施工を行っていきます。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。御園北部エリアでは、土工事、擁壁工事、排水工事、橋梁上部工事を行います。工事期間中は、地域住民の皆様大変ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。


3ヶ月予定工程表		6月	7月	8月
-	土工事			
-	擁壁工			
-	擁壁工(オフランプ)			
-	排水工			
-	橋梁上部工			

御蘭(みその)南部エリア


- ⑦ 平成29年度 23号徳居北地区道路建設工事 (株)松本組
- ⑪ 平成29年度 23号徳居道路建設工事 アイトム建設(株)
- ⑭ 平成29年度 23号徳居南道路建設工事 東海土建(株)
- ⑯ 平成29年度 23号御蘭南舗装工事 大有建設(株)



6月・7月は擁壁工と盛土工の施工を行っています。



補強擁壁工及びL型擁壁工の施工を行っています。今後も擁壁工の施工を行っています。



補強土壁工(9-2号、10号、11号、16号)、カルバート工施工中です。引き続き、擁壁工事及び盛土工を中心に施工していきます。



現在準備工で、8月より地盤改良や踏掛版・標識基礎の施工に入ります。

地域住民の皆様へ


日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。
御蘭南部エリアでは、盛土工、擁壁工、カルバート工を行っています。今後、開通へ向かい全業者安全を第一に工事を進めてまいります。完成までの間、今しばらくご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

3ヶ月予定工程表


	6月	7月	8月
盛土工	■	■	
擁壁工	■	■	
排水構造物工			■
カルバート工	■	■	
地盤改良工			■

郡山(こおりやま)エリア


- ⑥ 平成29年度 23号越知地区道路建設工事 アイトム建設(株)
- ⑨ 平成29年度 23号越知道路建設工事 東海土建(株)
- ⑩ 平成29年度 23号三行地区道路建設工事 三重農林建設(株)
- ⑬ 平成29年度 23号山越知道路建設工事 岡田工業(株)
- ⑰ 平成29年度 23号越知舗装工事 鹿島道路(株)



土工事の掘削、路体盛土及び排水構造物の施工を行っています。排水構造物は5月末完了予定です。



カルバート工、地盤改良工は無事完成しました。引き続き排水構造物工、情報ボックス工を行っていきます。



カルバート工は、完成しました。引き続き道路土工を行っていきます。



現在、盛土工、掘削工、擁壁工、地盤改良工を施工中です。新たに排水構造物工を施工していきます。



現在、着工前の準備中です。郡山から三行にかけて道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、縁石工、踏掛版工、防護柵工、区画線工の施工を行います。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。

郡山エリアでは、土工事・盛土工事、地盤改良工事、擁壁工事、排水構造物工事を行っています。開通に向けて工事を進めてまいります。

工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願い致します。

3ヶ月予定工程表

土工・盛土工
情報ボックス工
排水工
擁壁工
地盤改良工


	6月	7月	8月
土工・盛土工	—————		
情報ボックス工	—————		
排水工	—————		
擁壁工	—————		
地盤改良工	—————		

三行(みゆき)エリア

- | | | |
|---|---------------------|-------------|
| ② | 平成29年度 23号田中川橋鋼上部工事 | 日本ファブテック(株) |
| ⑫ | 平成29年度 23号河芸道路建設工事 | 三重農林建設(株) |
| ⑳ | 平成29年度 23号三行北舗装工事 | 世紀東急工業(株) |
| ㉒ | 平成29年度 23号三行南舗装工事 | 中部土木(株) |
| ㉓ | 平成29年度 23号河芸舗装工事 | 中井土木(株) |



田中川にかかる橋梁上部工の架設中です。6月中旬から、合成床版パネルを載せる予定です。



道路土工、擁壁工、法面工、排水構造物工を施工していきます。



三行北工区における舗装工事です。7月上旬から地盤改良工と排水構造物工を開始する予定です。



三行南工区の舗装工事を行います。7月上旬から測量を進めていく予定です。


地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。
 三行エリアでは、橋梁上部工、道路土工、擁壁工、法面工、排水構造物工、地盤改良工、舗装工の工事を行います。工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

- 橋梁上部工
- 道路土工
- 擁壁工
- 法面工
- 排水構造物工
- 地盤改良工
- 舗装工

	6月	7月	8月
橋梁上部工			
道路土工			
擁壁工			
法面工			
排水構造物工			
地盤改良工			
舗装工			



御蔭 (みその) 北部エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
①	平成29年度 23号中ノ川高架橋鋼上部工事	H30.12.20	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
③	平成29年度 23号中ノ川オンランプ橋鋼上部工事	H30.9.28	鋼橋架設工	(株)IHIインフラシステム
④	平成29年度 23号中ノ川オフランプ橋鋼上部工事	H30.11.30	鋼橋架設工	(株)横河ブリッジ
⑤	平成29年度 23号御蔭道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・擁壁工・加幅工	(株)谷口建設
⑧	平成29年度 23号御蔭町道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・擁壁工・排水構造物工	アイトム建設(株)
⑬	平成29年度 23号御蔭北舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	岐建(株)
⑱	平成29年度 23号中ノ川高架橋ランプ床版工事	H30.12.20	床版工・橋梁付属物工	三重農林建設(株)

御蔭 (みその) 南部エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑦	平成29年度 23号徳居北地区道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・擁壁工・加幅工	(株)松本組
⑪	平成29年度 23号徳居道路建設工事	H30.8.31	法面工・擁壁工・排水構造物工	アイトム建設(株)
⑭	平成29年度 23号徳居南道路建設工事	H30.8.31	地盤改良工・法面工・擁壁工・排水構造物工	東海土建(株)
⑯	平成29年度 23号御蔭南舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	大有建設(株)

郡山 (こおりやま) エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑥	平成29年度 23号越知地区道路建設工事	H30.6.29	道路土工・地盤改良工・加幅工	アイトム建設(株)
⑨	平成29年度 23号越知道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・加幅工・排水構造物工	東海土建(株)
⑩	平成29年度 23号三行地区道路建設工事	H30.9.3	法面工・擁壁工・加幅工	三重農林建設(株)
⑬	平成29年度 23号山越知道路建設工事	H30.8.31	法面工・擁壁工・排水構造物工	岡田工業(株)
⑰	平成29年度 23号越知舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	鹿島道路(株)


三行 (みゆき) エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
②	平成29年度 23号田中川橋鋼上部工事	H30.10.31	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
⑫	平成29年度 23号河芸道路建設工事	H30.8.31	地盤改良工・法面工・擁壁工	三重農林建設(株)
⑳	平成29年度 23号三行北舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	世紀東急工業(株)
㉑	平成29年度 23号三行南舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	中部土木(株)
㉒	平成29年度 23号河芸舗装工事	H31.1.31	舗装工・防護柵工・道路付属施設工	中井土木(株)

その他工事

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑲	平成29年度 23号玉垣地区整備工事	H31.3.15	道路土工・地盤改良工・仮設工	杉本組(株)
㉓	平成29年度 23号安塚地区整備工事	H31.3.15	道路土工・地盤改良工・仮設工	アイケーティ(株)
㉔	平成29年度 23号中勢道路通信設備工事	H31.1.31	通信設備工・電子応用設備工	名古屋電機工業(株)

施工箇所見取図



【発行】【連絡先】

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
tel: 059-387-8470 fax: 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局 (株)IHIインフラシステム 内)
tel: 059-395-6601

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル #9910 (通話料無料・24時間受付)

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。