

ちゅうばす通信


Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication


ありがとう平成！令和も「ちゅうばす」！

現場情報など各種掲載

- 夏！真っ盛りです！甲子園と、お盆のNEWS(台風と・熱中症も・・・)が、聞こえます！
- 北玉垣地区では、工事の本格着手を迎えました！
- 昨年度開通した、津市と鈴鹿市をまたぐ地区では、側道工事が順調に進んでいます！
- 引き続き、工事見学会の募集もしていますので、お気軽にお声をかけてください！



橋梁のイメージ図(今回は川でなく、道路をまたぎます)




橋台
橋梁の両端につくり、道路と橋梁を接続します。上部工からの荷重や背面の土砂を支えます。英語では、abutment(アバットメント)と呼ばれるため、頭文字をとって『A1・A2』と呼びます。

橋脚
橋梁の中間につくり、上部工からの荷重を支えます。英語では、pier(ピア)と呼ばれるため、頭文字をとって『P1・P2』と呼びます。

杭基礎
橋台や橋脚の下で上からの荷重を支え、その荷重を地盤に伝えます。

杭基礎 施工のイメージ図



工事の進捗状況

◆鈴鹿(安塚・玉垣地区)(4工区)



三重県鈴鹿建設事務所
発注 059-382-6023
BP関連工事(施工中)

- ⑬ アイテム建設(株)
- ⑭ 日本土建(株)
- ⑯ アイテム建設(株)
- ⑫ 中井土木(株)
- ⑮ 丸亀産業(株)
- ⑰ アイテム建設(株)
- ⑥ 中井土木(株)
- ① 三重農林建設(株)
- ③ 株式会社NIPPO
- ④ 株式会社久志本組
- ⑤ アイテム建設(株)



■鈴鹿・津工区(7工区)



- ⑦ 日本土建(株)
- ⑩ 三重農林建設(株)
- ⑧ 東海土建(株)
- ② 株式会社アイケーティ
- ⑨ 中井土木(株)



◆現在工事が始まっている現場は？
③(株)NIPPO ⑥中井土木(株) ⑪三重農林建設(株)
⑫中井土木(株)

◆今何をしているの？
③排水工事 舗装工事
⑥①基礎杭工事
⑫地盤改良工事

◆その他の工事現場は、準備作業をしています。

◆これから、何をするの？
地中に基礎杭をつかって、その上に橋台・橋脚を作ります。
その他、地盤を固める改良工事を行います。

■現在工事が始まっている現場は？
7工区は全ての工事現場が動いています。

■今何をしているの？
排水工事 コンクリート工事

■これから、何をするの？
地盤を固める改良工事をして、中勢バイパス側道の舗装工事を行います。

■②アイケーティの工事は完成しました！

地域住民の皆さまへ中勢BP工事連絡協議会新メンバーです ～施工業者からのメッセージ～

	⑭ 令和元年度 23号 安塚跨道橋下部工事	⑮ 令和元年度 23号 末広跨道橋下部工事	⑯ 令和元年度 23号 玉垣跨線橋下部工事
各 工 事 の 概 要	施工者: 日本土建(株)	施工者: (株)森組	施工者: 丸亀産業(株)
	連絡先: 059-229-5656	連絡先: 0596-39-1122	連絡先: 0598-53-9111
	担当者: 現場代理人 高井 洋和 監理技術者 小林 善光	担当者: 現場代理人 服部 貴宏 監理技術者 山本 智也	担当者: 現場代理人 初岡 拓真 監理技術者 初岡 拓真
	施工対象: 橋梁下部工 工期: R1.6.29 ~ R2.1.31	施工対象: 橋梁下部工 工期: R1.6.28 ~ R2.2.28	施工対象: 橋梁下部工 工期: R1.7.10 ~ R2.3.23
	スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 高井 洋和 小林 善光 常に笑顔で、安全第一で 工事を進めています。	スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 服部 貴宏 山本 智也 安全第一を心掛けます。 ご協力宜しくお願いします。	スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 初岡 拓真 地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、 無事故、無災害を目指します。

各工事の進捗状況

番号	施工者	工事進捗(%)	番号	施工者	工事進捗(%)	番号	施工者	工事進捗(%)
②	(株)アイケーティ	100	⑧	東海土建(株)	28.4	⑭	日本土建(株)	0.0
③	(株)NIPPO	69.5	⑨	中井土木(株)	20.8	⑮	(株)森組	0.0
④	(株)久志本組	4.9	⑩	三重農林建設(株)	37.2	⑯	丸亀産業(株)	0.5
⑤	アイテム建設(株)	3.3	⑪	三重農林建設(株)	22.2			
⑥	中井土木(株)	9.0	⑫	中井土木(株)	3.2			
⑦	日本土建(株)	32.7	⑬	アイテム建設(株)	2.0			





工事箇所位置図



地域住民の皆さまへ ~施工業者からのメッセージ~

<p>平成29年度 23号 玉垣地区整備工事</p> <p>完了</p> <p>施工者: (株)中勢バイパス 連絡先: 059-387-8470 担当: 現場代理人 宮下 卓也 監理技術者 新川 晃史</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 宮下 卓也 新川 晃史 ご理解ご協力ありがとうございました。</p>	<p>平成30年度 23号 中勢BP整備工事</p> <p>完了</p> <p>施工者: (株)中勢バイパス 連絡先: 059-387-8470 担当: 現場代理人 濱村 文紀 監理技術者 石田 義徳</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 濱村 文紀 石田 義徳 安全作業をお願いします。 ご協力をお願いします。</p>	<p>平成30年度 23号 北宝地地区道路建設工事</p> <p>施工者: (株)NIPPPO 連絡先: 059-386-1961 担当: 現場代理人 吉村 直子 監理技術者 藤田 卓也</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 吉村 直子 藤田 卓也 安全・健康にご留意し 一日も早く完成できるように 努力いたします。</p>	<p>平成30年度 23号 北宝地高築橋南下部工事</p> <p>施工者: (株)久本組 連絡先: 059-331-6101 担当: 現場代理人 比 能之 監理技術者 伊藤 優次</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 比 能之 伊藤 優次 安全第一で美観で完成まで 頑張ります。</p>	<p>平成30年度 23号 北宝地高築橋南下部工事</p> <p>施工者: アイトム建設(株) 連絡先: 059-51-7565 担当: 現場代理人 井田 貴宏 監理技術者 井田 貴宏</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 井田 貴宏 無事故・無災害で工事を完 成させます。</p>	<p>平成30年度 23号 北宝地高築橋南下部工事</p> <p>施工者: 中井土木 連絡先: 0598-51-7565 担当: 現場代理人 木高 大吾 監理技術者 大庭 健輔</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 木高 大吾 大庭 健輔 安心・安全・健康をモットーに 工事を進めています。</p>	<p>平成30年度 23号 三行地区橋梁工事</p> <p>施工者: 日本土木 連絡先: 059-229-5658 担当: 現場代理人 寺田 昭次 監理技術者 西川 亮則</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 寺田 昭次 西川 亮則 安全は何よりも優先する! モットーに頑張ります。</p>	<p>平成30年度 23号 三行地区橋梁工事</p> <p>施工者: 東隆建設(株) 連絡先: 059-392-6059 担当: 現場代理人 高木 智広 監理技術者 川 義次</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 高木 智広 川 義次 地元の心と仲良くし丁寧な 工事を進めています。</p>
--	--	---	--	--	--	--	--

<p>平成30年度 23号 鈴鹿地区建設工事</p> <p>施工者: 中井土木 連絡先: 0598-51-7565 担当: 現場代理人 中西 博文 監理技術者 若松 努</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 中西 博文 若松 努 無事故・無災害を目指して 頑張ります!</p>	<p>平成30年度 23号 鈴鹿三行地区道路建設工事</p> <p>施工者: 三重農林建設(株) 連絡先: 059-253-1220 担当: 現場代理人 青木 剛正 監理技術者 小島 久典</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 青木 剛正 小島 久典 地域住民の皆様には、ご迷惑をお かけして申し訳ありません。 ご協力をお願いします。</p>	<p>平成30年度 23号 鈴鹿三行地区道路建設工事</p> <p>施工者: 三重農林建設(株) 連絡先: 059-389-6831 担当: 現場代理人 松田 竜一 監理技術者 大家 裕貴</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 松田 竜一 大家 裕貴 無事故無災害で完成まで 頑張ります。</p>	<p>平成30年度 23号 安塚・東宝地地区道路建設工事</p> <p>施工者: 中井土木株式会社 連絡先: 0598-51-7565 担当: 現場代理人 藤田 謙人 監理技術者 今村 真介</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 藤田 謙人 今村 真介 安全健康を第一で誠心誠意を尽く し、工事を完成させます。</p>	<p>平成30年度 23号 東宝地・鈴鹿地区道路建設工事</p> <p>施工者: アイトム建設 連絡先: 0598-51-7164 担当: 現場代理人 陣洋 佑 監理技術者 田中 大南</p> <p>スタッフ紹介 現場代理人 監理技術者 陣洋 佑 田中 大南 無事故で完成を目指して 頑張ります。</p>
---	--	---	--	--

中勢バイパスの工事に使用する
土砂運搬車両(ダンプトラック)には
右側のようにセッティングをつけて
走行を行っています。
皆様、このセッティングをつけた車両が
目の余る事があれば下記に連絡いた
だくよう、お願いいたします。

三重河川国道事務所
鈴鹿国道出張所(白子)
電話: 059-387-8470
[24時間対応中]

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



全線33.8kmのうち、約31km(約92%)が開通しています。
今後の早期開通を目指し、事業を推進していきます。

発行/連絡先(バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
TEL:059-387-8470 FAX:059-387-8471

■中勢BP工事連絡協議会

ホームページからでも、バックナンバーを、ご覧いただけます

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>



道路の異状を発見したら...
道路緊急ダイヤル「#9910」
通話料無料24時間受付

