

あゆま通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会

今月号のラインナップ

- 北玉垣町交差点付近通行規制のお知らせ
- 6月の工事進捗状況と今後の予定

23 北玉垣町交差点付近通行規制のお知らせ（令和3年7月29日）

国道23号鈴鹿市北玉垣周辺における通行方法が、工事により**一夜间限定**（荒天順延）で変わります。当日の国道23号は、四日市方面と津方面の各1車線による**対面通行**になりますが、翌朝には元へ戻します。対面通行区間では交差点をご利用できない箇所がありますので、通行の際にはご注意ください。
ご不便をおかけ致しますが、ご理解・ご協力をお願い致します。



施工イメージ図



施工イメージ写真



中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和3年6月18日撮影】

末広・野町地区 工事完成

工事⑥ 23号末広・野町地区道路建設工事
三重農林建設(株) 進捗率 100%

地域の皆様には、何かとご不便・ご迷惑をおかけしましたが、工事は無事に完成しました。ご協力本当にありがとうございました。

末広地区

工事⑨ 23号末広地区道路建設工事
アイトム建設(株) 進捗率 70%

今月も排水構造物工事、補強土壁工事、盛土工事の施工を行っています。引き続き作業中の騒音・振動に配慮して工事を安全に進めていきます。

安塚地区


工事① 23号安塚北地区道路建設工事
大旺新洋(株) 進捗率 95%

7月は流量調整柵とL型擁壁を施工し、調整池に入るための管理用道路を施工します。引き続き資機材の搬入出や、土砂の運搬等もありませんのでほこりや騒音振動の抑制に努めて工事をおこないます。

玉垣地区

工事⑤ 23号玉垣地区南道路建設工事
東海土建(株) 進捗率 99.3%

7月に入り盛土工事、排水構造物工の完成を目前に仕上げ作業を行っています。最後まで皆様の安全を優先に工事を進めていきますので、よろしくお願いいたします。



安塚・末広地区

工事⑧ 23号安塚・末広地区道路建設工事
三重農林建設(株) 進捗率 40%

今月も補強土壁工事、重力式擁壁工事、盛土工事の施工を行っています。また、中旬より側道の工事を行う予定です。ほこりの防止や振動・騒音に配慮し工事を安全に進めます。

玉垣地区

工事⑩ 23号玉垣地区道路建設工事
中井土木(株) 進捗率 19%

今月も補強土壁工事、盛土工事、排水構造物工事を行っています。作業中の振動、騒音、粉塵に注意しながら安全第一で工事を進めていきます。

玉垣地区

工事③ 23号玉垣跨線橋A2下部工事
日本土建(株) 進捗率 92%

6月で全ての橋台コンクリートの打設が完了しました。7月は足場の解体、埋戻し、鋼矢板引抜、排水路の設置を行う予定です。引き続き周辺地域へ配慮し安全第一で工事を進めていきます。

玉垣地区

工事⑦ 23号北玉垣地区道路建設工事
(株)アイケーティ 進捗率 60%

オランダの橋台が完成し、その横の擁壁とオランダのボックス、オランダの桁の施工をしています。9月下旬頃に現在中勢BPを横断している市道(切り直し道路)をボックス内の道路に切り替えて行く予定です。工事には規制をともないご迷惑をおかけしますが、引き続き協力よろしくお願いいたします。

令和3年度 中勢BP工事連絡協議会 メンバーの紹介

①23号安塚北地区 道路建設工事 大旺新洋(株)	②23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 株駒井ハルテック	③23号玉垣跨線橋 A2下部工事 日本土建(株)	④23号中勢道路 整備工事 株松本組	⑤23号玉垣地区南 道路建設工事 東海土建(株)
				
安全と品質を重視し 良質な工事を提供します。	地元の方々にも永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一で!!	安全を何よりも優先し、 工事の完成を目指します。	安全第一を心がけます。 ご協力よろしくお願いいたします。	安全最優先で、地域の皆様にも 喜ばれる工事を目標とします。
⑥23号末広・野町 地区道路建設工事 三重農林建設(株)	⑦23号北玉垣地区 道路建設工事 株アイケーティ	⑧23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株)	⑨23号末広地区 道路建設工事 アイトム建設(株)	⑩23号玉垣地区 道路建設工事 中井土木(株)
				
無事故・無災害で工事の 完成を目指します。	安全で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いいたします。	安全 第一 無事故・無災害で工事を進めます。	無事故・無災害で 工事を完成させます。	安全第一を心掛け、笑顔 の多い現場作りをします。
⑪23号中勢道路 建設工事 株中村組	⑬23号北玉垣東 道路建設工事 株杉本組	⑭23号北玉垣北 道路建設工事 丸亀産業(株)		
				
安全、品質を心掛け無事故、無 災害で工事完成を目指します。	安心・安全・高品質で 工事を進めています。	国道23号線の中央分離帯での作業 です。特に安全に注意し作業を進めて まいります。よろしくお願いいたします。		

Twitterのご案内

三重河川国道事務所アカウントをフォロー

Twitterアカウント▶▶▶ @mlit_mie



三重河川国道事務所HP、ちゅうばす通信以外でも、Twitter上で情報を配信しております。是非チェックをしてみてください。中勢バイパス 鈴鹿（安塚）工区の通行規制についても、ご案内をしています。



「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
- 中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL : 059-387-8470 FAX : 059-387-8471

- 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP
(スマートフォン用)

道路の異状を発見したら

道路緊急ダイヤル **#9910**